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1 Einleitung 

1.1 Ziel des Koordinierten Netzentwicklungsplanes 

Gemäß der seit 21.11.2011 geltenden Rechtslage hat der Marktgebietsmanager nach 
§ 14 Abs. 1 Z 7  i.V.m. § 63 GWG die Aufgabe, einmal jährlich einen Koordinierten 
Netzentwicklungsplan gemäß den Zielen des § 63 Abs. 4 GWG zu erstellen.  

Ziel des koordinierten Netzentwicklungsplanes ist es insbesondere: 

 der Deckung der Nachfrage an Leitungskapazitäten zur Versorgung der Endverbraucher 
unter Berücksichtigung von Notfallszenarien,  

 der Erzielung eines hohen Maßes an Verfügbarkeit der Leitungskapazität 
(Versorgungssicherheit der Infrastruktur),  

 der Deckung der Transporterfordernisse sowie  
 der Pflicht zur Erfüllung des Infrastrukturstandards gemäß Art. 6 der Verordnung (EU) 

Nr. 2010/994 im Marktgebiet 
nachzukommen. 

Bei der Erstellung des koordinierten Netzentwicklungsplanes sind die technischen und 
wirtschaftlichen Zweckmäßigkeiten, die Interessen aller Marktteilnehmer sowie die Kohärenz 
mit dem gemeinschaftsweiten Netzentwicklungsplan und der Langfristigen Planung zu 
berücksichtigen. 

 

1.2 Vorgehen 

Der Prozess für die Erstellung dieses koordinierten Netzentwicklungsplanes 2017 für die 
Zeitperiode 2018‐2027 folgte den Vorgaben des am 6.4.2017 in Kraft getretenen NC CAM. Der 
NC CAM regelt in den Artikeln 26‐28 den Zeitplan für die Netzentwicklungsplanung als 
Bestandteil des Verfahrens für neu zu schaffende Kapazitäten. 

Die FNB nehmen in einem durchlaufenden Prozess das ganze Jahr über Kapazitätsbedarfe von 
Bedarfsträgern entgegen. Alle Kapazitätsbedarfe, die bis 1.6.2017 bei den FNB eingelangt sind, 
fanden Einfluss in den KNEP 2017. Siehe auch Kapitel  4. 

Im Anschluss haben der MGM und die FNB das Kapazitätsszenario erstellt und mit E‐Control 
Austria am 14.6.2017 abgestimmt. 

Auf Basis dieses Kapazitätsszenarios haben die FNB Projekte entwickelt, die geeignet sind die 
Kapazitätsbedarfe zu erfüllen. Die von den FNB erstellten Netzentwicklungspläne für das eigene 
Netz wurden am 11.8.2017 dem Marktgebietsmanager übermittelt. Im Zeitraum 1.6.2017 bis 
11.8.2017 fanden 5 Koordinationsmeetings zwischen dem Marktgebietsmanager und den 
Fernleitungsnetzbetreibern statt, in denen die Schnittstellen und Projekte abgestimmt wurden. 
Der von den FNB übermittelten textlichen Teile der Netzentwicklungspläne wurden wortgleich 
in die Kapitel  5 und  6 des vorliegenden koordinierten Netzentwicklungsplans übernommen. Die 
von den Fernleitungsnetzbetreibern übermittelten Projekte, wurden wortgleich, jedoch in einer 
anderen Gliederung in den Anhang 1 übernommen. 

Am 5.9.2017 wurde der Koordinierte Netzentwicklungsplan 2017 im Rahmen des Austrian Gas 
Infrastructure Development Days den Marktteilnehmern präsentiert. 
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Die Konsultation des Koordinierten Netzentwicklungsplanes durch den Marktgebietsmanager 
(KNEP 2017 Ausgabe 1.0) fand zwischen 7.9.2017 und 2.10.2017 statt. Der Koordinierten 
Netzentwicklungsplan 2017 wurde auf der Website der AGGM veröffentlicht. Die 
Stellungnahmen wurden entsprechend gewürdigt. 

Am 31.10.2017 wurde der Koordinierte Netzentwicklungsplan von AGGM in der Ausgabe 2.0 an 
E‐Control Austria übermittelt. E‐Control Austria hat im Zeitraum vom 3.11.2017 bis 20.11.2017 
den KNEP 2017 konsultiert. 

Am 23.11.2017 fand die finale Abstimmung zwischen E‐Control Austria, Gas Connect Austria 
GmbH und Trans Austria Gasleitung GmbH und AGGM statt. 

Die vorliegende Ausgabe 3.0 des KNEP 2017 ist die Basis für die Einreichung der 
Fernleitungsnetzbetreiber. 

Der Koordinierte Netzentwicklungsplan bezieht sich auf die Österreichischen Fernleitungsnetze, 
die im Marktgebiet Ost liegen. Da im Marktgebiet Tirol und im Marktgebiet Vorarlberg keine 
Fernleitungen vorhanden sind, finden diese Marktgebiete im Koordinierten 
Netzentwicklungsplan keinen Eingang. 

Eine Besonderheit im diesjährigen Planungsprozess war der Funktionswechsel des 
Marktgebietsmanagers. Mit 1.6.2017 hat AGGM Austrian Gas Grid Management AG die 
Funktion des Marktgebietsmanagers von Gas Connect Austria GmbH übernommen. 
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2 Streckbrief des österreichischen Fernleitungsnetzes 

 

2.1 Aktuelle Gasinfrastruktur 

Anzahl der Fernleitungsnetzbetreiber:  2 

Gesamtlänge der Fernleitungsnetze:  ca. 1.690 km 

Gesamte Kompressorleistung:  626 MW 

virtueller Handelspunkt:  CEGH (www.cegh.at) 

 

2.2 Gasnachfrage im Marktgebiet Ost 

Historische jährliche Gasnachfrage im Marktgebiet Ost (Endkonsumenten) 

2016:  82.157 GWh (Quelle: AGGM) 

2015:  78.631 GWh (Quelle: AGGM) 

2014:  73.330 GWh (Quelle: AGGM) 
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2.3 Fernleitungsnetzbetreiber im MG Ost 

Fernleitungsnetzbetreiber Gas Connect Austria GmbH 

Website: www.gasconnect.at 

Angrenzende Fernleitungsnetzbetreiber: 

‒ Baumgarten GCA/WAG: eustream, a.s. 

‒ Oberkappel: Open Grid Europe GmbH,  

GRTgaz Deutschland GmbH 

‒ Überackern ABG: bayernets GmbH 

‒ Überackern SUDAL: bayernets GmbH 

‒ Petrzalka: eustream a.s. 

‒ Mosonmagyaróvár: FGSZ Ltd 

‒ Murfeld: Plinovodi d.o.o 

 

Physische Einspeisepunkte: 

‒ Baumgarten GCA (Grenze Slowakei) 

‒ Baumgarten WAG (Grenze Slowakei) 

‒ Überackern ABG (Grenze Deutschland)  

‒ Überackern SUDAL (Grenze Deutschland)  

‒ Speicherpunkt 7Fields 

‒ Oberkappel (Grenze Deutschland) 

‒ Speicherpunkt MAB/WAG 

 

Physische Ausspeisepunkte: 

‒ Mosonmagyaróvár (Grenze Ungarn) 

‒ Überackern ABG (Grenze Deutschland)  

‒ Überackern SUDAL (Grenze Deutschland)  

‒ Murfeld (Grenze Slowenien) 

‒ Petrzalka (Grenze Slowakei) 

‒ Speicherpunkt 7Fields 

‒ Baumgarten WAG (Grenze Slowakei) 

‒ Oberkappel (Grenze Deutschland) 

‒ Speicherpunkt MAB/WAG 

 

Nicht‐Physische Einspeisepunkte:   

‒ Mosonmagyaróvár (Grenze Ungarn) 

‒ Murfeld (Grenze Slowenien)  

‒ Petrzalka (Grenze Slowakei) 

 

Gesamtlänge des Fernleitungsnetzwerks:  554,2 km  

Gesamte Kompressorleistung:                     146 MW 

Gesamte Transportierte Energie (Gas) 

‒ 2016: 189.925 GWh 

‒ 2015: 135.165 GWh 

‒ 2014: 165.291 GWh 
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Fernleitungsnetzbetreiber Trans Austria Gasleitung GmbH 

 

 

 

Website: www.taggmbh.at 

 

TAG GmbH ist eine Gesellschaft unter österreichischem Recht, 

die als TSO sowohl für Transit, als auch für die Versorgung des 

österreichischen Marktes und Netzentwicklung verantwortlich 

ist. Die Eigentümer der TAG GmbH sind Snam S.p.A. (84,47%), 

und Gas Connect Austria GmbH (15,53%). 

Die folgende Zusammenstellung gibt eine Übersicht über das 

TAG Pipelinesystem, das sich von der österreichisch‐

slowakischen Grenze bis zur österreichisch‐italienischen 

Grenze erstreckt. Das TAG System ist bei Weitendorf mit dem 

SOL System verbunden, welches den Gastransport Richtung 

Slowenien und in weiterer Folge Kroatien ermöglicht. Der 

österreichische Markt wird mittels zehn physischer 

Ausspeisepunkte versorgt. 

Das System kann physisch sowohl im Direktfluss als auch im 

Reverse Flow betrieben werden.  

Angrenzende FNB: 

‒ Baumgarten TAG:                      eustream a.s.  

‒ Tarvisio/Arnoldstein:                 Snam Rete Gas S.p.A.  

 

Physische Einspeisepunkte: 

‒ Baumgarten TAG (Grenze Slowakei) 

‒ Arnoldstein (Grenze Italien) 

 

Physische Ausspeisepunkte: 

‒ Arnoldstein (Grenze Italien) 

 

Nicht‐Physische Ausspeisepunkte: 

‒ Baumgarten (Grenze Slowakei) 

 

Gesamtlänge des Fernleitungsnetzwerkes: 
3 Pipelines je 380 km, gesamt ca. 1.140 km 

Gesamte Kompressorleistung 
5 Kompressorstationen, ca. 480 MW ISO 

Gesamte Transportierte Energie (Gas)  

‒ 2016:   337.911 GWh 

‒ 2015:   347.092 GWh 
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2.4 Technisch Kapazitäten 

Tabelle 1:  Technische Kapazitäten an den maßgeblichen Punkten im Marktgebiet Ost 

 

Quelle: GCA, TAG, AGGM; 2017 
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2.5 Infrastrukturstandard 

Der Infrastrukturstandard gemäß SoS VO legt fest, dass die Kapazität im Betrachtungsraum 
(Marktgebiet Ost in Österreich) so ausgerichtet sein muss, dass eine sehr hohe Nachfrage auch 
bei Ausfall der größten Infrastruktur (Baumgarten) gedeckt werden kann. 

2.5.1 Infrastrukturstandard berechnet nach der Verordnung (EU) 994/2010 

In Zusammenarbeit mit den Fernleitungsunternehmen hat die AGGM den Infrastrukturstandard 
gemäß Artikel 6 der bis 30.10.2017 gültigen VO (EU) 994/2010 für das Marktgebiet Ost erhoben. 

Tabelle 2:  Berechnung des Infrastrukturstandards nach der Verordnung (EU) 994/2010 

 

Quelle: AGGM, GCA, TAG; 2017 

Für das Marktgebiet Ost ist das Ergebnis der (N‐1) Formel 228%. Dieses Ergebnis belegt, dass 
die Erdgasversorgung im Marktgebiet Ost der Anforderung laut Verordnung (EU) Nr. 994/2010 
von > 100% gerecht wird. Im Jahr 2013 lag das Ergebnis der N‐1 Formel bei 233%, im Jahr 2014 
bei 235%, im Jahr 2015 bei 237%, im Jahr 2016 bei 233%.  

Die geringfügige Reduktion im Vergleich zum Jahr 2016 um 5 Prozentpunkte ist auf den Wegfall 
des Speichers Thann und auf die Reduktion der Inlandsproduktion zurückzuführen. 

 

Anlagenbezeichnung
Technische Kapazität 

(Mio. Nm³/d)
Definition, Erkläuterungen, Quellenangabe

Epm 276,35                     technische Kapazität von Einspeisepunkten

Baumgarten (GCA, WAG, TAG) 206,07                                

Oberkappel 21,95                                  
Überackern 10,19                                  
Arnoldstein 37,27                                  
Freilassing&Laa/ Thaya 0,87                                    techn. verfügbare Kapazität, dzt nicht gebucht 

(Quelle: AGGM, 01.08.2017)
Pm 3,57                          max. Technische Produktionskapazität

Produktion OMV 3,03 gebuchte Standardkapazität (Quelle: AGGM, 01.08.2017)
Produktion RAG 0,54 gebuchte Standardkapazität (Quelle: AGGM, 01.08.2017)
Sm 44,54                        maximale technische Ausspeisekapazität

Speicher OMV 26,55 gebuchte Standardkapazität (Quelle: AGGM, 01.08.2017)
Speicher RAG ES 13,31 gebuchte Standardkapazität (Quelle: AGGM, 01.08.2017)
7Fields FL -                                     bereits am Punkt Überackern inkludiert
7Fields VG 4,68 gebuchte Standardkapazität (Quelle: AGGM, 01.08.2017)
Haidach VG 0 dz. keine Verbindung
LNGm 0 Liquified Natural Gas, für Österreich irrelevant
lm 206,07                     Technische Kapazität der größten einzelnen Gasinfrastruktur, 

im Falle Österreichs: Baumgarten
Dmax 51,90                        Gesamte tägliche Gasnachfrage im analysierten Gebiet 

während eines Tages bei hoher Nachfrage, mit statistischer 
Wahrscheinlichkeit alle 20 Jahre, Februar 2012 (Quelle: 
AGGM)

N - 1 [%] 228%

technische Kapazität
(www.aggm.at, Marktgebietsdaten, 1.8.2017; 
Originaldaten werden von GCA und TAG übermittelt
Brennwert: 11,19 kWh/Nm³)
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2.5.2 Infrastrukturstandard berechnet nach der Verordnung (EU) 2017/1938 

Zusätzlich wird der Infrastrukturstandard gemäß der ab 1.11.2017 gültigen Verordnung (EU) 
2017/1938, Verordnung über Maßnahmen zur Gewährung der sicheren Gasversorgung und zur 
Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 994/2010, berechnet. 

Die Formel für die Berechnung des Infrastrukturstandards ist grundsätzlich gleich geblieben, in 
der neuen Verordnung wurden jedoch einige Klarstellungen zur Definition der einzusetzenden 
Parameter getroffen. 

Die neue Verordnung sieht auch vor, dass die verwendeten Parameter eindeutig zu beschreiben 
und die verwendeten Werte zu begründen sind. 

Tabelle 3:  Berechnung des Infrastrukturstandards nach der Verordnung (EU) 2017/1938 

 

Quelle: AGGM; 2017 

 

Der im Vergleich zur Berechnung nach der bisher geltenden SoS VO reduzierte Wert bezieht 
sowohl die Situation an den Grenzübergangspunkten länderübergreifend als auch eine 
Speicherentwicklung im realen Winterverlauf ein und ist daher in einer Gesamtsicht eine Basis 
für die auf Grund der neuen SoS VO erforderlichen Erarbeitungen der entsprechenden 
Dokumente. 

 

Anlagenbezeichnung
Technische Kapazität 

(Mio. Nm³/d)
Definition, Erkläuterungen, Quellenangabe

Epm 163,16                     
Baumgarten (GCA, WAG, TAG) 140,34                                Exit Slowakei

Oberkappel 21,95                                  Minimum aus Exit NCG und WAG Kap OK-->BM
Überackern -                                     in Oberkappel integriert
Arnoldstein -                                     Konkurrenz mit Passo Gries, daher Null
Freilassing&Laa/ Thaya 0,87                                    ausgewiesene Standardkapazität
Pm 3,61                          
Produktion OMV 3,06 gebuchte Standardkapazität
Produktion RAG 0,55 gebuchte Standardkapazität
Sm 42,04                        
Speicher OMV 23,36 bei Speicherstand von 30% Arbeitsgasvolumen
Speicher RAG ES 15,11 bei Speicherstand von 30% Arbeitsgasvolumen
7Fields FL -                                     
7Fields VG 3,56 bei Speicherstand von 30% Arbeitsgasvolumen
Haidach VG 0
LNGm 0
lm 140,34                     
Dmax 53,14                        Baseline Szenario Maximum der nächsten 10 Jahre

N - 1 [%] 129%
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Beschreibung und Begründung zu den Parametern 

Berechnetes Gebiet:  

Entsprechend den Festlegungen im nationalen österreichischen Präventionsplan (Version 3, 
Dezember 2016) wird der Infrastrukturstandard für das österreichische Marktgebiet Ost 
errechnet. 

"Dmax" gesamte tägliche Gasnachfrage:  

VO (EU) 2017/1938 Anhang II (2) definiert den Parameter „Dmax“, wobei in VO (EU) 2017/1938 
Artikel 5 der Zusatz bezüglich der Berücksichtigung der Entwicklung beim Erdgasverbrauch und 
der langfristigen Auswirkungen der Energieeffizienzmaßnahmen getroffen wird. 

Die bis dato maximale historische tägliche Gasnachfrage trat im Februar 2012 auf. Am Gastag 
10.2.2012 wurden im MG Ost 51,9 Mio. Nm³ abgesetzt. In den stromerzeugenden Kraftwerken 
wurden an diesem Tag 16,38 Mio. Nm³ verbraucht, wobei die Kraftwerke nicht den gesamten 
Tag mit Volllast in Betrieb waren. Bei 24h Vollastbetrieb der Kraftwerke wäre ein 
Kraftwerksverbrauch von 19,94 Mio. Nm³ zu verzeichnen gewesen. Dies hätte zur Folge gehabt, 
dass eine tägliche Gasnachfrage von 55,46 Mio. Nm³ aufgetreten wäre. Es ist daher bei 
entsprechender Bedarfssituation auch ein höherer Verbrauch möglich. 

Die Langfristige Planung 2017 beschreibt 3 Absatzszenarien. Das minimal Szenario, das Baseline 
Szenario und das maximal Szenario, wobei dem Baseline Szenario die höchste 
Eintrittswahrscheinlichkeit beigemessen wird. Das minimal Szenario geht von einer aliquoten 
Umsetzung der Energieeffizienzrichtlinie aus (Die Energieeinsparungen erfolgen bei allen 
Primärenergieträgern gleichermaßen). Wie in Kapitel 2.3.1.4 und Kapitel 2.3.1.5. der 
Langfristigen Planung 2017 gezeigt, ist jedoch kein eindeutiger Trend zur Verringerung des 
Gasabsatzes erkennbar. 

Für die Ermittlung von Dmax wird daher das Baseline Szenario der LFP 2017 zugrunde gelegt und 
ebenfalls  der  10jährige  Planungszeitraum  (2018‐2027)  übernommen.  Das  Baseline  Szenario 
geht von einer geringfügigen Steigerung der maximal möglichen Stundenleistung bis zum Jahr 
2022  aus,  danach  wieder  von  einer  geringfügigen  Verringerung.  Entsprechend  dieser 
geringfügigen  Steigerung  der  maximalen  Stundenleistung  ist  eine  gesamte  tägliche 
Gasnachfrage von 53,14 Mio. Nm³ im Jahr 2020 möglich und wird daher in der Berechnung des 
Infrastrukturstandards für Dmax eingesetzt. 

Dieser Wert ist durchaus realistisch, da der Wert unter dem maximalen historischen Gasabsatz 
bei Annahme eines 24h Volllast Kraftwerkbetriebes liegt. 

 

"EPm" Technische Kapazität von Einspeisepunkten 

In der VO (EU) 2017/1938 wird technische Kapazität näher definiert indem auf VO (EU) 
715/2009 verwiesen wird. Als technische Kapazität wird hier feste Kapazität definiert. In der 
Definition von technischer Kapazität ist ebenfalls von „unter Berücksichtigung der 
Netzintegrität“ die Rede, dies lässt den Schluss zu, dass jeweils der kleinere Wert aus Entry und 
Exit Kapazität an einem Netzkopplungspunkt anzusetzen ist. 
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In Artikel 5 Absatz 1 der neuen VO wird angeführt, dass für die Erfüllung des 
Infrastrukturstandards auch die Nutzungsraten der bestehenden Infrastruktur zu 
berücksichtigen sind. Dies weist ebenfalls darauf hin, dass die tatsächlich nutzbaren Kapazitäten 
zu berücksichtigen sind, weshalb bei Grenzkopplungspunkten die oben beschriebene 
Vorgangsweise gewählt wurde. 

Für den Einspeisepunkt Baumgarten, wird der kleinere Wert der technischen Kapazität aus Exit 
Slowakei und Entry Österreich angesetzt. Die eustream weist eine technische Exit Kapazität von 
140,34 Mio. Nm³/d aus (Quelle: www.transparency.entsog.eu). Die österreichischen 
Fernleitungsnetzbetreiber GCA GmbH und TAG GmbH weisen in Summe eine technische Entry 
Kapazität von 206,07 Mio. Nm³/d aus. Für die neue Berechnung wird wie zuvor ausgeführt der 
kleinere Wert angesetzt, was technisch durchaus nachvollziehbar ist, da die höhere Entry 
Kapazität in Österreich nicht vollständig genutzt werden kann. 

Oberkappel und Überackern werden konkurrenzierend vermarktet, d.h. dass entweder die 
Entry Kapazität in Oberkappel oder in Überackern genutzt werden kann. Die Summe der Entry 
Kapazitäten aus dem MG NCG ist größer als die technische Ableitekapazität der WAG von 
Oberkappel Richtung Baumgarten. Wenn das Gas zu den Endkunden im MG Ost transportiert 
werden soll, ist die Ableitekapazität der WAG von Oberkappel Richtung Baumgarten der 
limitierende Faktor. Daher wird für die Einspeisepunkte Oberkappel und Überackern inkl. 
Speicher 7 Fields die maximale Ableitekapazität der WAG angesetzt. Daher sind die oben 
eingetragenen 21,95 Mio. Nm³/d anzusetzen. 

SNAM vermarktet ab dem Gasjahr 2018 eine firm Kapazität von 17,08 Mio. Nm³/d 
konkurrenzierend zwischen Exit Tarvisio und Exit Passo Gries (Grenzpunkt IT – CH). Im Fall eines 
europaweiten Engpasses ist im schlechteren Fall daher davon auszugehen, dass in Tarvisio 
keine Kapazität für Österreich zur Verfügung steht. Aus diesem Grund wird die technische 
Kapazität am Einspeisepunkt Entry Arnoldstein mit Null angesetzt. 

Freilassing & Laa an der Thaya: An den Grenzübergabepunkten im Verteilergebiet, Freilassing 
und Laa/Thaya, wird die ausgewiesene Standardkapazität angesetzt. 

 

"Pm" Maximale Technische Produktionskapazität 

Für die maximale technische Produktionskapazität wurde die gebuchte Standardkapazität 
angesetzt. Die tatsächlich eingespeiste maximale Stundenleistung aus dem GJ 2017 erreicht die 
Höhe der gebuchten Standardkapazität (in Summe 3,61 Mio. Nm³/d). 

 

"Sm": Maximale technische Ausspeisekapazitäten  

In der VO 2017/1938 gibt es mehrere Hinweise, die eine Berücksichtigung des Speicherstandes 
bei der Ermittlung der maximalen technischen Ausspeisekapazität fordert. 

Für das MG Ost wird angenommen, dass der kälteste Tag bis maximal Ende Februar auftreten 
kann. Die Speicherfüllstände der österreichischen Speicher lagen in den Jahren 2014 bis 2017 
mit Stichdatum Ende Februar bei 22% bis 38%. Bei der Ermittlung der maximalen technischen 
Ausspeicherkapazität wird ein Durchschnittswert von 30% Speicherfüllstand angenommen. 
Dieser Prozentsatz ist auch in den Vorgaben der neuen SoS VO angegeben. Da sich die 
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Entnahmeleistung in Abhängigkeit des Füllstandes ändert, ist dieser Umstand bei der 
Berechnung des N‐1 Wertes zu berücksichtigen. Für jeden Speicher wurde die publizierte 
Ausspeicherkurve angesetzt. Aus den so zur Anwendung gelangenden Angaben ergibt sich der 
oben angeführte Wert von in Summe 42,04 Mio. Nm³/d. 

Bei der Ausspeicherkapazität wird die gesamte technische Ausspeicherkapazität herangezogen 
und nicht nur die vermarktete Ausspeicherkapazität. 

Das Ansetzen eines geringeren Speicherstandes erscheint nicht zweckmäßig, da bei der 
Speicherbewirtschaftung danach zu streben ist, ein Mindestmaß an Arbeitsgasvolumen und 
somit die Ausspeicherrate möglichst bis Ende der Winterperiode zu erhalten. 

 

"LNGm": Maximale technische Kapazität der LNG‐Anlagen 

Hat keine Relevanz für Österreich 

 

"Im": Bezeichnet die technische Kapazität der größten einzelnen Gasinfrastruktur 

Das ist für das MG Ost Baumgarten, daher wird dieser Wert bei die Berechnung des 
Infrastrukturstandards entsprechend abgezogen. 

 

2.5.3 Interpretation der Ergebnisse 

Gemäß der Verordnung 2017/1938 ist für das MG Ost ein Infrastrukturstandard von 129% 
auszuweisen. Dieser Wert ist deutlich geringer als der bis dato ausgewiesene 
Infrastrukturstandard gemäß VO (EU) 994/2010 von 228%. 

3 Gründe sind dafür verantwortlich: 

 Die technische Kapazität der Einspeisepunkte wurde nicht formal abgehandelt, sondern 
es wurde auch die hydraulischen Machbarkeiten berücksichtigt – was einen deutlich 
höheren Realitätsbezug sicherstellt. 

 Bei der technischen Ausspeisekapazität der Speicheranlagen wurde der 
Speicherfüllstand mit berücksichtigt, dies hat zur Folge, dass eine etwas geringere 
Leistung zur Verfügung steht. 

 Die gesamte tägliche Gasnachfrage wurde für den 10jährigen Planungshorizont neu 
berechnet und dabei leicht erhöht. 

 

Zusammenfassend wird festgehalten, dass der nach der VO 2017/1938 errechnete 
Infrastrukturstandard einen deutlich höheren Realitätsbezug hat als der bis dato berechnete 
Infrastrukturstandard. 

Ein Infrastrukturstandard mit 129% wiederspiegelt eine gute Versorgungssicherheit in Bezug 
auf die Infrastruktur. Projekte, die die Integration mit dem benachbarten Ausland zusätzlich 
unterstützen sind zur weiteren Hebung der Versorgungssicherheit positiv zu bewerten. 
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3 Planungsrahmen für den Koordinierten Netzentwicklungsplan 2017 

3.1 Ten Year Network Development Plan 

Eine der Hauptaufgaben der ENTSOG besteht in der Erstellung eines nicht bindenden 
gemeinschaftsweiten Netzentwicklungsplans (TYNDP), der einen Planungshorizont von 
(zumindest) zehn Jahren umfasst und alle zwei Jahre zu erneuern ist. Er liefert neben einer 
Darstellung der gesamteuropäischen Infrastruktur insbesondere auch eine Betrachtung des 
Lieferpotentials, der Marktintegration und der Versorgungssicherheit und erfasst somit auch 
die gesamtheitliche Dynamik des europäischen Gasmarktes. Als vorrangiges Ziel des TYNDP ist 
aber die Modellierung des integrierten Netzes zu sehen, um rechtzeitig zukünftige potentielle 
Investitionslücken insbesondere in Bezug auf grenzüberschreitende Kapazitäten aufzuzeigen. 
Entsprechend der Vorschriften in der Verordnung (EG) 715/2009 überprüft ACER die nationalen 
zehnjährigen Netzentwicklungspläne hinsichtlich ihrer Kohärenz mit dem TYNDP und empfiehlt 
bei Widersprüchen je nach Sachlage die Änderung eines der betroffenen Pläne. 

Im TYNDP 2017 nimmt ENTSOG erstmals einen Planungshorizont von zwanzig Jahren in Angriff, 
um die ehrgeizigen europäischen Klimaschutzziele, welche bis zum Jahr 2030 erreicht werden 
sollen, entsprechend abbilden zu können. Zur Modellierung der Nachfrageseite hat ENTSOG 
vier unterschiedliche Verbrauchsentwicklungen untersucht, wobei eine Vielzahl von 
allgemeinen Parametern wie beispielsweise die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
oder die Erreichung der Klimaziele, aber auch spezifische wie die zukünftige Rolle von Erdgas im 
Wärmemarkt, im Bereich der Stromerzeugung oder im Transportsektor Eingang finden. 
Lediglich eines der vier Szenarien geht von einer Erhöhung der Nachfrage nach Erdgas bis 2030 
aus, welche hauptsächlich auf einer verstärkten Nutzung von Erdgas im Transportsektor und zur 
Stromerzeugung auf einer regulatorischen Grundlage beruht. In Bezug auf die europäische 
Erdgasinfrastruktur, die die Basis eines funktionierenden Binnenmarktes sein muss, kommt 
ENTSOG im TYNDP 2017 zum Schluss, dass auf Grund des Fortschritts vieler Projekte die 
Versorgung nicht mehr so sehr Gegenstand der Debatte ist, als vielmehr die Beibehaltung der 
Vielfalt der Produzenten bzw. Lieferanten. Zwar kann der in den kommenden Jahren spürbar 
werdende Förderrückgang des Groningen‐Feldes sowie der deutschen L‐Gas‐Felder durch 
zusätzliches russisches Pipelinegas und LNG‐Lieferungen ausgeglichen werden, andererseits 
würde aber die Diversifizierung auf Lieferantenseite nicht beibehalten werden können. Unter 
diesem Aspekt ist die Unterstützung der aussichtsreichen konventionellen Gasproduktion in 
Zypern und in der Schwarzmeerregion (Stichwort: ROHUAT) notwendig, wobei bei ENTSOG 
auch die Biogasproduktion zur Ergänzung des Lieferantenmixes Erwähnung findet. Die 
Betrachtung der Infrastruktur schließt jedoch mit der Erkenntnis, dass das derzeitige System 
selbst für das höchste Nachfrageszenario auch unter Spitzenlast gerüstet ist.  

Die europäische Netzentwicklungsplanung hatte bis zur Ausgabe vom Jahr 2013 im speziellen 
die grenzquerenden Punkte, die diesbezüglichen Kapazitätserfordernisse, eine Übersicht über 
die geplante Gasinfrastruktur, unterschiedlicher Verbrauchs‐ und Absatzszenarien und 
Flexibilitätseinschätzungen der Europäischen Mitgliedsstaaten in verschiedenen Engpassfällen 
zum Inhalt. Mit Erstellung des TYNDP 2015 fanden erstmalig in der europäischen 
Netzentwicklungsplanung jene Projekte ihren Ursprung, die Anwärter auf die Aufnahme in die 
Unionsliste für PCI Projekte sind. Gemäß Verordnung (EU) Nr. 347/2013, wurde der TYNDP 
2015 um die Durchführung einer energiesystemweiten Kosten‐Nutzen‐Analyse erweitert. Diese 
hat zum Ziel potenzielle Anwärter auf die Aufnahme in die nächste Unionsliste in drei 
Kategorien einzuteilen. Der TYNDP 2017 baut weiter auf diese Methodologie auf und führt eine 
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zusätzliche Projektkategorie ein, um den Projektstatus zwischen „fortgeschrittenen“ und 
„weniger fortgeschrittenen“ Projekten besser unterscheiden zu können: 

 

- Projekte mit finaler Investitionsentscheidung 

- Projekte mit fortgeschrittenem Status ohne finaler Investitionsbeschreibung  

- Projekte mit weniger fortgeschrittenem Status ohne finaler Investitionsbeschreibung  

- Projekte, die bereits PCI Projekte sind 

 
Die jeweiligen Projektkategorien werden analog zum TYNDP 2015 im TYNDP 2017 im Hinblick 
auf ihren direkten und indirekten Nutzen in unterschiedlichen Absatz‐, Verbrauchs‐ und 
Engpassszenarien analysiert. Die analysierten Szenarien und Annahmen beruhen auf der von 
ENTSOG erstellten energiesystemweiten Kosten‐Nutzen Analyse. Um eine entsprechende 
Bewerbung für die nächste Unionsliste abzuschließen, wurden auf Aufforderung der 
Europäischen Kommission auch die im TYNDP 2017 enthaltenen Projekte in Projektgruppen 
zusammengeschlossen. Im Rahmen der vorhabenspezifischen Kosten‐Nutzen Analyse wurde 
der direkte und indirekte Nutzen, der jeweiligen Projektgruppen für europäische 
Mitgliedsstaaten in unterschiedlichen Nachfrage‐, Verbrauchs‐ und Engpassszenarien 
dargestellt und bewertet. In der folgenden Tabelle werden die österreichischen Projekte 
angezeigt, welche Teil der TYNDP 2017 sind (siehe auch im folgenden Link für weitere Details) 

Tabelle 4:  TYNDP 2017 Projekte Fokus Österreich Status 

 

Quelle: TYNDP 2017 

Das TYNDP Projekt TRA‐N‐954 ist ein Projekt des FNB TAG GmbH. Das Projekt hat zum Ziel 
einen physikalischen Transport von mindestens 11.190.000 kWh/h Reverse Flow von Italien in 
Richtung Slowakei zu ermöglichen. Durch dieses Projekt und die entsprechenden 
österreichischen Projekte TAG 2016/01 „TAG Reverse Flow Weitendorf/Eggendorf“ und TAG 
2016/03 „Reverse Flow Baumgarten MT Station (MS2)“ wird angestrebt, die regionale 
Versorgungssicherheit durch die Diversifizierung der Versorgungsrouten und ‐quellen entlang 
der Route Italien‐Österreich‐Slowakei und durch den daher verstärkten Zugang aus Italien, zu 
erhöhen. Das Projekt unterstützt den Nord‐Süd‐Ost Korridor, indem weitere physikalische 
Transportmöglichkeiten in Reverse Flow in der Süd‐Nord‐ und Süd‐Ost‐Richtungen angeboten 
werden, und ist daher für das österreichische Marktgebiet von Interesse. 

   

TYNDP
Projekt-
nummer

Projektname Status in TYNDP 2017 Projekte KNEP 2017 2. PCI Liste 

TRA-N-954 TAG Reverse Flow less-advanced, non-FID
TAG 2016/01 
TAG 2016/03

Nein

TRA-N-361 GCA 2015/08: Entry/Exit Murfeld advanced, non-FID GCA 2015/08 Ja, 6.24.4

TRA-N-021
Bidirectional Austrian-Czech Interconnector (BACI, 
formerly LBL project)

advanced, non-FID GCA 2015/01a Ja, 6.4

TRA-N-423 GCA Mosonmagyaróvár advanced, non-FID GCA 2015/05 Ja, 6.24.3

TRA-N-801 Břeclav-Baumgarten Interconnection (BBI) AT advanced, non-FID GCA 2016/01 Nein
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3.2 Netzentwicklungsplan Gas 2016, Deutschland 

Der Netzentwicklungsplan Gas ist seit ihrem Gründungsjahr 2012 ein inhaltlicher Schwerpunkt 
der Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber Gas e.V., dem Zusammenschluss der deutschen 
Fernleitungsnetzbetreiber, die diesen Plan ursprünglich jährlich, seit 2016 in jedem geraden 
Jahr, in enger Abstimmung mit der Bundesnetzagentur erarbeiten, um die künftig benötigten 
Transportkapazitäten für Erdgas zu ermitteln. Die Anforderungen an den Netzentwicklungsplan 
sind dabei im Energiewirtschaftsgesetz und in Anlehnung an den EU‐weiten 
Netzentwicklungsplan festgelegt, woraus sich unter anderem der Planungshorizont von zehn 
Jahren ableitet. Die zunächst von den einzelnen Fernleitungsnetzbetreibern zu erstellenden 
Ausarbeitungen führen in neun Phasen über eine Reihe von Konsultations‐ und 
Überarbeitungszyklen vom ersten Entwurf eines Szenariorahmens zum finalen 
Netzentwicklungsplan. 

Grundlage für die Erstellung des Netzentwicklungsplans ist der im Auftrag der 
Fernleitungsnetzbetreiber erarbeitete Szenariorahmen, mit dem verschiedene theoretische 
Annahmen über die Entwicklung der Produktion, der Versorgung und des Verbrauchs von Gas 
sowie seinem Austausch mit anderen Ländern in den kommenden zehn Jahren vorgelegt 
werden. Analog zum gemeinschaftsweiten Netzentwicklungsplan wird in diesem 
Planungsschritt auch eine Verbindung zur Planung der Strom‐Übertragungsnetzbetreiber 
hergestellt. Der Szenariorahmen bedarf der Bestätigung durch die Bundesnetzagentur, infolge 
derer die Fernleitungsnetzbetreiber einen Entwicklungsplan für das deutsche Gas‐
Fernleitungsnetz ausarbeiten, der sämtliche Maßnahmen zur Beibehaltung eines sicheren, 
zuverlässigen und bedarfsgerechten Netzbetriebs enthält. Nach einer Konsultationsphase und 
eventuellen Überarbeitungen erfolgt abschließend eine Bestätigung des Netzentwicklungsplans 
durch die Bundesnetzagentur und dessen Veröffentlichung. 

Die  für Österreich bedeutendste Maßnahme  im deutschen Netzentwicklungsplan  (NEP 2016‐
2026)  ist  das  Projekt  Monaco  1.  Das  Projekt  MONACO 1  ist  das  erste  Teilstück  eines 
Gesamtprojektes welches aus MONACO 1, MONACO 1 und SEL besteht: 

 MONACO 1  Burghausen – Finsing     finale Investitionsentscheidung 
 MONACO 2  Finsing – Amerding      keine finale Investitionsentscheidung 
 SEL    Amerding – Raum Mannheim  keine finale Investitionsentscheidung 

 

Neben der Stärkung der Versorgungssicherheit im süddeutschen Raum hat die SEL ebenfalls das 
Potenzial die Transportkapazität Richtung Österreich zu stärken. Darüber hinaus kann bereits 
durch die Inbetriebnahme vom ersten Teilstück MONACO 1 die Diversifikation von 
Transportrouten gestärkt werden und somit den Marktteilnehmern neue Möglichkeiten 
geboten werden Gas zwischen den virtuellen Handelspunkten NCG und CEGH zu transportieren. 
Zudem könnten durch einen entsprechenden Ausbau der grenzquerenden Kapazitäten die 
potenten Speicher im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Österreich im Raum Überackern 
einen weiteren Beitrag zur Stärkung der Versorgungssicherheit leisten. 
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3.3 Langfristige Planung 2017 

Parallel zum Koordinierten Netzentwicklungsplan erstellt AGGM die Langfristige Planung für die 
Erdgas Verteilernetzinfrastruktur in Österreich. 

Generelles Ziel der Langfristigen Planung ist es, im Verteilergebiet entsprechende 
Transportkapazitäten sicherzustellen, damit sowohl die Endkunden versorgt werden können als 
auch die Transportanforderungen der Speicher und Produzenten sichergestellt werden können. 

Der Bedarf der Endkunden wird anhand von 3 Absatzszenarien analysiert, wobei zwei 
unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten der Gaskraftwerksleistung und zwei 
unterschiedliche Entwicklungen der sonstigen Endkunden miteinander kombiniert wurden.  

Jedes der drei Absatzszenarien wird einerseits mit der maximal möglichen Stundenleistung als 
auch mit dem zu erwartenden Jahresabsatz (bei einem Winter mit ca. 3000 Heizgradtagen) 
beschrieben. Die maximal mögliche Stundenleistung wird als Auslegungsbasis für die 
Verteilernetzinfrastruktur herangezogen. D.h. die Infrastruktur muss so ausgelegt sein, dass die 
maximal mögliche Stundenleistung sicher transportiert werden kann. 

Abbildung 1:  Darstellung der Absatzszenarien im Verteilergebiet 

 

Quelle: AGGM; 2017 

 

Im Februar 2012 wurde der absolute Spitzenabsatz im Verteilergebiet Ost in der Höhe von 
2.386 kNm³/h gemessen. Der hohe Gasabsatz ist sowohl auf die langanhaltende Kälteperiode 
als auch auf die hohe Stromproduktion zurückzuführen. Ein annähernd so hoher Absatz wurde 
im Jänner 2017 (Clearingwerte: 2.233 kNm³/h) verzeichnet. Der im Februar 2012 gemessene 
historische Spitzenabsatz wird als Ausgangsbasis für die Absatzszenarien der LFP 2017 
herangezogen. 

In Diagramm 1 ist die IST Leistung und die Entwicklung der maximal möglichen Stundenleistung 
im Verteilergebiet Ost in der Zeit von 2003 bis 2027 dargestellt. Wobei für die Zukunft die 
maximal mögliche Stundenleistung für die drei definierten Szenarien dargestellt ist. 

Die in Diagramm 1 dargestellte IST Leistung und die zukünftige maximal mögliche 
Stundenleistung beruhen auf unterschiedlichen methodischen Betrachtungen. Die im 

Stagnation auf                     

Status Quo 5/2017

Berücksichtigung aller von den 

Netzbetreibern 

bekanntgegebenen Bedarfe

Berücksichtigung der von den 

Netzbetreibern genannten 

künftigen Veränderungen. 

Baseline Szenario Maximal Szenario

Berücksichtigung der von den 

Netzbetreibern genannten 

künftigen Veränderungen.             

Zusätzliche Reduktion des 

Absatzes von 1,5% pa.

Minimal Szenario

Entwicklung der Gaskraftwerksleistung

Entwicklung der 

sonstigen 

Endkunden



AGGM 

Diagram
Verteile
maxima
maxima

Für die 
der NB_

In der L
Baseline
noch ein

In Summ
Stunden

Diagramm

Quelle: A

Die zusä
Kapazitä
KNEP 20

 d
v

 
gemeld

 

 

| Koordiniert

mm dargest
ergebiet (VG
al erwartete
al erwartete

hydraulisch
_MAX Wert

FP 2017 lieg
eszenario. D
n zusätzlich

me gehen d
nleistung in

m 1:  Absa

AGGM; 2017 

ätzlichen Ka
ätsbedarfse
017 wurden

die bereits 
vom PVS2
und ein zus
et. 

er Netzentwic

ellte IST Lei
G_MAX). Be
e gleichzeiti
en Leistunge

hen Berechn
 der maxim

gt die maxim
Dies ist dara
hes Gaskraft

ie Netzbetr
 den nächst

atzszenarien, m

apazitätsbed
erhebungsp
n seitens de

in Umsetzu
 in das PVS
sätzlicher Ka

cklungsplan 2

stung ist de
ei der zukün
ge Leistung
en je Vertei

nungen zur 
mal mögliche

mal möglich
auf zurückzu
twerk berüc

reiber von e
ten 10 Jahre

maximal mög

darfe des V
rozess der 
es Verteilerg

ng befindlic
S1, 
apazitätsbe

 
2017

er historisch
nftigen max
gsbedarf da
ilernetzgebi

Netzausleg
en Stunden

he Stunden
uführen, da
cksichtigt w

einer stagni
en aus. 

gliche Stunden

Verteilergeb
Fernleitung
gebietes  

che Kapazit

darf auf de

Ausg

h gemessen
imal möglic
rgestellt, w
iet zusamm

gung über d
leistung her

leistung im 
ass in der LF
wird. 

erenden ma

nleistung, Ma

ietes werde
g ebenfalls b

tätsbedarf v

r Penta We

gabe 4.0, 11.0

ne gleichzeit
chen Stunde
elcher sich 

mensetzt (NB

as gesamte
rangezogen

Maximalsz
FP 2017 im M

aximal mög

arktgebiet Ost

en im 
berücksicht

von zusätzlic

st im Raum

AGGM   
Grid Ma

01.2018 I Seit

tige Gasabs
enleistung w
aus der Sum
B_MAX). 

e Verteilerne
n. 

enario nähe
Maximalsze

glichen 

t 

igt. Im Rahm

chen 600.00

m Andorf  

Austrian  Gas
nagement AG

e 18 von 72

atz im 
wird der 
mme der 

etz wird 

er am 
enario nur 

 

men des 

00 Nm³/h 

s 
G 
 



AGGM   Austrian  Gas 
Grid Management AG 

 

 
AGGM | Koordinierter Netzentwicklungsplan 2017 Ausgabe 4.0, 11.01.2018 I Seite 19 von 72

3.4 PCI Projekte, Fokus Österreich 

Allgemeines 

Zum Erreichen gemeinsamer europäischer Ziele werden zumeist national als wichtig 
identifizierte Netzentwicklungsprojekte als „Vorhaben von gemeinsamem Interesse“ (Projects 
of Common Interest, PCI) gekennzeichnet. Sie schließen die infrastrukturellen Lücken auf dem 
Weg zur Vollendung des gemeinsamen Erdgas‐ und Strombinnenmarktes und tragen unter 
anderem zu den Klimaschutzbestrebungen über die bevorzugte Entwicklung der erneuerbaren 
Energien bei. Um den Status eines PCI zu erhalten, muss ein Projekt signifikante Auswirkungen 
auf die Energiemärkte und die Marktintegration von zumindest zwei Mitgliedstaaten haben, 
einen positiven Effekt auf den Wettbewerb im Energiemarkt zeigen und nebenbei sowohl zur 
Versorgungssicherheit und zu Klima‐ und Energiezielen durch Integration der erneuerbaren 
Energien beitragen. Die Liste der regionalen PCI beschließen nach Erarbeitung und Bewertung 
unterschiedlichster Akteure die Mitgliedstaaten und die EU‐Kommission, wobei deren 
Zusammenführung in eine unionsweite Liste als delegierter Rechtsakt durch die Kommission 
erlassen wird. Die erste PCI Liste wurde 2013, die zweite 2015 veröffentlicht. Die Liste wird im 
Zweijahresrhythmus aktualisiert, d.h. das nächste Update wird für Herbst 2017 erwartet. 

Projekte mit Status als PCI profitieren von beschleunigten Planungs‐ und 
Genehmigungsverfahren, von niedrigeren Verwaltungskosten, mehr Transparenz und besserer 
Einbeziehung der Öffentlichkeit sowie von der Möglichkeit der finanziellen Unterstützung. Die 
Aufnahme in die PCI Liste ist eine Voraussetzung, um eine Kofinanzierung beantragen zu 
können, worüber jedoch in einem separaten Verfahren entschieden wird. Für PCI Projekte ist 
nur eine einzige nationale Behörde zuständig, welche als Anlaufstelle für die nationalen 
Genehmigungsverfahren fungiert. 

PCI mit österreichischer Beteiligung 

In der zweiten PCI Liste (DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2016/89 DER KOMMISSION) sind im 
Abschnitt zum „Vorrangigen Korridor ‚Nord‐Süd‐Gasverbindungsleitungen in Mittelosteuropa 
und Südosteuropa‘“ die folgenden Projekte mit unmittelbarem Bezug auf die österreichische 
Infrastruktur angeführt: 

6.4 PCI Bidirektionale Verbindungsleitungen Österreich – Tschechische Republik (BACI) 
zwischen Baumgarten (AT) – Reintal (CZ/AT) – Breclav (CZ). 

6.24 Cluster zur stufenweisen Kapazitätserweiterung auf dem bidirektionalen 
Fernleitungskorridor Bulgarien – Rumänien – Ungarn – Österreich (derzeit bekannt als 
‚ROHUAT/BRUA‘) mit einer angestrebten Kapazität von 1,75 Mrd. m³/Jahr in der ersten Phase 
und 4,4 Mrd. m³/Jahr in der zweiten Phase, einschließlich neuer Ressourcen aus dem 
Schwarzen Meer. [...] 

6.24.3 GCA‐Kompressorstation Mosonmagyarovar (Entwicklung auf österreichischer 
Seite) (1.Phase) 

[...] 

6.25 Cluster Infrastruktur zur Diversifizierung der Gasversorgung Mittel‐ und Südosteuropas, 
das eines oder mehrere der folgenden PCI umfasst: [...] 

6.25.2 Pipeline System von Griechenland nach Österreich [derzeit bekannt als ‚Tesla‘] 
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6.25.3 Weitere Erweiterung des bidirektionalen Fernleitungskorridors Bulgarien – 
Rumänien – Ungarn – Österreich [derzeit bekannt als ‚ROHUAT/BRUA‘, Phase 3] 

[...] 

6.26 Cluster Kroatien – Slowenien – Österreich bei Rogatec, das die folgenden PCI umfasst: [...] 

  6.26.4 GCA 2014/04 Murfeld (Österreich) 

  6.26.5 Ausbau der Verbindungsleitung Murfeld/Cersak (AT‐Sl) 

[...] 

 

Bidirektionale Verbindungsleitungen Österreich –Tschechische Republik (BACI) 

Das Project BACI stellt eine Verbindung zwischen dem Fernleitungsnetz der Gas Connect Austria 
GmbH auf österreichischer Seite und dem der NET4GAS, s.r.o. auf tschechischer Seite her. Die 
Gesamtlänge der Pipeline beträgt 61 km, wovon 12 km auf Tschechien – von der 
Kompressorstation Břeclav bis zur Staatsgrenze – und 49 km auf Österreich – von der 
Staatsgrenze bis nach Baumgarten – entfallen. NET4GAS gibt auf ihrer Website die Dimension 
mit 800 mm (PN 84) an, wobei die tägliche Kapazität in beide Richtungen gemäß TYNDP 2017 
201,4 GWh beträgt. Für die in der Nähe des Ortes Reintal die Staatsgrenze überquerende 
Pipeline wird in der technischen Information zur zweiten PCI Liste („Technical information on 
Projects of Common Interest”) von einer Inbetriebnahme im Jahr 2019, im TYNDP 2017 im Jahr 
2020 ausgegangen. Die Umsetzung dieses Projekts wird gänzlich neue Transportkapazitäten 
zwischen dem österreichischen und tschechischen Markt und folglich deren virtuellen 
Handelspunkten schaffen. Neben der damit verfolgten weiteren Marktintegration, den 
angedachten Konzepten zur Marktverbindung und den neu entstehenden Flexibilitäten für die 
Netzbenutzer wird mit BACI auch ein entscheidender Beitrag zur Implementierung des „Nord‐
Süd“ Korridors geleistet. Siehe auch Kapitel  5.7.2. 

ROHUAT 

Das Projekt ROHUAT wird nach erfolgreicher Umsetzung Erdgas aus der Schwarzmeerregion bis 
zum Hub in Baumgarten transportieren, wobei der neue Erdgaskorridor von vorneherein 
bidirektional angelegt werden soll. Bei den zu transportierenden Gasmengen handelt es sich 
primär um neues Gas aus im Rahmen einer Upstream‐Initiative zu entwickelnden Lagerstätten 
im Schwarzen Meer, wo unter anderen die Unternehmen OMV Petrom, Exxon Mobil und Lukoil 
Lizenzen für Exploration und Produktion halten. Die Trasse der Pipeline verläuft durch die in der 
Projektbezeichnung angedeuteten Länder Rumänien, Ungarn und Österreich, wobei nicht nur 
neue Anlagen errichtet werden, sondern auch auf bestehende Leitungen zurückgegriffen wird 
bzw. Kapazitätserhöhungen an relevanten Punkten Teil des Projekts sind. Beispielsweise ist das 
Projekt 6.24.3 des Fernleitungsnetzbetreibers Gas Connect Austria GmbH als Teilprojekt von 
ROHUAT zu verstehen, das zum Ziel hat, die Flussumkehr am grenzüberschreitenden Punkt 
Mosonmagyarovar zu ermöglichen. Im Endausbau wird von einem jährlichen Transportvolumen 
von ca. 4,4 Mrd. m³ ausgegangen. Siehe auch Kapitel  5.7.3. 
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TESLA 

Die Projekte 6.25 „Cluster Infrastruktur zur Diversifizierung der Gasversorgung Mittel‐ und 
Südosteuropas, das eines oder mehrere der folgenden PCI umfasst” befinden sich in 
Südosteuropa und sollen dazu führen die Diversifikation der Quellen voranzutreiben. Speziell 
das Projekt 6.25.2 „Tesla“ soll Gas aus der Türkei über Griechenland, Mazedonien, Serbien und 
Ungarn bis nach Baumgarten und somit nach Österreich befördern. Für das Tesla‐Projekt wurde 
der TYNDP nach Aufforderung der Europäischen Kommission nachträglich geöffnet um das 
widerrufene Projekt „South Stream“ zu ersetzen. Das „Tesla“‐Projekt plant den Pipelinebau, 
gemäß „Unionsliste der Projects of common interest (PCI)“, bis zur österreichisch‐ungarischen 
Grenze. Dementsprechend ist seitens GCA kein zugehöriges Projekt im österreichischen 
Marktgebiet geplant. 

 

Cluster Croatia – Slovenia – Austria 

Die Projekte 6.26 „Cluster Croatia – Slovenia – Austria” befinden sich in Österreich, Slowenien 
und Kroatien und sollen dazu dienen neue Quellen für Erdgas an den österreichischen Markt 
heranzuführen und die Kapazität an den Grenzpunkten zu erhöhen. Potenzielle neue Quellen 
könnten der LNG Terminal in Krk bzw. Erdgasmengen aus Aserbaidschan sein. Die Projekte 
erhöhen die Versorgungssicherheit der genannten Länder durch die erhöhte Transportkapazität 
und führen zu einer weiteren Diversifizierung von Transportrouten für Erdgas in Europa. Das 
vom FNB GCA erstellte Teilprojekt 6.26.4 „GCA 2014/04 Murfeld (AT)“ wurde nach Bewerbung 
im Mai 2015 entsprechend im November 2015 als PCI deklariert. Siehe auch Kapitel  5.7.5. 

 

3.5 Market Demand Assessment Report 

Gemäß der Vorgabe im NC CAM haben die österreichischen Fernleitungsnetzbetreiber in 
Kooperation mit den angrenzenden ausländischen Fernleitungsnetzbetreibern für jede 
Marktgebietsgrenze auf Basis der durchgeführten Kapazitätsdatenerhebung den „market 
demand assesment report“ verfasst. Diese Berichte sind auf den Websites der 
Fernleitungsnetzbetreiber veröffentlicht. 

Die Berichte umfassen die im Kapitel  4 dargestellten Kapazitätsbedarfe. 
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3.6 Versorgungssicherheit gasbetriebene vs. elektrobetriebene Verdichter 

Im Bescheid der E‐Control zum KNEP 2016 vom 23.9.2016 wurde die Bescheidauflage 2c erteilt. 
Gemäß dieser Bescheidauflage haben der Marktgebietsmanager und die 
Fernleitungsnetzbetreiber eine Analyse der Auswirkungen des Verhältnisses von 
Elektrokompressorleistung zu Gaskompressorleistung auf die Versorgungssicherheit des 
österreichischen Marktes zu erstellen. 

Nachdem eine derartige Studie, und insbesondere eine Black Out Studie, sehr umfangreich 
werden kann, wurde mit der ECA vereinbart, dass ein konkretes Szenario untersucht wird. 

Folgendes Szenario wurde untersucht: 

 Komplette Stromzufuhr nach Baumgarten ist 3 Tage unterbrochen 
o Notstromversorgung hält Betrieb der Station aufrecht 
o Alle Elektroverdichter sind nicht betriebsbereit 

 Erhöhter Winterabsatz (2,4 Mio. Nm³/h) im VG 
o Bezug VG:  

  130.000 Nm³/h aus Produktion      6 % 
 1.400.000 Nm³/h aus Speicher    58 % 
    870.000 Nm³/h aus FL      36 % 

 Untersucht wird die Status Quo Infrastruktur 

 Fragen: 
o Welche FZK steht an den maßgeblichen Punkten zur Verfügung? 
o Können alle Endkunden versorgt werden? Wo gibt es Engpässe? 

 

AGGM hat das Verteilergebiet unter dem angeführten Szenario simuliert und die erforderlichen 
Mengen und Drücke an den Netzkopplungspunkten zum Fernleitungsnetz ermittelt. Auf Basis 
dieser Inputparameter haben die Fernleitungsnetzbetreiber ihre Leitungen simuliert und die 
gegebenenfalls erforderlichen Einschränkungen an den maßgeblichen Punkten ermittelt. 

 

Ergebnis 

Das Verteilergebiet kann ohne Einschränkungen versorgt werden. 

Im Netzbereich der TAG GmbH kommt es zu keinen Einschränkungen an den maßgeblichen 
Punkten. 

Im Netzbereich der GCA kommt es bei West‐Ost Fluss auf der WAG zu keinen Einschränkungen. 
Bei maximalem Ost‐West Fluss auf der WAG muss Exit Oberkappel bzw. Exit Überackern in 
Summe um 120.000 Nm³/h eingeschränkt werden. 
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3.7 Fertiggestellte Projekte aus dem KNEP 2016 

Die in Tabelle 5 aufgelisteten Projekte wurden im KNEP 2015 und KNEP 2016 genehmigt und 
innerhalb der letzten Planungsperiode umgesetzt. Diese Projekte werden im KNEP 2017 nicht 
mehr als Projekt geführt. 

Tabelle 5:  Umgesetzte Projekte in der letzten Planungsperiode (8/2016 bis 8/2017) 

 

Quelle: GCA, TAG, AGGM; 2017 

 

3.8 Zurückgezogene Projekte 

Die in Tabelle 6 aufgelisteten Projekte wurden im KNEP 2015 und KNEP 2016 genehmigt und 
werden zurückgezogen, da diese Projekte nicht mehr erforderlich sind, um die im KNEP 2017 
eingemeldeten Kapazitätsbedarfe zu decken. Diese Projekte werden im KNEP 2017 nicht mehr 
als Projekt geführt. 
 

Tabelle 6:  Zurückgezogene Projekte 

 

Quelle: GCA, TAG, AGGM; 2017 

   

Projektträger Pojektnummer Projektname

GCA 2015/09  Abwicklungsprogramm Messstrecken Baumgarten

GCA 2016/E6 Baumgarten BOP13, HAG, MAB Ausbläsersystem

GCA 2016/E3 Baumgarten MS3 Erneuerung Niederspannungsanlage

TAG 2015/01  Messstrecken Baumgarten TAG Einbindung

TAG 2015/03 US Flow Meters ARN‐BMGT

Projekt‐

träger

Pojekt‐

nummer Projektname

Umsetzungs‐ 

zeitraum

geplante 

Fertigstellung

[Jahre] [Datum]

zurückgezogene Projekte

GCA K 2015/06  Mosonmagyaróvár plus

GCA K 2016/01 Baumgarten Brezlav Interconnector

GCA K 2016/02 Oberkappel N4G Interkonnektor

GCA K 2016/03 Entry/Exit Murfeld & Entry Arnoldstein

TAG K 2016/06 TAG Baumgarten interconnection capacity (BBI)

*) K ‐ Projekt für zusätzliche Kapazitäten; E ‐ Ersatzinvestitionsprojekt

Projekt‐

typ*)
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Es werden 4 Kategorien an Kapazitätsbedarfen unterschieden: 

 Kapazitätsbedarfe aus der unverbindlichen Kapazitätsdatenerhebung: Diese 
Kapazitätsbedarfe wurden von den Shippern eingebracht und sind in Abbildung 2 gelb 
dargestellt. 

 Kapazitätsbedarfe aus der Projektdatenerhebung inkl. PCI. Diese Kapazitätsbedarfe sind 
in Abbildung 2 grün dargestellt. 

 Kapazitätsbedarfe, die bereits früher eingemeldet wurden, und die derzeit realisiert 
werden. Diese Kapazitätsbedarfe sind in Abbildung 2 blau dargestellt. 

 Kapazitätsbedarfe die von den Fernleitungsnetzbetreibern selbst bzw. aufgrund von 
Behördenauflagen geplant werden. Diese Kapazitätsbedarfe sind in Abbildung 2 grau 
dargestellt. 

Die einzelnen eingebrachten Kapazitätsbedarfe werden in den Kapiteln  5 und  6 näher 
beschrieben. 

Das Kapazitätsszenario wurde mit E‐Control Austria am 14.06.2017 diskutiert und abgestimmt. 

Im Rahmen der Planungsphase wurden von den Fernleitungsnetzbetreibern Projekte entwickelt, 
die geeignet sind, die im Kapazitätsszenario dargestellten Kapazitätsbedarfe zu decken. Eine 
Zuordnung von Kapazitätsbedarf zu erforderlichen Projekten ist in Tabelle 7 dargestellt. 

Tabelle 7:  erforderliche Projekte zur Bereitstellung der eingebrachten Kapazitätsbedarfe 

 

Quelle: GCA, TAG, AGGM; 2017 

Bedarf Projekt‐

nummer

Projekt‐

träger

Projektname Umestzungs‐

zeitraum

geplante 

Fertigstellung

[Jahre] [Datum]

Entry Überackern +250.000 Nm³/h

2015/02a GCA Entry Überackern 4,5

2016/02 TAG AZ1 additional entry and connection with BOP13 Q3/2018

Entry / Exit Reinthal +750.000 Nm³/h

2015/01a GCA Bidirectional Austria Czech Interconnector 4,5

2016/05 TAG TAG Baumgarten interconnection capacity (BACI) 4,5

Entry Mosonmagyarovar +570.000 Nm³/h

2015/05 GCA Entry Mosonmagyarovar 4,5

2016/04 TAG TAG Baumgarten interconnection capacity  

(Mosonmagyaróvár)                     

Q4/2021

Entry Mosonmagyarovar +1.000.000 Nm³/h

2017/01 GCA Entry Mosonmagyaróvár Plus 4,5

2017/01 TAG TAG Baumgarten interconnection capacity 

(Mosonmagyaróvár) II

4,5

Mehrbedarf Verteilergebiet +600.000 Nm³/h

2015/07b GCA Mehrbedarf Verteilergebiet + Q3 2018

2016/02 TAG AZ1 additional entry and connection with BOP13 Q3 2018

Exit Andorf +5.000 Nm³/h

2017/02 GCA Penta West – Exit Verteilgebiet 1,5

Entry Arnoldstein +1.000.000 Nm³/h

2016/01  TAG TAG Reverse Flow Weitendorf/Eggendorf Q4/2019

2015/10 GCA Entry Arnoldstein Q3/2018

Entry Murfeld +620.000 Nm³/h / Exit Murfeld +391.620 Nm³/h

2015/08 GCA Entry/Exit Murfeld 4,5

2016/01  TAG TAG Reverse Flow Weitendorf/Eggendorf Q4/2019

TAG Siehe Kapitel 6.5.2.

Exit Baumgarten TAG +1.000.000 Nm³/h

2016/03 TAG Reverse Flow Baumgarten MT Station (MS2) Q4/2019
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4.2 Alternative Kapazitätsbereitstellung 

Gemäß §62 (6) hat der Marktgebietsmanager die Aufgabe, die Kohärenz des Koordinierten 
Netzentwicklungsplanes mit der Langfristigen Planung des Verteilergebietsmanagers zu 
berücksichtigen. 

Richtigerweise haben die Fernleitungsnetzbetreiber den eingemeldeten Kapazitätsbedarf in der 
Höhe von 250.000 Nm³/h Entry Überackern in der Qualität FZK berücksichtigt und 
entsprechende Projekte entwickelt um diesen Bedarf abdecken zu können. Dem Bericht zur 
Marktnachfrageanalyse bzgl. des in 2017 beginnenden Verfahrens für neu zu schaffende 
Kapazitäten zwischen den Marktgebieten Ost (Österreich) und NetConnect Germany 
(Deutschland) vom 27.7.2017 ist zu entnehmen, dass GCA im Juli 2018 auch eine Auktion zur 
Vermarktung dieser Kapazitäten plant. 

Diesem Bericht ist ebenfalls zu entnehmen, dass die Quelle der in Österreich nachgefragten 
Kapazität der Speicher Haidach ist. Offensichtlich ist es Ziel dieser Kapazitätsanfrage aus dem 
Speicher Haidach einen Zugang zum österreichischen VHP zu bekommen. 

Für den Fall, dass die Auktion zur Vermarktung der geplanten FZK Kapazität Entry Überackern 
nicht erfolgreich ist, und der Kapazitätsnachfrager mit unterbrechbarer Kapazität nicht 
zufrieden ist, ist eine alternative Bereitstellung der Kapazität zu überlegen um dem 
Kundenbedürfnis entgegenzukommen. 

Die Infrastruktur des österreichischen Verteilergebietes ist so ausgelegt, dass eine potente 
Anbindung an den Speicher Haidach lediglich mit einer Errichtung einer Übergabestation 
geschaffen werden kann. 
Derzeit steht eine Kapazität von ca. 200.000 Nm³/h in der Qualität Standardkapazität zur 
Verfügung. Nach Umsetzung diverser Projekte im Verteilergebiet (siehe auch Langfristige 
Planung 2017) steht spätestens im Q3/2018 die gesamte nachgefragte Kapazität in der Qualität 
Standardkapazität zur Verfügung. 
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5 Netzentwicklungsplan Gas Connect Austria 

 

Österreich nimmt im europäischen Erdgasnetz eine Schlüsselstellung ein. So ist etwa die 
Erdgasstation Baumgarten eine der wichtigsten europäischen Übernahmestellen für Erdgas aus 
Russland, Norwegen und anderen Ländern. Ein über die Jahrzehnte angestiegener Erdgasbedarf 
in Europa, die zentrale Lage im Herzen Europas sowie der Einsatz modernster Technik machen 
das österreichische Erdgasnetz zu einer der bedeutendsten Drehscheiben für die europäische 
Erdgasversorgung. Es steht für Verlässlichkeit, Qualitätsbewusstsein und Kundenorientierung – 
unverzichtbare Eigenschaften im europäischen Wettbewerb. Ein gut ausgebautes und sicheres 
Erdgasnetz ist darüber hinaus ein wesentlicher Standortvorteil. Durch regelmäßigen Ausbau 
und Verwirklichung neuer Projekte soll dieser auch in Zukunft sichergestellt sein, die 
Drehscheibenfunktion erhalten werden und die Bedürfnisse des Marktes optimal bedient 
werden können.  

Der Netzentwicklungsplan (NEP) von Gas Connect Austria GmbH (GCA) beinhaltet eine 
Darstellung der laufenden Planungstätigkeit von GCA. Er basiert auf übermittelten Bedarfen 
und angrenzenden Infrastrukturprojekten. Der NEP von GCA umfasst darüber hinaus eine 
Beschreibung der jüngsten Entwicklungen in der Kapazitätsvermarktung und des aktuellen 
Vermarktungsumfelds. Darauf aufbauend werden die übermittelten unverbindlichen Bedarfe 
und Projekte an den Kopplungspunkten der GCA abgebildet und die Auswirkungen auf das 
Fernleitungssystem der GCA analysiert.  

Da der NEP der GCA integraler Bestandteil des Koordinierten Netzentwicklungsplans ist, 
wurden die geplanten Maßnahmen in Abstimmung mit dem österreichischen 
Fernleitungsnetzbetreiber (FNB) TAG GmbH und den benachbarten FNB definiert. Der 
grenzüberschreitende Aspekt der Netzentwicklungsplanung hat für GCA eine entscheidende 
Bedeutung. Daher werden auch die geplanten Entwicklungen an Ein‐ und Ausspeisepunkten zu 
und von angrenzenden Ländern im Hinblick auf deren unmittelbaren Einfluss auf 
Transportkapazitäten im österreichischen Marktgebiet untersucht.  

Schließlich umfasst der NEP neben der Planungstätigkeit in Form von Infrastrukturprojekten die 
jeweilige Vorgehensweise betreffend die Kapazitätsallokation von neu bzw. zusätzlich zu 
schaffender Kapazität. Der NEP‐Planungsprozess als integrierter Bestandteil des KNEP ist in 
Abbildung 3 dargestellt.  

Die Anmeldung von Kapazitätsbedarfen ist ganzjährig möglich, wobei nur die bis zu einem 
bestimmten Stichtag eingebrachte Bedarfe jedenfalls als Basis für den Netzentwicklungsplan zu 
inkludieren sind. Für das Jahr 2017 legt der Network Code on Capacity Allocations (NC CAM) 
diesen Stichtag fest. Der NEP wird im Zuge des KNEP einmal jährlich eingereicht und 
veröffentlicht. 

Zusätzlich zu den Projekten in diesem NEP stellt GCA auch eine Beschreibung der Ersatz‐ / 
Optimierungs‐ bzw. Sicherheitsinvestitionen von GCA zur Verfügung. Die detaillierten 
technischen Parameter werden der Behörde in einer vertraulichen Beilage übermittelt. 
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Preis darstellt, und sich daher aus diesen Auktionsergebnissen keine Engpässe ableiten lassen. 
Über 93%2  aller erfolgreichen Auktionen endeten seit Beginn 2017 ohne einen 
Auktionsaufschlag. Daraus lässt sich ableiten, dass bis dato das Kapazitätsangebot als 
ausreichend einzustufen ist. 

Möglichkeiten werden maximiert. GCA sieht es als wichtige Aufgabe eines 
Logistikdienstleisters an, die Möglichkeiten für die Kunden zu maximieren – freilich unter 
Berücksichtigung der geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen. Der Kunde soll das Recht 
haben, Dienstleistungen entsprechend seinen berechtigten Erwartungen zu wählen. 
Längerfristige Dienstleistungen tragen zum Netzausbau und zur Versorgungssicherheit bei und 
sind entsprechend attraktiv zu gestalten. 

 

5.2 Meilensteine des Jahres 2017 

Gas Convention 2017 zur weiteren Steigerung der Kundenzufriedenheit. Im Sinne der 
zusätzlichen Stärkung der Kundenzufriedenheit lud die GCA am 30. März 2017 zur „Gas 
Convention 2017“ in Wien ein. Die Veranstaltung fand bereits zum dritten Mal statt und bot 
Gelegenheit zu einem spannenden Austausch zwischen Kunden und Mitarbeitern der GCA zum 
Thema „Virtuality Goes Reality“. Dabei wurde der inhaltliche Bogen von den „virtuellen“, im 
Hintergrund stattfindenden Prozessen (z.B. Tarifmethodologie) zur „realen“ Welt (z.B. die neue 
Kundenplattform Capacity Utilization®) gespannt. Die in den Workshops aufgezeigten 
Potenziale befinden sich aktuell in Umsetzung oder wurden bereits umgesetzt (z.B. 
Veröffentlichung des Tarifblatts in EUR/MWh zur besseren Lesbarkeit der Tarife). 

Capacity Utilization® – Unsere neue Kundenplattform. Seit kurzem gibt es für die Kunden von 
GCA ein neues und hocheffizientes Kapazitätsmanagement‐System. Es trägt den Namen 
Capacity Utilization (CU) und ersetzt das alte OCB‐System. CU bringt den Kunden zahlreiche 
Vorteile. 
Sie können damit ab sofort 
•  den Registrierungsprozess für PRISMA unkompliziert durchführen sowie ihren jeweiligen 
  Registrierungsstatus einsehen, 
•  Kapazitätszuweisungen rasch und benutzerfreundlich vornehmen, 
•  falls erforderlich CU als Fall‐Back zu PRISMA nutzen sowie 
•  Kapazitätsrückgaben online abwickeln. 

Investitionen in die Versorgung – und in Österreich. Laufende Investitionen in das Leitungsnetz 
sichern die Versorgung Österreichs und der umliegenden Länder. Sie sichern den nachhaltigen 
Betrieb und reduzieren das Risiko von Totalausfällen. Die getätigten Ausbaumaßnahmen 
gewährleisten obendrein die Umsetzung potenzieller, zukünftiger Kapazitätserhöhungen. Mit 
diesen Investitionen werden der Wirtschaftsstandort Österreich gestärkt und Arbeitsplätze 
geschaffen. 

Instandhaltungen für Nachhaltigkeit. Auch 2017 wurden umfangreiche 
Instandhaltungstätigkeiten anberaumt. Jeweils zu Projektbeginn wurde nach Varianten gesucht, 
welche sich auch im laufenden Betrieb realisieren lassen. Dies insbesondere deshalb, um lange 
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Abstellzeiten zu verhindern oder zumindest zu minimieren. GCA ist stets bestrebt, 
Transportwünsche bestmöglich zu erfüllen und das Angebot an Kapazitäten zu maximieren. 
Oberste Priorität hat daher die Vermeidung von Transporteinschränkungen. Sollte es dennoch 
zu Wartungsarbeiten mit Kapazitätseinschränkungen kommen, werden diese in der Regel 
rechtzeitig im Vorhinein angekündigt. 
Sicherheit an erster Stelle. Die GCA hat mit dem Projekt Cerberus die Implementierung eines 
ganzheitlichen Sicherheitsmanagements gestartet. Die Maßnahmen betreffen alle 
Vorkehrungen eines Unternehmens oder Organisation zum Schutz vor möglichen Angriffen. 
Damit sollen der laufende Betrieb und damit die Versorgungssicherheit jederzeit gewährleistet 
werden. Zudem wurde auch die IT‐Sicherheit weiter erhöht. Hacker‐Angriffe, die auch in 
Österreich in den letzten Monaten stark zugenommen haben, konnten bislang stets erfolgreich 
abgewehrt werden. 

Bündelung als oberstes Prinzip – Anbindung an RBP: Bislang war GCA nur an die PRISMA 
Plattform angebunden. Durch die 2017 erfolgte Anbindung an die Regional Booking Platform® 
(RBP), eine Auktionsplattform für Kapazitäten, kann nun auch am Punkt Mosonmagyaróvár eine 
gebündelte Vergabe von Kapazitäten angeboten werden. Davor entwickelte GCA gemeinsam 
mit dem ungarischen Fernleitungsnetzbetreiber FGSZ LTD., den beiden Regulatoren E‐Control 
Austria und Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) ein geeignetes 
Anbindungskonzept. Bereits zum Zeitpunkt der Jahresauktionen am 06.03.2017 konnten die 
erste gebündelte Kapazitätsvergabe durchgeführt werden. 
Seit 1. August 2017 können sämtliche Auktionen am Punkt Mosonmagyaróvár über RBP 
durchgeführt werden. Die ungebündelte Kapazitätsvergabe an einem Punkt aufgrund zweier 
unterschiedliche Pattformen gehört damit in Österreich der Vergangenheit an. Artikel 19 CAM 
NC ist somit erfolgreich umgesetzt. Die Pionierleistung des Plattformwechsels von Prisma auf 
RBP am Punkt Mosonmagyarovar bestand darin, dass diese während des laufenden Betriebs 
erfolgt ist. 

Freilich darf die konsequente Umsetzung der regulatorischen Anforderungen nicht dazu führen, 
dass die eigene Freiheit in der Vermarktung ‐ insbesondere bei Abhängigkeiten von anderen 
Fernleitungsnetzbetreibern bzw. Mitgliedländern ‐ jäh eingeschränkt werden kann. Leider ist 
genau das im Zuge der Vergabe der Jahreskapazitäten auf gebündelter Basis mit der FGSZ 
geschehen:  
Am Arbeitstag vor der Jahresauktion verbot die ungarische Regulierungsbehörde MEKH der 
FGSZ das Anbieten von Jahreskapazitäten ab dem 01.10.2019. Die FGSZ entfernte daraufhin die 
Jahrestranchen ab Oktober 2019 von der Plattform. Aufgrund der Bündelungsverpflichtung 
hatte GCA keine andere Möglichkeit als diese Löschung zur Kenntnis zu nehmen. In weiterer 
Konsequenz konnten Jahreskapazitäten anstatt für 15 Jahre für nur zwei aufeinanderfolgende 
Jahre in gebündelter Vergabe angeboten werden. Dies macht aus wirtschaftlicher Sicht wenig 
Sinn. Aufgrund der kurzfristigen Bekanntgabe des Auktionsstopps konnten leider auch nicht 
mehr rechtzeitig Alternativen gefunden werden. 

Market Demand Assessment Reports. Der NC CAM sieht erstmals Berichte der 
Fernleitungsnetzbetreiber (FNB) zur Marktnachfrageanalyse zwischen angrenzenden 
Marktgebieten vor. Darin soll auch ein Ausblick über die daraus resultierenden 
Kapazitätsprojekte enthalten sein. GCA hat in Abstimmung mit den angrenzenden FNB 
insgesamt fünf solcher Berichte erstellt. Trotz der hohen Anzahl an angrenzenden 
Netzbetreibern konnte der Abstimmungsprozess erfolgreich abgeschlossen und die Berichte 
fristgerecht veröffentlicht sowie an ENTSOG übermittelt werden. 
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5.4 Schwarzmeer Korridor 

Eine gut ausgebaute und flexible Gasinfrastruktur unterstützt in besonderer Weise die 
Zielsetzungen der Europäischen Energiepolitik – Marktintegration, Versorgungssicherheit, 
Wettbewerb und Nachhaltigkeit. Sie belebt den Markt und erhöht dessen Liquidität. 

Eine wichtige Rolle spielen dabei neben den existierenden Routen auch neue Transportrouten 
bzw. Erdgasquellen zu – sie tragen zusätzlich zur Diversifizierung der Energieversorgung bei. 
Aus diesem Grund kommt auch dem Schwarzmeerkorridor eine besondere Bedeutung zu. Dies 
wird etwa auch in dem Gas Regional Investment Plans (GRIPS) der ENTSOG ausdrücklich 
anerkannt. Während die Infrastruktur anderer Länder in Europa vor allem auf den 
Inlandsverbrauch ausgerichtet ist, erfüllen die Ländern des Schwarzmeerkorridors eine starke 
Transitfunktion. Neue potenzielle Erdgasmengen, die sich dieser Infrastruktur bedienen, 
könnten daher einen positiven Einfluss auf die Versorgungssicherheit in Europa haben.  

Neue Erdgasrouten erhöhen aber auch die Versorgungssicherheit der Transitländer selbst, da 
Länder wie Rumänien oder Ungarn derzeit zum Teil sehr stark von allfälligen 
Lieferunterbrechungen betroffen wären. Dadurch kann es zu unregelmäßigen Spitzenlasten 
kommen – die Infrastruktur muss dafür aber entsprechend ausgelegt sein. Das ist derzeit noch 
nicht überall der Fall, auch aus diesem Grund kommt dem Ausbau des Korridors eine 
wesentliche Bedeutung zu.  Dieser ist – ein weiterer Vorteil – dem europäischen Rechtsrahmen 
unterworfen. Letzterer soll Verlässlichkeit und Rechtssicherheit bei der Planung und Umsetzung 
garantieren. 

Zentraler Bestandteil des europäischen Rechtsrahmens ist der PCI‐Prozess zur Identifizierung 
von Projekten von gemeinsamem europäischen Interesse.  Die Schwarzmeerregion in Gestalt 
des Korridor‐Projekts ROHUAT/BRUA ist wesentlicher Bestandteil dieses Prozesses. Das Projekt 
setzt sich aus verschiedenen Teilprojekten zusammen, die in Form von Clustern in mehreren 
zeitlichen Phasen umgesetzt werden sollen. Damit sollen zusätzliche Kapazitäten an den 
jeweiligen Grenzpunkten entlang eines bidirektional geführten Korridors in Bulgarien, 
Rumänien, Ungarn und Österreich zugewiesen werden können.  

GCA hat das Projekt Mosonmagyáróvar als Teil des Korridorprojekts ROHUAT/BRUA in den 
europäischen Netzentwicklungsplan (TYNDP) 2016 eingebracht (siehe untenstehendes Kapitel 
5.7.3) und somit die erste Bedingung für eine Wiederaufnahme des Projekts in die nächste 
Unionsliste von PCI Projekten, erfüllt. Das Projekt findet sich daher auch im Entwurf der Liste, 
die am 13. Juli 2017 vom „Decision Making Body“ des NSI East Gas Priority Corridor 
(Zusammensetzung: Vertreter der Mitgliedstaaten sowie der Europäischen Kommission) 
bestätigt wurde. Die Liste wird voraussichtlich in Q4/2017 finalisiert werden. 
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5.6 Der Bedarf als Ausgangsbasis 

Der Netzentwicklungsplan der GCA zielt darauf ab, die verfügbaren Kapazitäten an den Ein‐ und 
Ausspeisepunkten bestmöglich auf die zukünftigen Bedarfe der Netzbenutzer auszurichten. 
GCA und TAG sind übereingekommen, die Anmeldung von Bedarfen und angrenzenden 
Projekten ganzjährig zu ermöglichen. Damit soll der Prozess der Einbringung von zusätzlichen 
Bedarfen noch transparenter gestalten werden. Jährlich wird ein bestimmter Stichtag definiert 
und die bis dahin eingegangenen Meldungen werden im aktuellen Netzentwicklungsplan 
berücksichtigt. Projektinformationen und zusätzliche Bedarfe, die nach dem 01.06.2017 an die 
GCA übermittelt werden, finden automatisch Eingang in den nächstjährigen NEP. 

GCA hat am 06.04.2017 als Stichtag für die Aufnahme der zusätzlichen Bedarfe via PRISMA‐
Newsletter den 01.06.2017 kommuniziert. Diese Zeitleiste entspricht dem NC CAM und wurde 
für die gesamte Europäische Union einheitlich festgelegt. Darüber hinaus hat GCA die 
angrenzenden Fernleitungsnetzbetreiber kontaktiert, um bis zum oberhalb angeführten 
Stichtag Informationen über die an die Ein‐ und Ausspeispunkte von GCA angrenzenden 
Projekte zu erhalten. Dies soll gewährleisten, dass gegebenenfalls entsprechende 
korrespondierende Projekte im österreichischen Marktgebiet durch die GCA gemeinsam mit 
der TAG GmbH entwickelt werden und dadurch eine grenzüberschreitende Planung auch auf 
nationaler Ebene gewährleistet ist. Als Hilfestellung für die Einbringung von zusätzlichen 
Bedarfen hat GCA auf der Website Formulare für die Übermittlung bereitgestellt. Für die 
Übermittlung gibt es jedoch grundsätzlich keine Formvorschriften. 

An den existierenden Abzweigpunkten in das Verteilergebiet sind im Planungszeitraum 2018‐
2027 aktuell keine Einschränkungen erkennbar. Die Bedarfsentwicklung des Verteilergebiets 
wird aufmerksam beobachtet, um gegebenenfalls notwendige Maßnahmen vorausschauend 
planen zu können. Für den angeführten Planungszeitraum wurde seitens des Verteilergebiets 
ein zusätzlicher Bedarf im Raum Schärding angemeldet. 

Im NEP 2016 – 2025 wurde weiters ein Projekt auf Basis eines zusätzlichen Bedarfs aus dem 
Verteilergebiet entwickelt und genehmigt. Weitere Informationen zum Status des Projekts GCA 
2015/07b sind im Kapitel 7 angeführt. 

Bis zum Stichtag am 01.06.2017 wurden die in Tabelle 8 angeführten Bedarfe und Projekte an 
den Ein‐ und Ausspeisepunkten an die GCA übermittelt. 

Tabelle 8:  zusätzliche Kapazitäten (FZK) aus der Übermittlung von unverbindlichen Bedarfen in MWh/h 

 

Quelle: GCA; 2017 

 

GCA Punkte 2018 2019 2020 2012 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Projekte

Überackern 
SUDAL

  2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500 
GCA 

2015/02a 

Mosonmagy
arovar

  4.737   4.737   4.737   4.737   4.737   4.737   4.737   4.737   4.737   4.737   4.737   4.737   4.737   4.737   4.737 
GCA 

2017/01

Reintal     200     200     200     200     200     200     200     200     200     200     200     200     200     200     200 
GCA 

2015/01a

Verteilgebiet 
(NEU)

      56       56       56       56       56       56       56       56       56       56       56       56       56       56       56 

Reintal     200     200     200     200     200     200     200     200     200     200     200     200     200     200     200 
GCA 

2015/01a

Einmeldungen MWh/h
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punkte
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Die eingebrachten unverbindlichen Bedarfe wurden, abgesehen von der Meldung des 
Verteilgebietes, gebündelt nachgefragt. 

Die übermittelten Bedarfe bis 01.06.2017 haben ergeben, dass zukünftige Bedarfe größtenteils 
durch bestehende Projekte gedeckt werden können. Der angemeldete zusätzliche Bedarf am 
Einspeisepunkt Mosonmagyaróvár (Grenze Ungarn) in der Höhe von 4.737 MWh/h wird neu 
projektiert und mit bereits projektierten zusätzlichen Kapazitäten kombiniert. 

 

5.7 Vom Bedarf zur Planung 

Die eingebrachten unverbindlichen Bedarfe an den Ein‐ und Ausspeisepunkten der GCA werden 
über den Planungshorizont 2018 – 2027 dargestellt und analysiert. 

GCA hat die unverbindlich bekanntgegebenen Bedarfe und angrenzende Projekte, die nicht 
durch existierende Kapazitäten in den Systemen der GCA dargestellt werden, im Hinblick auf 
notwendige Maßnahmen analysiert. Der angemeldete unverbindliche Bedarf sowie die 
zusätzlichen Kapazitäten werden in der Qualität FZK abgebildet. Transportdienstleistungen in 
FZK Qualität bieten eine Verbindbarkeit zum VHP auf fester Basis und stellen somit die beste 
Qualität im österreichischen Marktgebiet dar. 

Die einzelnen Projekte wurden in enger Abstimmung mit dem österreichischen FNB TAG und 
den jeweiligen angrenzenden FNB entwickelt. In den folgenden Kapiteln werden die jeweiligen 
Projekte beschrieben, mögliche Einbindungen in die europäische Planung analysiert, 
Vermarktungskonzepte dargestellt und die nationale und internationale Koordination im 
Zusammenhang mit der Projektierung beschrieben. Eine Zusammenfassung der Projekte 
inklusive der technischen Maßnahmen ist im Kapitel  7 dargestellt. 

Eine detaillierte Analyse zu allen angeführten Projekten im Kapitel  7 betreffend die 
erforderlichen technischen Maßnahmen, Kosten sowie Wirtschaftlichkeit ist in der 
vertraulichen Beilage zum NEP enthalten. Diese wird im Rahmen der Einreichung des finalen 
KNEPs an die Behörde übermittelt. 

5.7.1 Mehrbedarf Verteilgebiet [GCA2015/07b] & Penta West – Exit Verteilgebiet 
[GCA2017/02] 

Das Projekt GCA 2015/07b Mehrbedarf Verteilergebiet+ befindet sich in Umsetzung. Es wurde 
mit dem KNEP Genehmigungsbescheid 2015 (V KNEP G 01/15) am 27.10.2015 genehmigt. 

Ausgelöst wurde es durch die Übermittlung des zusätzlichen Kapazitätsbedarfs von 600.000 
Nm³/h durch den VGM beim TSO GCA im Zuge des NEP 2016 – 2025.  Mit dem Projekt werden 
ab Fertigstellung insgesamt 960.000 Nm³/h in FZK Qualität am virtuellen Einspeisepunkt vom 
Verteilgebiet in das Fernleitungssystem zur Verfügung stehen. Das Kapazitätsszenario für den 
NEP 2017 – 2026, unter anderem betreffend Entry Arnoldstein und die damit einhergehende 
Projektierung und Koordination auf Ebene der Fernleitungsnetzbetreiber hat eine 
Aktualisierung des Fertigstellungdatums mit Q3/2018 notwendig gemacht. Damit soll eine 
kosteneffiziente Umsetzung der Projekte im NEP 2017 gewährleistet werden. 

Das Projekt GCA 2017/02 Penta West – Exit Verteilgebiet wurde auf Basis von Kapazitäten zur 
Versorgung des Raums Schärding, die vom Verteilgebietsmanager heuer erstmalig eingemeldet 
wurden, konzipiert. Ziel des Projektes ist es, technische Kapazität entlang der Penta West an 
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Quelle: GCA; 2017 

Bei der Konzeption des Projekts wurde zusätzlich der Bedarf einer Abzweigstation in das 
Verteilernetz gemeinsam mit dem VGM analysiert. Der geplante Leitungsverlauf quert bei ca. 
km 37 die Trasse der Ebene 2 Leitung Ladendorf – Hohenau. Die Leitung Ladendorf – Hohenau 
wird mit 12 bar(g) betrieben. Daher ist ein Gastransport über Ladendorf hinaus Richtung Laa 
aufgrund der Drucksituation nicht möglich. Zudem kann die Einspeisung in diese Leitung 
lediglich den lokalen Absatz bedienen, der jedoch gering ist. Eine Querverbindung weiter 
nördlich von Reintal nach Laa würde eine ca. 35 km lange Leitung erfordern. Somit ist eine 
einfache redundante Ausspeisung von Laa mit der BACI Leitung nicht darstellbar. Demnach 
besteht derzeit seitens des Verteilernetzes kein Bedarf an einem Ausspeisepunkt entlang des 
geplanten BACI Leitungsverlaufs. 

Genehmigung im NEP 2016 –2025. Das Projekt GCA 2015/01a wurde bereits im KNEP 2016– 
2025 als Planungsprojekt genehmigt. Die Maßnahmen zur Schaffung des zusätzlichen 
Kapazitätsangebotes auf FZK‐Basis gemäß dem beschriebenen Projekt wurden über den 
Planungshorizont 2018 ‐ 2027 analysiert und im Projektdatenblatt „GCA 2015/01a“ (siehe 
Kapitel 7) aktualisiert. Das Projekt steht in direktem Zusammenhang mit dem Projekt der TAG 
2016/04. 

Kapazitätsallokation in Zusammenarbeit mit N4G.  
Die Vermarktung würde am grenzquerenden Punkt Reintal an der österreichisch/tschechischen 
Grenze erfolgen und entsprechende Ein‐ und Ausspeisekapazität an diesem neuen Grenzpunkt 
angeboten werden. Damit wird die Marktintegration zwischen Österreich und Tschechien 
erheblich gestärkt.  

Als alternative Möglichkeit zur Marktintegration dient aber auch das Innovative 
Vermarktungskonzept TRU, mit dem Einspeisekapazitäten an bereits bestehenden und/oder an 
potenziell neuen Grenzpunkten in beiden Ländern gebucht werden können (siehe Kapitel 5.3 
Innovatives Vermarktungskonzept TRU). 

Europäische Einbindung erfolgt. Das Projekt BACI wird von GCA gemeinsam mit dem 
tschechischen FNB NET4GAS, s.r.o. verfolgt. 2014 wurden bereits Machbarkeitsstudien für BACI 
auf tschechischer und österreichischer Seite abgeschlossen. Den Machbarkeitsstudien wurden 
Förderungen im Rahmen des TEN‐E Programms zugesagt. Zusätzlich wurde das Projekt BACI mit 
den technischen Parametern wie im Anhang 1 dargestellt laut Verordnung (EU) Nr. 1391/2013 
in die 2. Unionsliste der „Project of Common Interest“ (PCI) mit der laufenden Nummer 6.4 
aufgenommen. Der Fördervertrag hinsichtlich EU‐Teilfinanzierung aus dem CEF Programm 
wurde im April 2015 unterzeichnet.  Im Jahr 2015 haben die Projektsponsoren GCA und N4G die 
vorbereitenden Arbeiten zur Einbringung eines Investitionsantrags termingerecht 
abgeschlossen. 

Im Zuge der Projektdatenerhebung wurden schließlich 2016 jene Projekte für den ENTSOG 
TYNDP 2017 übermittelt, die bereits in einem NEP 2016 – 2025 als Projekt genehmigt wurden 
oder für die bereits ein Antrag auf Kostenanerkennung an die Behörde übermittelt wurde oder 
die aktuell einen PCI Status haben.  Als Projekt mit PCI‐Status wurde daher auch BACI 
übermittelt und anschließend in den europäischen Netzentwicklungsplan (TYNDP) 2017 
aufgenommen.  Damit wurde eine wichtige Voraussetzung für eine Wiederaufnahme des 
Projekts in die nächste Unionsliste von PCI Projekten erfüllt. Anfang des Jahres 2017 erfolgte 
schließlich die offizielle Einreichung als Projekt im Hinblick auf die Erstellung der 3. 



AGGM 

PCI‐Liste
Making 
2017 be

 

5.7.3 

Unverbi
zusätzlic
01.06.2
von 4.73
Open Se
unverbi
2017 am
Season 
technisc
in Abbil
technisc
Basis. 

Abbildun

Quelle: G

 

Zusätzli
Abbildu
physisch
Projekt 
und dem

| Koordiniert

e. Entsprec
Body“ (Reg
estätigt wur

Entry Moso

indlicher Be
che Bedarfe
017 wurden
37 MWh/h 
eason (ROH
ndlicher Na
m Einspeise
– als gebün
chen Kapaz
dung 15 da
ch anwendb

ng 15:  unve

GCA; 2017 

che Kapazit
ung 17 darge
hen Einspei
GCA 2015/
m zusätzlich

er Netzentwic

hend findet
gierungen d
rde. 

onmagyaróv

edarf als Au
e am Einspe
n am Einspe
bzw. 423.3

HUAT bzw. B
achfrage vo
punkt Moso
ndelte Kapa
ität und des
rgestellt. A
bare Kapazi

erbindlicher B

täten am Ei
estellte Flus
isepunkt Mo
05 mit 6.37
h 2017 eing

cklungsplan 2

t sich BACI a
der Mitglied

vár [GCA20

usgangsbasis
eisepunkt M
eisepunkt M
25 Nm³/h (
Black Sea Co
n 6.378 MW
onmagyaró
zität angefr
s aggregiert
m Einspeise
tät, Transpo

edarf am Eins

nspeisepun
ssbild veran
osonmagya
78 MWh/h b
ebrachtem 

 
2017

auch im akt
dstaaten sow

015/05] & [G

s. Im Rahm
Mosonmagy
Mosonmagy
0°C) eingeb
orridor) ein
Wh/h bzw. 5
vár wurde –
ragt. Das Ve
ten Bedarfe
epunkt Mos
orte erfolge

speisepunkt M

nkt Mosonm
nschaulicht 
aróvár. Die d
bzw. 570.00
Bedarf von

Ausg

tuellen Entw
wie Europäi

GCA2017/0

en des NEP
aróvár übe
yaróvár unv
bracht. Auße
e bestehen
570.000 Nm
– wie auch 
erhältnis de
es am Einsp
sonmagyaró
en aktuell a

Mosonmagya

magyaróvár.
die Kapazit
dargestellte
00 Nm³/h (0
n 4.737 MW

gabe 4.0, 11.0

wurf der List
sche Komm

01] 

 der GCA w
rmittelt. Bis
erbindliche 
erdem exist
de Projektie
m³/h (0°C). D
der Bedarf 
r gebuchten
eisepunkt M
óvár existier
uf unterbre

rovar (in MW

 Das in Abb
ätssituation
en Mengen 
0°C) an zusä
Wh/h bzw. 42

AGGM   
Grid Ma

01.2018 I Seit

te, die vom
mission) am 

wurden unve
s zum Sticht
e Bedarfe in 
tiert im Rah
erung auf B
Der zusätzli
im Rahmen
n Kapazität
Mosonmagy
rt gegenwä
echbarer vir

Wh/h) 

bildung 16 u
n am poten
basieren au
ätzlichen Ka
23.325 Nm³

Austrian  Gas
nagement AG

e 42 von 72

m „Decision 
13. Juli 

erbindliche 
tag am 
der Höhe 

hmen der 
Basis 
che Bedarf 
n der Open 
, der 
yaróvár ist 
rtig keine 
rtueller 

und 
ziell 
uf dem 
pazitäten 
³/h (0°C). 

s 
G 
 



AGGM 

Abbildun

Quelle: G

Abbildun

Quelle: G

Koordin
Mosonm
betroffe
Kapazitä
die eing
wurden
Im Zeitr
die Präf
Season 

Genehm
2015/05
Kapazitä

| Koordiniert

ng 16:  GCA 

GCA; 2017 

ng 17:  GCA 

GCA; 2017 

nation mit b
magyaróvár
enen Behör
ätsallokatio
gebrachten 
n unverbind
raum 03. Fe
ferenz für u
abzufragen

migung bere
5 bereits als
ätsangebot

er Netzentwic

2015/05 

2017/01 

benachbarte
r ist GCA in 
rden, um de
on für die Pr
Bedarfe am
liche Bedar
ebruar 2016
nterschiedl
n. 

eits im NEP 
s Projekt ge
es auf FZK‐

cklungsplan 2

en FNB. Bet
laufender A
en Umsetzu
rojekte zu a
m Punkt Mo
rfe in dersel
6 bis 22. Feb
iche Kapazi

2016 – 202
enehmigt. D
Basis gemä

 
2017

 

 

treffend den
Abstimmung
ngszeitraum
analysieren.
sonmagyar
lben Höhe u
bruar 2016 h
itätsallokati

25. Im KNEP
Die Maßnah
ß dem besc

Ausg

n Bedarf am
g mit den F
m und die M
 GCA und F
óvár inform
und über de
hat eine Ma
ionsmethod

P 2016 – 202
men zur Sc
chriebenen 

gabe 4.0, 11.0

m Einspeisep
NB FGSZ un
Methoden d
GSZ haben 

miert. Auf un
enselben Ze
arktbefragu
den in einer

25 wurde da
haffung des
Projekt wur

AGGM   
Grid Ma

01.2018 I Seit

 

 

punkt 
nd Transgaz
der 
sich gegens
ngarischer S
eitraum ang
ung stattgef
r verbindlich

as Projekt G
s zusätzliche
rden über d

Austrian  Gas
nagement AG

e 43 von 72

z sowie den 

seitig über 
Seite 
gegeben. 
funden, um 
hen Open 

GCA 
en 
den 

s 
G 
 



AGGM   Austrian  Gas 
Grid Management AG 

 

 
AGGM | Koordinierter Netzentwicklungsplan 2017 Ausgabe 4.0, 11.01.2018 I Seite 44 von 72

Planungshorizont 2018 – 2027 analysiert und im Projektdatenblatt „GCA2015/05“ (siehe Kapitel 
7) aktualisiert. 

Konzepte zur Kapazitätsallokation. Die endgültige Entscheidung betreffend die 
Kapazitätsallokation für das Projekt GCA2015/05 kombiniert mit dem Projekt GCA 2017/01 ist 
zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Es wurde gemeinsam mit FGSZ und 
Transgaz an einer verbindlichen Open Season gearbeitet. Diese wurde allerdings von FGSZ mit 
Schreiben vom 18. Juli 2017 einseitig ausgesetzt.  

Europäische Einbindung erfolgt. GCA hat bis 08.Mai 2016 Projekte für den ENTSOG TYNDP 2017 
übermittelt, die bereits in einem NEP 2016 – 2025 als Projekt genehmigt wurden, für die bereits 
ein Antrag auf Kostenanerkennung an die Behörde übermittelt wurde oder die aktuell einen PCI 
Status haben.  Das Projekt befindet sich auf der 2. Unionsliste von PCI Projekten. Aus diesem 
Grund hat GCA das Projekt in den europäischen Netzentwicklungsplan (TYNDP) 2016 
eingebracht und damit die erste Bedingung für eine Wiederaufnahme des Projekts in die 
nächste Unionsliste von PCI Projekten erfüllt. Entsprechend findet sich das Projekt auch im 
aktuellen Entwurf der Liste, die vom „Decision Making Body“ (Regierungen der Mitgliedstaaten 
sowie Europäische Kommission) am 13. Juli 2017 bestätigt wurde.    
Diese wird voraussichtlich im Q4/2017 verabschiedet werden. 

 

5.7.4 Entry Überackern [GCA 2015/02a] 

Unverbindlicher Bedarf als Ausgangsbasis. Im Rahmen des NEP der GCA wurden unverbindliche 
zusätzliche Bedarfe am Einspeisepunkt Überackern SUDAL übermittelt. Bis zum Stichtag am 
01.06.2017 wurden am Einspeisepunkt Überackern SUDAL unverbindliche Bedarfe in der Höhe 
von 2.500 MWh/h bzw. 223.414 Nm³/h (0°C) eingebracht.  Der zusätzliche Bedarf am 
Einspeisepunkt Überackern SUDAL wurde als gebündelte Kapazität angefragt. Das Verhältnis 
der gebuchten Kapazität, der technischen Kapazität und des aggregierten Bedarfes am 
Einspeisepunkt Überackern SUDAL ist in Abbildung 18 dargestellt. Die Höhe der technisch 
verfügbaren Kapazität ist am Einspeisepunkt Überackern mit 4.750 MWh/h bzw. 424.500 
Nm³/h (0°C) begrenzt. Der zusätzliche Bedarf an Einspeisekapazitäten kann langfristig nicht mit 
bestehenden verfügbaren Kapazitäten gedeckt werden. Die konkurrierende Vermarktung sieht 
die Schaffung von Kapazitäten ebenfalls am Einspeisepunkt Oberkappel vor. 

Koordination mit benachbarten FNB. Aufgrund der Konkurrenzsituation hat GCA die deutschen 
Fernleitungsnetzbetreiber bayernets, OGE und GRTgaz über den eingebrachten Bedarf und das 
resultierende Projekt auf österreichischer Seite informiert. Eine Abstimmung erfolgte im 
Rahmen der Erstellung des Market Demand Assessment Reports laut NC CAM. Laut den 
genannten FNB sind aktuell keine entsprechenden Projekte im deutschen NEP Gas enthalten. 
Als weitere Koordinationsmaßnahme wird aktuell eine projektspezifische Variante zur 
kostenoptimalen Nutzung bestehender Infrastruktur diskutiert. Seitens der bayernets wurde 
eine Druckunterstützung vorgeschlagen, die derzeit noch hinsichtlich der wirtschaftlichen und 
technischen Parameter einer detaillierten Analyse unterzogen wird. 
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und durch ein erweitertes Projekt mit der TAG GmbH (GCA 2016/03) abgelöst worden. 
Aufgrund von unterschiedlichen Umsetzungszeiträumen sind ab 2017 wieder die originären 
Projekte (GCA 2015/08 & GCA 2015/10) für die Planung relevant. Die Maßnahmen zur 
Schaffung des zusätzlichen Kapazitätsangebotes auf FZK‐Basis gemäß dem beschriebenen 
Projekt wurden über den Planungshorizont 2018 – 2027 analysiert und im Projektdatenblatt 
„GCA2015/08“ (siehe Kapitel 7) aktualisiert. 

Konzepte zur Kapazitätsallokation. Die zusätzlich zu schaffende Kapazität wurde erstmalig bei 
der Jahresauktion 2017 angeboten. Aufgrund von geringer Nachfrage verlief der Markttest 
negativ. Ein Grund könnte die generelle Verschiebung des Zeitplans für den LNG‐Terminal in 
Kroatien sein. Ein weiterer baldiger Markttest in Absprache mit dem FNB Plinovodi soll 
zusätzliche Klarheit bringen. 

Europäische Einbindung erfolgt. GCA hat bis 08.Mai 2016 Projekte für den ENTSOG TYNDP 2017 
übermittelt, die bereits in einem NEP 2016 – 2025 als Projekt genehmigt wurden oder für die 
bereits ein Antrag auf Kostenanerkennung an die Behörde übermittelt wurde oder aktuell einen 
PCI Status haben.  Das Projekt befindet sich aktuell auf der 2. Unionsliste von PCI Projekten. 
Daher hat GCA das Projekt in den europäischen Netzentwicklungsplan (TYNDP) 2016 im Zuge 
der Projektdatenerhebung eingebracht und hat damit die erste Bedingung für eine 
Wiederaufnahme des Projekts in die nächste Unionsliste von PCI Projekten erfüllt. 
Entsprechend findet sich das Projekt Murfeld auch im aktuellen Entwurf der PCI‐Liste, die vom 
„Decision Making Body“ (Regierungen der Mitgliedstaaten sowie Europäische Kommission) am 
13. Juli 2017 bestätigt wurde. 
Diese wird voraussichtlich im Q4/2017 verabschiedet werden. 

 

5.7.6 Entry Arnoldstein [GCA2015/10] 

Kooperation als Ausgangsbasis. Zur Errichtung des höchstmöglichen Ausweises von FZK 
Kapazität am Einspeisepunkt Arnoldstein, wurde in Kooperation mit TAG GmbH ein 
korrespondierendes Projekt für die Ertüchtigung der Systeme der GCA entwickelt. Das GCA 
Projekt 2015/10 zielt ausschließlich auf technische Maßnahmen ab, die mit der TAG GmbH 
abgestimmte FZK Kapazität von 11.190 MWh/h bzw. 1.000.000 Nm³/h (0°C) zum VHP sowie die 
Ableitbarkeit in nachgelagerte Systeme darzustellen zu können.  

Koordination zwischen den FNB. Im Laufe der Projektierung haben Abstimmungen auf 
operativer Ebene stattgefunden, um die Projektparameter aufeinander abzustimmen und eine 
koordinierte Planung sicherzustellen. Das Projekt wird laufend koordiniert und befindet sich in 
Umsetzung. 

Genehmigung bereits im NEP 2016 –2025. Im KNEP 2016 – 2025 wurde das Projekt GCA 
2015/08 bereits unter Auflagen genehmigt. Die Maßnahmen zur Schaffung des zusätzlichen 
Kapazitätsangebotes auf FZK‐Basis gemäß dem beschriebenen Projekt wurden über den 
Planungshorizont 2018 ‐ 2027 analysiert und im Projektdatenblatt „GCA2015/10“ (siehe Kapitel 
7) aktualisiert. Das Projekt steht in direktem Zusammenhang mit dem Projekt der TAG 2015/02. 
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6 Netzentwicklungsplan Trans Austria Gasleitung GmbH 

Das  Fernleitungsnetz  der  Trans  Austria  Gasleitung  GmbH  („TAG  GmbH“)  leistet  einen 
wesentlichen  Beitrag  zu  einer  sicheren,  umweltverträglichen  und  wirtschaftlichen 
Energieversorgung sowohl des österreichischen als auch des europäischen Gas Marktes. 

TAG GmbH sieht sich in der Verantwortung, ihr System den kontinuierlich ändernden 
Rahmenbedingungen anzupassen, entsprechende Infrastrukturprojekte zu entwickeln, 
Marktintegration zu unterstützen und so ihren Kunden neue Möglichkeiten zu eröffnen sowie 
ein hohes Niveau an Versorgungssicherheit zu schaffen. Gemäß Verordnung (EU) 715/2009, 
und Verordnung (EU) 459/2017 welche am 06.04.2017 in Kraft getreten ist, ist TAG GmbH 
hierbei im ständigen Austausch mit den angeschlossenen Fernleitungsnetzbetreibern und den 
verschiedenen anderen Akteuren des Gasmarktes, um die Netzintegration weiter zu fördern. 

Die Zielsetzung dieses Netzentwicklungsplanes ist es, einen Überblick über die Fortschritte 
bereits in Umsetzung befindlicher Projekte zu geben, sowie neue potentielle Projekte und 
Ersatzinvestitionen, die zur Genehmigung eingereicht werden, vorzustellen. 

 

6.1 Weiterentwicklung der Vermarktungskonzepte und Kundenbeziehungen 

Innovative Vermarktungskonzepte 

Mit der Zielsetzung der weiteren Implementierung des Netzkodex über Mechanismen für die 
Kapazitätszuweisung in Gasfernleitungsnetzen4 (CAM Network Code) wirkt TAG GmbH als 
Gesellschafter der PRISMA Plattform an der fortgeschrittenen Entwicklung der 
Primärkapazitätsplattform sowie der Sekundärmarktkapazitätsplattform auf PRISMA aktiv mit. 
Insbesondere arbeitet TAG GmbH, gemeinsam mit anderen Fernleitungsnetzbetreibern, an der 
Umsetzung des im CAM Network Code neu festgesetzten Verfahrens für neu zu schaffende 
Kapazität. 

Die von TAG GmbH an den maßgeblichen Einspeisepunkten Baumgarten und Arnoldstein 
(Reverse Flow) sowie Ausspeisepunkten Baumgarten und Arnoldstein angebotenen Kapazitäten 
werden zur Gänze auf der PRISMA Plattform auktioniert, wobei TAG GmbH bestrebt ist, 
Kapazität in der bestmöglichen Qualität und in gebündelter Form anzubieten.  

Ferner bietet TAG GmbH gemäß Punkt 2.2.4 der am 28.08.2012 im Amtsblatt der Europäischen 
Union publizierten Engpassmanagementprozeduren den TAG Netzbenutzern die Möglichkeit an, 
verbindlich gebuchte garantierte Kapazität, die vom Netzbenutzer an einem Ein‐ oder 
Ausspeisepunkt kontrahiert wurde, mit Ausnahme von Kapazitätsprodukten mit einer Laufzeit 
von einem Tag oder weniger, zurückzugeben. TAG GmbH bietet die zurückgegebene Kapazität 
sowie die durch die Anwendung der kurzfristigen Day‐Ahead UIOLI Regelung (Use It Or Lose It) 
freigesetzten Kapazitäten gemeinsam mit der TAG Kapazität in den entsprechenden Auktionen 
an. 

Außerdem offeriert TAG GmbH seit Oktober 2015 auch die Möglichkeit, Within‐Day Produkte 
zu buchen und ermöglicht damit den Kunden größtmögliche Flexibilität. Um zusätzlich das 

                                                       

4 Verordnung (EU) 459/2017, welche am 06.04.2017 in Kraft getreten ist. 
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Produktportfolio der TAG GmbH im Sinne ihrer Transportkunden vorausschauend 
weiterzuentwickeln, wurde zu den bereits verfügbaren Produkten ab Oktober 2015 die 
Möglichkeit geboten, Gas auf unterbrechbarer Basis über den Ausspeisepunkt TAG Baumgarten, 
virtuell in das slowakische Fernleitungssystem abzuführen (nicht‐physikalischer Reverse Flow 
auf UK‐basis). 

Kundenbeziehung als Erfolgsfaktor 

TAG GmbH leitete 2017 einen abteilungsübergreifenden Prozess zur Analyse der 
Kundenzufriedenheit ein. Ziel dabei ist, die Qualität der angebotenen kommerziellen 
Dienstleistungen kontinuierlich zu bewerten und zu verbessern, mit dem Fokus, die aktuelle 
hohe Qualität des Kundenmanagements weiterhin aufrechtzuerhalten. Als zentrales Werkzeug 
dieser Vorgehensweise wurde zwischen dem 12.04.2017 und dem 12.05.2017 eine 
Marktuntersuchung durchgeführt, welche wiederum als Input zur Festsetzung von Leistungs‐ 
und Steuerungsindikatoren dienen wird. 

Die finale Analyse der Befragungsergebnisse und die Auflistung der entsprechenden 
Maßnahmen sollen mit Ende 2017 vorliegen und sodann für die darauffolgenden Jahre bis Ende 
2020 in Anwendung kommen. 

 

6.2 Kapazitätsvermarktung – Bericht 2016 

Wie auch schon im Vorjahr wurden in 2016 im TAG‐System vor allem kurzfristige Produkte, 
insbesondere Day‐Ahead Produkte, von den Marktteilnehmern nachgefragt. Die Tatsache, dass 
der Startpreis der Auktionen hierbei bei einem Großteil der Auktionen gleich dem 
markträumenden Preis ist, kann als klare Indikation gesehen werden, dass sich im TAG‐System 
keine Engpässe herleiten lassen und somit das Kapazitätsangebot die Marktnachfrage aktuell 
ausreichend abdeckt. Ferner hat in 2013 die Einführung von kurzfristigen 
Engpassmanagementprozeduren gemäß §11 der Gas‐Marktmodellverordnung 2012 sowie die 
Möglichkeit der Kapazitätsrückgabe (Surrender) dazu geführt, dass die Verfügbarkeit von frei 
zuordenbaren Kapazitäten an den maßgeblichen Punkten erhöht werden konnte. Mit der 
Einführung von Within‐Day Auktionen hat die TAG GmbH die Bestimmungen der Verordnung 
(EU) 984/2013 (vormals CAM Network Code) vollständig umgesetzt. 

In den Abbildungen Abbildung 21 bis Abbildung 23 sind pro Punkt und Richtung gemäß 
genehmigtem Kapazitätsberechnungsmodell die technisch vermarktbaren, die freien, die 
gebuchten und die genutzten Kapazitäten von 01.01.2016 – 31.12.2016 dargestellt. 

Schwankungen in der technisch vermarktbaren Kapazität sind auf kapazitätseinschränkende 
Wartungsarbeiten zurückzuführen. Den aktuellen Wartungsarbeitsplan finden Sie auf der 
Website der TAG GmbH unter folgendem Link. 
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bleibt auch über diesen Stichtag hinaus weiterhin bestehen. Entsprechende Meldungen werden 
im nächsten NEP berücksichtigt werden.   

Somit stellen sich die Einspeise‐ und Ausspeisepunkte im TAG‐System folgendermaßen dar: 

Tabelle 9:  Ergebnisse der Datenerhebung 2017 

Kapazitätsbedarf aktuell mit Zugang zum VHP 

 
Physische 

Einspeisepunkte 
Physische 

Ausspeisepunkte 
Nicht‐Physische 
Ausspeisepunkte 

 
Baumgarten TAG 
(Grenze Slowakei) 

Arnoldstein 
(Grenze Italien, 
unterbrechbar) 

Arnoldstein 
(Grenze Italien) 

Baumgarten TAG 
(Grenze Slowakei, 
unterbrechbar) 

Nachfrage 
[kWh/h] 
am 
01.06.2017 

0  0  0  0 

 

Kapazitätsbedarf aktuell ohne Zugang zum VHP 

 
Physische 

Einspeisepunkte 
Physische 

Ausspeisepunkte 
Nicht‐Physische 
Ausspeisepunkte 

 
Arnoldstein 

(Grenze Italien, DZK) 
‐  ‐ 

Nachfrage 
[kWh/h] 
am 01.06.2017 

0  0  0 

Quelle: TAG; 2017 

 

Ausgehend von den Ergebnissen der Kapazitätsdatenerhebung hat TAG GmbH eine 
Kapazitätsanalyse für den Zeitraum 2018‐2027 erstellt, welche folgende Parameter 
berücksichtigt:  
•  Technische Kapazität an den Ein‐ und Ausspeisepunkten Baumgarten und Arnoldstein  
•  Gebuchte Kapazität an den Ein‐ und Ausspeisepunkten Baumgarten und Arnoldstein 
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6.4.2 Entwicklungsprojekte 

Die einzelnen folgenden Projekte wurden in enger Abstimmung mit dem österreichischen FNB 
GCA und den jeweiligen entsprechenden angrenzenden FNB analysiert und entwickelt. In den 
folgenden Kapiteln werden die jeweiligen Projekte beschrieben, etwaige Einbindungen in die 
europäische Planung analysiert, Vermarktungskonzepte dargestellt und die nationale und 
internationale Koordination im Zusammenhang mit der Projektierung beschrieben. Die 
Bedingungen, welche durch den Bescheid V KNEP G 01/16 vom 23. September 2016 erteilt 
wurden, wurden als Analysenbasis ebenfalls herangezogen.    

Eine Detaillierung der Projekte inklusive der technischen Maßnahmen in der Form von 
Projektdatenblättern befindet sich am Ende dieses Berichts. Weitere Details werden in den 
vertraulichen Beilagen an den Regulator gesondert übermittelt. 

Die Übersicht der Projektstände wird in der folgenden tabellarischen Form gegeben: 

 

Tabelle 10:  Auflistung der Entwicklungsprojekte der TAG GmbH 

Nr.  Projekt 
Geplante 
Fertigstellung / 
Umsetzungszeitraum 

Status 

Mögliche Auswirkung 
auf der Verfügbarkeit 
von 
Transportkapazitäten 
während der 
Umsetzung (Ja/Nein) 

Umgesetzte Projekte   

TAG 2015/01 
Messstrecken Baumgarten TAG 
Einbindung 

24.10.2016  Umgesetzt   

Monitoring genehmigter Projekte   

TAG 2016/02 
AZ1 additional entry and connection 
with BOP 13 

Q3/2018  Umsetzung  J 

TAG 2016/04 
TAG Baumgarten interconnection 
capacity (Mosonmagyaróvár) 

Q4/2021  Planung  N 

Monitoring genehmigter Projekte mit Abänderungen   

TAG 2016/01 
TAG Reverse Flow 
Weitendorf/Eggendorf 

Q4/2019  Planung  J 

TAG 2016/03 
Reverse Flow Baumgarten MT Station 
(MS2) 

3,5 Jahre  Planung   J 

TAG 2016/05 
TAG Baumgarten interconnection 
capacity (BACI) 

4,5 Jahre   Planung  J 

Zurückgezogene Projekte   

TAG 2016/06 
TAG Baumgarten interconnection 
capacity (BBI) 

     

Neue Projekte    

TAG 2017/01 
TAG Baumgarten interconnection 
capacity (Mosonmagyaróvár) II 

4,5 Jahre  Planung  J5 

 

   

                                                       

5 Mögliche Auswirkung auf der Verfügbarkeit von Verbindungskapazitäten auf die MS4 Verbindung während der Umsetzung, in 

Abhängigkeit vom technischen Konzept  
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6.4.3 Ersatzinvestitionsprojekte 

Eine Übersicht der einzelnen folgenden Ersatzinvestitionsprojekte wird in der folgenden 
tabellarischen Form gegeben. Eine Detaillierung der Projekte inklusive der technischen Maß‐
nahmen in der Form von Projektdatenblättern befindet sich am Ende dieses Berichts. Weitere 
Details werden in den vertraulichen Beilagen an den Regulator gesondert übermittelt.  

Zum Zweck einer verbesserten Identifizierung wurden die Ersatzinvestitionsprojekte syntaktisch 
mit dem Buchstaben „R“ wie „Re‐investment“ gekennzeichnet. Diese Namensgebungregel wird 
auch auf die in den vergangenen Jahren bereits genehmigten Ersatzinvestitionsprojekte 
angewendet6. Dementsprechend: 

- die Namensgebung „TAG 2015/R03“ wird anstelle „TAG 2015/03“ verwendet. 
- die Namensgebung „TAG 2015/R04“ wird anstelle „TAG 2015/04“ verwendet. 
- die Namensgebung „TAG 2016/R07“ wird anstelle „TAG 2016/07“ verwendet. 
- die Namensgebung „TAG 2016/R08“ wird anstelle „TAG 2016/08“ verwendet. 
- die Namensgebung „TAG 2016/R09“ wird anstelle „TAG 2016/09“ verwendet. 
- die Namensgebung „TAG 2016/R10“ wird anstelle „TAG 2016/10“ verwendet. 
- die Namensgebung „TAG 2016/R11“ wird anstelle „TAG 2016/11“ verwendet. 
- die Namensgebung „TAG 2016/R12“ wird anstelle „TAG 2016/12“ verwendet. 

 

   

                                                       

6 Diese rein namentliche und benutzerorientierte Anpassung kann in keinem Fall als inhaltliche Projektänderung interpretiert werden.  

Diese  rein namentliche und benutzerorientierte Anpassung  kann nicht  als Änderung der bereits  von  E‐Control  relevanten erteilten 
KNEP‐Bescheiden und deren Gültigkeit herangezogen werden.  
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Tabelle 11:  Auflistung der Ersatzinvestitionsprojekte der TAG GmbH 

Nr.  Projekt 
Geplante  
Fertigstellung 

Status 

Mögliche Auswirkung 
auf der Verfügbarkeit 
von 
Transportkapazitäten 
während der Umsetzung 
(Ja/Nein) 

Umgesetzte Projekte   

TAG 2015/R03  US Flow Meters ARN‐BMGT  21.12.2016  Umgesetzt   

Monitoring genehmigter Projekte   

TAG 2016/R07 
DLE 1.5 +72 holes PT module RC500 in CS 
Ruden 

Q4 2017  Umsetzung  N 

Monitoring genehmigter Projekte mit Abänderungen   

TAG 2015/R04  NOxER II  Q4 2018  Umsetzung  J 

TAG 2016/R08 
Major Overhaul Renewal of Valve Stations, 
Orth / Kaindorf / Finkenstein 

Q4 2017  Umsetzung  N 

TAG 2016/R09 
Exchange leaking valves St. Paul / Ruden / 
Arnoldstein/ Ludmannsdorf 

Q4 2019  Umsetzung  J 

TAG 2016/R10 
Renewal low voltage main switch gear, CS‐
Grafendorf 

Q4 2017  Umsetzung  J 

TAG 2016/R11 
Replacement of Gashydraulic Actuators, CS‐
Baumgarten, Grafendorf and Ruden 

Q4 2021  Planung  N 

TAG 2016/R12 
SCS Replacement, CS Ruden–Grafendorf‐
Baumgarten 

Q4 2021  Engineering  J 

Zurückgezogene Projekte   

         

Neue Projekte   

TAG 2017/R01  Refurbishment MS2   Q4 2019  Planung  N 

TAG 2017/R02 
Major Overhaul Renewal of Valve Stations, 
Lichtenegg / Wielfresen 1 / Ettendorf / 
Ludmannsdorf 

Q4 2019  Planung  N 

TAG 2017/R03 
Major Overhaul Renewal of Valve Stations 
Lanzenkirchen / Sulmeck / St.Paul / Ruden / 
Arnoldstein 

Q4 2019  Planung  N 

TAG 2017/R04 
CS Baumgarten Grafendorf Ruden 
Substitution Gas Hydraulic Actuators TUCO 

Q4 2019  Planung  N 

TAG 2017/R05 
Baumgarten Filter Separators & metering 
station MS2 Electrical Actuators 

Q4 2019  Planung  N 

TAG 2017/R06 
DLE 1.5 + 72 hole PT module RC400 in CS‐
Ruden 

Q4 2018  Umsetzung  N 

TAG 2017/R07  Gas Generator BC800 in CS‐Baumgarten  Q1 2019  Engineering  N 

TAG 2017/R08  Gas Generator RC600 in CS‐Ruden  Q4 2019  Engineering  N 

TAG 2017/R10 
Sec.3: Replacement of TAG I damaged 
Insulation 

Q4 2017  Umsetzung  N 

TAG 2017/R11 
Sec.1: Refurbishment Sec Ball Valve SS1 
(Orth) 

Q3 2017  Umsetzung  N7 

TAG 2017/R12  CS‐E: Repl. Insulation Joint Loop2  Q3 2017  Umsetzung  J 

 

 

                                                       

7 Aufgrund der Koordinierung mit dem NOxER II Projekt in der CS Baumgarten ergibt sich keine zusätzliche 
Reduktion der technischen Kapazität. 
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6.5 Einreichung von neuen oder aktualisierten Entwicklungsprojekten und Monitoring 
(KNEP 2018–27) 

6.5.1 Messstrecken Baumgarten TAG Einbindung [TAG 2015/01] 

Das Projekt „Messstrecken Baumgarten TAG Einbindung“ wurde aufgrund von Änderungen der 
Gasflüsse im Gashalbjahr 2014/15 und sich daraus ergebender Anforderungen an die 
Verschaltung zwischen den Fernleitungssystemen innerhalb der Station Baumgarten initiiert. 
Das Projekt wurde 2015 im Rahmen des KNEP 2016‐25 eingereicht und ist eine komplementäre 
Maßnahme des im Zuge des KNEP 2016‐25 von GCA eingereichten Projekts „Messstrecken 
Baumgarten“ (Projekt GCA 2015/09). 

Die Beweggründe für das Projekt umfassten unter anderem: 
‐  Antwort auf sich ändernde Marktanforderungen 
‐  Optimierung der Verschaltung des Knoten Baumgarten 
‐  Schaffung neuer, verbesserter Fahrwege 
‐  Reduktion der Abhängigkeiten von nicht österreichischen Fernleitungsnetzbetreibern 
‐  Verbesserung der Versorgungssicherheit der österreichischen und italienischen Märkte 
‐  Reduktion der Unterbrechungswahrscheinlichkeit unterbrechbarer Dienstleistungen 

Das Projekt wurde am 24.10.2016 fertiggestellt. Die daraus geschaffenen 
Verschaltungsmöglichkeiten zwischen den TAG‐ und GCA‐Systemen in Baumgarten stehen im 
vollen Umfang zur Verfügung. Die definierten Ziele wurden durch die Inbetriebnahme des 
Projekts erreicht. 

 

6.5.2 TAG Reverse Flow Weitendorf/Eggendorf [TAG 2016/01] 

FZK‐Aufgewertete Kapazität und Versorgungssicherheit als Ausgangsbasis: Das Projekt erfüllt 
die Verpflichtung aus dem Bescheid V KNEP G 01/15 vom 27. Oktober 2015, erlassen von ECA 
für den KNEP 2016‐2025. Gemeinsam mit den Projekten GCA 2015/10 und TAG 2016/02 wird 
das Projekt neue und nicht in Konkurrenz stehende frei zuordenbare Kapazität an den 
Einspeisepunkten Arnoldstein und Murfeld schaffen.  

Kapazitäten am Einspeisepunkt Arnoldstein und Murfeld: Das Projekt sieht die Möglichkeit vor, 
den Fluss in der CS Weitendorf umzukehren, um den Transport der bestehenden 
Einspeisekapazität in Arnoldstein und der geplanten neuen Kapazität in Murfeld Richtung 
Baumgarten bei gleichzeitiger Erfüllung aller vertraglichen Verpflichtungen an den inländischen 
Ausspeisepunkten zu erlauben. Das Projekt sieht auch einige geringere Implementierungen in 
den TAG CS vor, die ermöglichen, dass der Reverse Flow unter normalen Betriebskonditionen, 
ohne die Notwendigkeit vor Ort zu intervenieren, durchgeführt wird. 

Die Implementierung des Projektes “TAG 2016/01 TAG Reverse Flow 
Weitendorf/Eggendorf“ wird, den Betrieb der CS Weitendorf und alle notwendigen 
Modifikationen des Stationskontrollsystems vorsehend, den physikalischen Transport von 
mindestens 17.904.000 kWh/h (1.600.000 Nm³/h, 0°C), d.h. mindestens 11.190.000 kWh/h 
(1.000.000 Nm³/h, 0°C) am Einspeisepunkt Arnoldstein und 6.714.000 kWh/h (600.000 Nm³/h, 
0°C) am Einspeisepunkt Murfeld, gewährleisten. Das Projekt wird, auch wenn sehr 
unwahrscheinlich aus aktueller Sicht, physikalische Fahrweise vom Einspeisepunkt Murfeld in 
Richtung Italien über die SOL‐ und TAG‐Systeme sicherstellen. 
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Koordination mit benachbarten FNB: Die Abstimmungen auf operativer Ebene haben 
weitestgehend im Jahre 2016 zwischen TAG GmbH und GCA stattgefunden. Im Zusammenhang 
mit den Ergebnissen des von GCA und Plinovodi vorgesehenen Markttests (in Flussrichtung von 
Österreich nach Slowenien) an der österreichischen‐slowenischen Grenze und mit 
entsprechenden zukünftigen Projektkonfigurationen (siehe Projekt GCA 2015/08) und weil 
TAG GmbH bis dato kein Kapazitätsbedarf am Einspeisepunkt Baumgarten gemeldet wurde, 
besteht aktuell keine Notwendigkeit, irgendwelche Maßnahmen einzuleiten. Sollte 
Kapazitätsbedarf gemeldet werden, wird TAG GmbH in Zusammenarbeit mit GCA notwendige 
Maßnahmen ergreifen und ggf. eine Machbarkeitsstudie durchführen, um eventuell 
notwendige Adaptierungen des TAG‐Systems zwischen Baumgarten und Weitendorf zu 
evaluieren (inklusive Kosten, Zeitplan).    

Konzepte zur Kapazitätsallokation: Das Projekt in Kombination mit den Projekten GCA 2015/10 
und TAG 2016/02 wird die Aufwertung von bestehenden DZK Kapazität in FZK Kapazitäten am 
Einspeisepunkt Arnoldstein ermöglichen und einen wichtigen Meilenstein für einen kompletten 
Reverse Flow des TAG Systems sein. Nach Fertigstellung dieser komplementären Projekte wird 
die relevante Kapazität am Einspeisepunkt Arnoldstein in aufgewerteter frei zuordenbare 
Qualität vermarktet. 

Europäische Einbindung erfolgt: Dieses Projekt ist seit 28.04.2017 offiziell Teil des TYNDP 2017 
(TRA‐N‐954). Durch das Projekt TAG 2016/01 wird gemeinsam mit den Projekten TAG 2016/02 
und TAG 2016/03 angestrebt, die lokale Versorgungssicherheit durch die Diversifizierung der 
Versorgungsrouten und ‐quellen und durch den daher verstärkten Zugang aus Italien zu 
erhöhen. Das Projekt unterstützt den Nord‐Süd‐Ost Korridor, indem weitere physikalische 
Transportmöglichkeiten in Reverse Flow in der Süd‐Nord‐ und Süd‐Ost‐Richtungen angeboten 
werden, und ist daher für das österreichische Marktgebiet von Interesse. 

Genehmigung bereits im NEP 2017 –2026 und Monitoring: Im KNEP 2017 – 2026 wurde das 
Projekt TAG 2016/01 bereits genehmigt. Das Projekt befindet sich im Budget und ist in der 
Planungsphase. Aus Umplanungsgründen wird die aktuelle geplante Fertigstellung aktuell im 
Jahr 2019 geplant. Die angegebene Änderung des Projektes wird unter den in den 
ökonomischen Daten angeführten Bedingungen zur Genehmigung eingereicht. 
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6.5.3 AZ1 additional entry and connection with BOP 13 [TAG 2016/02] 

Erhöhte Flexibilität zwischen TAG‐, GCA‐ und Verteilungssysteme als Ausgangsbasis: Das Projekt 
erhöht die Verschaltungskapazität vom GCA‐ zum TAG‐System, um das Prinzip der freien 
Zuordenbarkeit der durch die Projekte GCA 2015/7b, GCA 2015/02a, GCA 2016/02, GCA 
2015/08, GCA 2015/10und TAG 2016/01 angemeldeten zusätzlichen und in frei zuordenbaren 
aufgewerteten Kapazitäten sicherstellen zu können.  

Verstärkte Verschaltungskapazitäten zwischen TAG‐ und GCA‐Systemen: Das Projektziel ist die 
Einspeisung der zusätzlichen Mengenerhöhung vom AZ1 Einspeisepunkt des GCA‐Systems zu 
gewährleisten, wie vom Projekt GCA 2015/7b, in dem die gesamten 1.200.000 Nm³/h vom AZ1 
vollständig zu der TAG CS Baumgarten Saugseite gebracht werden, vorgesehen ist. Durch TAG 
2016/02 werden auch zusätzliche technische Optimierungen hinsichtlich der Behebung des 
Engpasses zwischen Verteilergebiet und Fernleitung um‐gesetzt, indem das Projekt auch die 
direkte Verbindung zwischen BOP13 und AZ1 Mittel‐druckstrecke inkludiert.  

Koordination mit benachbarten FNB: Die Abstimmungen für die koordinierte Planung haben 
weitestgehend im Jahre 2016 zwischen TAG GmbH und GCA stattgefunden. Für die 
Konstruktionsarbeiten wird die erforderliche Koordination zwischen den FNB sichergestellt.   

Genehmigung bereits im NEP 2017 –2026 und Monitoring: Im KNEP 2017 – 2026 wurde das 
Projekt TAG 2016/02 bereits genehmigt. Das Projekt befindet sich im Budget und Zeit‐plan. 

 

6.5.4 Reverse Flow Baumgarten MT Station (MS2) [TAG 2016/03] 

Versorgungssicherheit als Ausgangsbasis: Wie im KNEP 2017‐2026 abgebildet wird das Projekt 
TAG 2016/03 den physikalischen Reverse Flow des TAG‐Systems in Richtung des slowakischen 
Netzwerks ermöglichen, wodurch sich die Versorgungssicherheit der ganzen Region verbessert.  

Zusätzliche Kapazitäten am Ausspeisepunkt Baumgarten: Aktuell werden feste 
Ausspeisekapazitäten in Baumgarten in der Höhe von 10.272.000 kWh/h (917.962 Nm³/h, 0°C) 
auf der ENTSOG Transparency Plattform ausgewiesen. Das Projekt TAG 2016/03 zielt darauf ab, 
bis zu 1.000.000 Nm³/h zusätzliche frei zuordenbare Ausspeisekapazitäten in Baumgarten und 
damit einen neuen TAG Ausspeisepunkt an der österreichisch/slowakischen Grenze zu schaffen. 

Koordination mit benachbarten FNB: Betreffend der Ermöglichung von zusätzlichen frei 
zuordenbaren Kapazitäten am Ausspeisepunkt Baumgarten ist TAG GmbH in laufender 
Abstimmung mit dem slowakischen FNB eustream a.s., um die Methoden der 
Kapazitätsallokation und die technischen Anforderungen des Projekts weiter zu analysieren und 
festzusetzen. TAG GmbH und eustream a.s. haben sich gegenseitig ab Mitte 2016 bis dato über 
die technischen und kommerziellen Details des Projects mehrmals ausgetauscht. Die 
innerösterreichische Verschaltungssituation zwischen den österreichischen 
Fernleitungsnetzbetreibern wurde analysiert und berücksichtigt. Basierend auf der letzten 
Koordinierung mit den involvierten Fernleitungsnetzbetreibern, das Potenzial des „TAG 
2016/03“ Projekts wurde weiter bewertet, in Anbetracht auch der funktionellen Ermöglichung 
des Projekts GCA 2016/E2. 

Konzepte zur Kapazitätsallokation: Die Wirtschaftlichkeit des Projekts ist zu prüfen. 
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Europäische Einbindung erfolgt: Dieses Projekt ist seit 28.04.2017 offiziell Teil des TYNDP 2017 
(TRA‐N‐954). Durch das Projekt TAG 2016/03 wird gemeinsam mit den Projekten TAG 2016/01 
und TAG 2016/02 angestrebt, die lokale Versorgungssicherheit durch die Diversifizierung der 
Versorgungsrouten und ‐quellen entlang der Route Italien‐Österreich‐Slowakei zu verstärken. 
Das Projekt unterstützt den Nord‐Süd‐Ost Korridor, indem weitere physikalische 
Transportmöglichkeiten im Reverse Flow vorwiegend in der Süd‐Nord‐ und Süd‐Ost‐Richtungen 
angeboten werden und ist daher für das österreichische Marktgebiet von Interesse. 

Genehmigung bereits im NEP 2017 –2026: Im KNEP 2017 – 2026 wurde das Projekt TAG 
2016/03 als neues Projekt unter Auflagen bereits genehmigt. Basierend auf der 
Berücksichtigung vom anderen bestehenden Projekt und seiner jeweiligen 
Implementierungsphase, das Projekt „TAG 2016/03“ wird als „Planungsprojekt“ unter den 
angegebenen Abänderungen und den in den ökonomischen Daten angeführten Bedingungen 
zur Genehmigung eingereicht. Die voraussichtliche geplante Fertigstellung des 
Planungsprojekts TAG 2016/03 wird auf eine maximale Umsetzungsdauer von 3,5 Jahren 
geschätzt, nach positiver Wirtschaftlichkeitsprüfung und finaler Investitionsentscheidung. Das 
Projekt befindet sich in der Planungsphase. 

 

6.5.5 TAG Baumgarten interconnection capacity (Mosonmagyaróvár) [TAG 2016/04] 

Unverbindlicher Bedarf bei GCA und innerösterreichische Verschaltungskapazität als 
Ausgangsbasis: Das Projekt TAG 2016/04, als Komplementärprojekt des Projekts GCA 2015/05, 
wird basierend auf zusätzlicher FZK Kapazität am GCA Einspeisepunkt Mosonmagyaróvár (siehe 
NEP GCA), zusätzliche Verschaltungskapazität in Baumgarten schaffen. Das Projekt 
gewährleistet die Modifikation der TAG Baumgarten Station, um einen erhöhten Gasfluss in das 
TAG‐System zu ermöglichen und den Zugang zum VHP zu gewährleisten. Das Projekt ist 
erforderlich, um die technische Verschaltungskapazität zwischen den Transit‐systemen von TAG 
GmbH und GCA innerhalb der Station Baumgarten zu erhöhen und weiterhin die 
Versorgungssicherheit des österreichischen und ungarischen Marktes zu verbessern. Die 
Erhöhung von Verbindungskapazitäten führt zu verbesserter Liquidität der europäischen 
Märkte sowie einer Erhöhung der österreichischen und europäischen Versorgungssicherheit 
durch die Ertüchtigung alternativer Transportstrecken für alternative Gasversorgungsquellen.  

Zusätzliche Kapazitäten am Einspeisepunkt Mosonmagyaróvár: Das Projekt selbst gewährleistet 
nicht die Schaffung von neuen Kapazitäten an den maßgeblichen Punkten, aber es schafft die 
Bedingungen für einen garantierten Zugang zum VHP, was zusätzliche FZK Kapazität an den Ein‐ 
und Ausspeisepunkten des österreichischen Marktgebiets Ost ermöglicht. Im Rahmen des NEP 
der GCA wurden unverbindliche zusätzliche Kapazitätsbedarfe am Einspeisepunkt 
Mosonmagyaróvár in der Höhe von maximal 5.113.000 kWh/h bzw. 453.927 Nm³/h (0°C) 
dargestellt (siehe Projekt GCA 2015/05 für weitere Details).  

Konzepte zur Kapazitätsallokation: Da die zusätzliche Verbindungskapazität nicht die Höhe der 
Kapazitäten an den maßgeblichen Punkten des TAG‐Systems beeinflusst, wird keine 
Kapazitätsallokation seitens der TAG GmbH durchgeführt. 

Koordination mit benachbarten FNB: Der Koordinierungsprozess für die detaillierte 
Projektplanung wurde von TAG GmbH und GCA fortgeführt, basierend auf zusätzlichen 
technischen Kapazitäten in der Höhe von 6.378.000 kWh/h bzw. 570.000 Nm³/h (0°C). In 
Abhängigkeit von der Implementierung des Projektes TAG 2016/02, vom Zeitplan des Projektes 
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GCA 2015/05 und von den Ergebnissen der Maßnahmen zur vorgesehenen Schaffung des 
zusätzlichen Kapazitätsangebotes auf FZK‐Basis seitens der direkt involvierten FNB aus 
Österreich und Ungarn wird die Erforderlichkeit der Durchführung des Projektes TAG 2016/04 
weiteranalysiert. 

Genehmigung bereits im NEP 2017 –2026 und Monitoring: Im KNEP 2017 – 2026 wurde das 
Projekt TAG 2016/04 als Planungsprojekt genehmigt. Das Projekt befindet sich in der 
Planungsphase. 

 

6.5.6 TAG Baumgarten interconnection capacity (BACI) [TAG 2016/05] 

Unverbindlicher Bedarf bei GCA und innerösterreichische Verschaltungskapazität als 
Ausgangsbasis: Das Projekt TAG 2016/05, als Komplementärprojekt des Projekts GCA 2015/01a, 
wird basierend auf zusätzlicher FZK Kapazität am geplanten Ein‐/Ausspeisepunkt Reintal 
zwischen dem österreichischen GCA‐System und dem tschechischen N4G‐System (siehe NEP 
GCA) zusätzliche Verschaltungskapazität in Baumgarten schaffen. Das Projekt gewährleistet die 
Modifikation der TAG Baumgarten Station, um einen erhöhten Gasfluss in das TAG‐System zu 
ermöglichen und den Zugang zum VHP zu gewährleisten. Das Projekt ist erforderlich, um die 
technische Verschaltungskapazität zwischen den Transitsystemen von TAG GmbH und GCA 
innerhalb der Station Baumgarten zu erhöhen und um weiters die Versorgungssicherheit des 
österreichischen und tschechischen Marktes zu verbessern. Die Erhöhung von 
Verbindungskapazitäten führt zu verbesserter Liquidität der europäischen Märkte sowie einer 
Erhöhung der österreichischen und europäischen Versorgungssicherheit durch die Ertüchtigung 
alternativer Transportstrecken für alternative Gasversorgungsquellen.   

Zusätzliche Kapazitäten am Aus‐/Einspeisepunkt Reintal: Das TAG 2016/05 Projekt selbst 
gewährleistet nicht die Schaffung von neuen Kapazitäten an den maßgeblichen Punkten, aber 
es schafft die Bedingungen für einen garantierten Zugang zum VHP, was zusätzliche FZK 
Kapazität an den Ein‐ und Ausspeisepunkten des österreichischen Marktgebiet Ost ermöglicht. 
Im Rahmen des NEP der GCA wurden unverbindliche zusätzliche bidirektionale 
Kapazitätsbedarfe in der Höhe von maximal 8.392.500 kWh/h bzw. 750.000 Nm³/h (0°C) am 
Ein‐/Ausspeisepunkt Reintal gemeldet.  

Konzepte zur Kapazitätsallokation: Da die zusätzliche Verbindungskapazität nicht die Höhe der 
Kapazitäten an den maßgeblichen Punkten des TAG‐Systems beeinflusst, wird keine 
Kapazitätsallokation seitens der TAG GmbH durchgeführt. 

Koordination mit benachbarten FNB: Der Koordinierungsprozess für die detaillierte 
Projektplanung wurde von TAG GmbH und GCA fortgeführt. Basierend auf der Koordination 
zwischen den Fernleitungsnetzbetreibern TAG GmbH und GCA und der Abhängigkeit des 
Projekts TAG 2016/05 mit dem Komplementärprojekt GCA 2015/01a, wird die voraussichtliche 
geplante Fertigstellung des Planungsprojekts TAG 2016/05 auf eine maximale 
Umsetzungsdauer von 4,5 Jahren geschätzt, beginnend möglichst ab 2018 und unter der 
Voraus‐setzung der Genehmigung der relevanten Behörden. 

Genehmigung bereits im NEP 2017 –2026: Im KNEP 2017 – 2026 wurde die Genehmigung des 
Projekts TAG 2016/05 als Planungsprojekt unter der Auflage erteilt, dass GCA bzw. TAG GmbH, 
in Abstimmung mit dem Marktgebietsmanager vor der finalen Investitionsentscheidung bzw. 
bei Planungsprojekten spätestens im darauffolgenden KNEP 2018 die geplanten Maßnahmen 
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hinsichtlich technischer und wirtschaftlicher Effizienz optimieren. Das Projekt befindet sich 
aktuell in der Planungsphase und wird als Umsetzungsprojekt in Einklang mit dem 
Komplementärprojekt GCA 2015/01a weitergeführt. Die angegebene Abänderung des Projektes 
wird unter den in den ökonomischen Daten angeführten Bedingungen zur Genehmigung 
eingereicht. 

 

6.5.7 TAG Baumgarten interconnection capacity (BBI) [TAG 2016/06] 

Unverbindlicher Bedarf bei GCA und innerösterreichische Verschaltungskapazität als 
Ausgangsbasis: Das Projekt TAG 2016/06, als Komplementärprojekt des Projekts GCA 2016/01, 
wird basierend auf zusätzlicher FZK Kapazität am geplanten Einspeisepunkt Reintal des GCA‐
Systems (siehe NEP GCA), zusätzliche Verschaltungskapazität in Baumgarten schaffen. Das 
Projekt gewährleistet die Modifikation der TAG Baumgarten Station, um einen erhöhten 
Gasfluss in das TAG‐System zu ermöglichen und den Zugang zum VHP zu gewährleisten. Das 
Projekt ist erforderlich, um die technische Verschaltungskapazität zwischen den 
Transitsystemen von TAG GmbH und GCA innerhalb der Station Baumgarten zu erhöhen und 
um weiterhin die Versorgungssicherheit des österreichischen und tschechischen Marktes zu 
verbessern. Die Erhöhung von Verbindungskapazitäten führt zu verbesserter Liquidität der 
europäischen Märkte sowie einer Erhöhung der österreichischen und europäischen 
Versorgungssicherheit durch die Ertüchtigung alternativer Transportstrecken für alternative 
Gasversorgungsquellen. 

Zusätzliche Kapazitäten am Aus‐/Einspeisepunkt Reintal: Das Projekt selbst gewährleistet nicht 
die Schaffung von neuen Kapazitäten an den maßgeblichen Punkten, aber es schafft die 
Bedingungen für einen garantierten Zugang zum VHP, was zusätzliche FZK Kapazität an den Ein‐ 
und Ausspeisepunkten des österreichischen Marktgebietes Ost ermöglicht. Im Rahmen des NEP 
der GCA wurden unverbindliche zusätzliche Kapazitätsbedarfe in der Höhe von maximal 
53.106.000 kWh/h bzw. 4.745.833 Nm³/h (0°C) am Einspeisepunkt Reintal gemeldet.  

Genehmigung bereits im NEP 2017 –2026 und Zurücksetzung: Im KNEP 2017 – 2026 wurde die 
Genehmigung des Projekts TAG 2016/06 als Planungsprojekt unter der Auflage erteilt, dass GCA 
bzw. TAG GmbH, in Abstimmung mit dem Marktgebietsmanager vor der finalen 
Investitionsentscheidung bzw. bei Planungsprojekten spätestens im KNEP 2018 die geplanten 
Maßnahmen hinsichtlich technischer und wirtschaftlicher Effizienz optimieren.  

Das Projekt steht in direktem Zusammenhang mit dem Projekt der GCA 2016/01. Das Projekt 
wird zurückgezogen (siehe das Projekt GCA 2016/01 für weitere Details). 
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6.5.8 TAG Baumgarten interconnection capacity (Mosonmagyaróvár) [TAG 2017/01] 

Unverbindlicher Bedarf bei GCA und innerösterreichische Verschaltungskapazität als 
Ausgangsbasis: Das Projekt TAG 2017/01, als Komplementärprojekt des Projekts GCA 2017/01, 
wird basierend auf zusätzlicher FZK Kapazität am GCA Einspeisepunkt Mosonmagyaróvár (siehe 
NEP GCA), zusätzliche Verschaltungskapazität in Baumgarten schaffen. Das Projekt 
gewährleistet die Modifikation der TAG Baumgarten Station, um einen erhöhten Gasfluss in das 
TAG‐System zu ermöglichen und den Zugang zum VHP zu gewährleisten. Das Projekt ist 
erforderlich, um die technische Verschaltungskapazität zwischen den Transit‐systemen von TAG 
GmbH und GCA innerhalb der Station Baumgarten zu erhöhen und um weiterhin die 
Versorgungssicherheit des österreichischen und ungarischen Marktes zu verbessern. Die 
Erhöhung von Verbindungskapazitäten führt zu verbesserter Liquidität der europäischen 
Märkte sowie einer Erhöhung der österreichischen und europäischen Versorgungssicherheit 
durch die Ertüchtigung alternativer Transportstrecken für alternative Gasversorgungsquellen. 
Dieses Projekt ist ein Projektalternative zum TAG 2016/04. 

Zusätzliche Kapazitäten am Einspeisepunkt Mosonmagyaróvár: Das Projekt selbst gewährleistet 
nicht die Schaffung von neuen Kapazitäten an den maßgeblichen Punkten, aber es schafft die 
Bedingungen für einen garantierten Zugang zum VHP, was zusätzliche FZK Kapazität an den Ein‐ 
und Ausspeisepunkten des österreichischen Marktgebiet Ost ermöglicht. Im Rahmen des NEP 
der GCA wurden unverbindliche zusätzliche Kapazitätsbedarfe am Einspeisepunkt 
Mosonmagyaróvár in der Höhe von maximal 11.190.000 kWh/h bzw. 1.000.000 Nm³/h (0°C) 
dargestellt.  

Konzepte zur Kapazitätsallokation: Da die zusätzliche Verbindungskapazität nicht die Höhe der 
Kapazitäten an den maßgeblichen Punkten von TAG GmbH beeinflusst, wird keine 
Kapazitätsallokation seitens der TAG GmbH durchgeführt. 

Koordination mit benachbarten FNB: Der Koordinierungsprozess für die detaillierte 
Projektplanung wurde von TAG GmbH und GCA im Rahmen der Vorbereitung des KNEP 2017 
initiiert und fortgeführt. Basierend auf der Koordination zwischen den 
Fernleitungsnetzbetreibern TAG GmbH und GCA und der Abhängigkeit dieses Projekts mit dem 
Komplementärprojekt GCA 2017/01, wird eine maximale Umsetzungsdauer in der Höhe von 4,5 
Jahren geschätzt, beginnend möglichst ab 2018 und unter der Voraussetzung der Genehmigung 
der relevanten Behörden. 

Einreichung zur Genehmigung im NEP 2018 –2027: Im Zuge der Einreichung des KNEP 2018 – 
2027 wird das Projekt TAG 2017/01 als Umsetzungsprojekt, in Einklang mit dem 
Komplementärprojekt GCA 2017/01 zur Genehmigung eingereicht. 
Das Projekt befindet sich in der Planungsphase. 
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7 Projekte 

Gliederung der Projekte 

In Abbildung 27 ist die Gliederung der Projekte dargestellt. In den Tabellen und im Anhang 1 
sind Projekte für zusätzliche Kapazitäten und Ersatzinvestitionsprojekte zusammen aufgelistet, 
jedoch eindeutig gekennzeichnet. 

Abbildung 27:  Gliederung der Projekte 
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Tabelle 13 

  Neue Projekte 
siehe

Tabelle 14 

Quelle: AGGM; 2017 

 

Projekte im KNEP 2017 

Der KNEP 2017 umfasst die in Tabelle 12, Tabelle 13 und in Tabelle 14 aufgelisteten Projekte. 

In Tabelle 12 sind jene Projekte aufgelistet, die unverändert aus dem KNEP 2015 und dem KNEP 
2016 weitergeführt werden. Diese Projekte sind bereits von E‐Control Austria genehmigt und 
werden von den Projektträgern entsprechend dem Umsetzungsplan weitergeführt. 

In Tabelle 13 sind jene Projekte aufgelistet, die in einem früheren KNEP von E‐Control Austria 
genehmigt, auf Basis neuer Erkenntnisse bzw. geänderter Bedarfe, jedoch abgeändert wurden. 
Bei E‐Control Austria wird beantragt, diese Projekte mit den eingefügten Änderungen wieder zu 
genehmigen. 

In Tabelle 14 sind die im KNEP 2017 neu erstellten Projekte aufgelistet. Diese Projekte werden 
bei E‐Control Austria zur Genehmigung eingereicht. 

Zur leichteren Übersicht wurden die Projekte in der Spalte Projekttyp in zwei Kategorien geteilt. 
Projekte, die mit K gekennzeichnet sind, sind Projekte, die dazu dienen, den in Kapitel  4 
dargestellten Kapazitätsbedarf umzusetzen. Die mit E gekennzeichneten Projekte sind 
Ersatzinvestitionsprojekte. 

Die Projektblätter, in denen die wichtigsten Projektdaten zusammengefasst sind, sind dem 
Anhang 1 angefügt. Die Ordnung erfolgt nach Projektnummer. 
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Tabelle 12:  Weiterführung von genehmigten Projekten ohne Abänderung 

 

Quelle: GCA, TAG, AGGM; 2017 

Tabelle 13:  Weiterführung von genehmigten Projekten mit Abänderungen 

 

Quelle: GCA, TAG, AGGM; 2017 

Projekt‐

träger

Pojekt‐

nummer Projektname

Umsetzungs‐ 

zeitraum

geplante 

Fertigstellung

[Jahre] [Datum]

Weiterführung von genehmigten Projekten ohne Abänderungen

GCA K 2015/01b  Projekt 1b: BACI DN 1200 4,25

GCA K 2015/03 Entry/Exit Überackern ‐ Maximum 6

GCA E 2016/E2 MS3 Reverse Flow Q2 2019

GCA E 2016/E4 Baumgarten MS3 & Oberkappel – Tausch Blendenmessung 

auf Ultraschallzähler

Q4 2019

TAG K 2016/02 AZ1 additional entry and connection with BOP13 Q3 2018

TAG K 2016/04 TAG Baumgarten interconnection capacity  

(Mosonmagyaróvár)                     

Q4 2021

TAG E 2016/R07 DLE 1.5 + 72 holes PT module RC500 in CS Ruden Q4 2017

*) K ‐ Projekt für zusätzliche Kapazitäten; E ‐ Ersatzinvestitionsprojekt

Projekt‐

typ*)

Projekt‐

träger

Pojekt‐

nummer Projektname

Umsetzungs‐ 

zeitraum

geplante 

Fertigstellung

[Jahre] [Datum]

Weiterführung von genehmigten Projekten mit Abänderungen

GCA K 2015/01a Bidirectional Austria Czech Interconnector 4,5

GCA K 2015/02a Entry Überackern 4,5

GCA K 2015/04  Entry Mosonmagyaróvár ‐ Minimum 1,5

GCA K 2015/05 Entry Mosonmagyarovar 4,5

GCA K 2015/07b Mehrbedarf Verteilergebiet + Q1 2018

GCA K 2015/08 Entry/Exit Murfeld 4,5

GCA K 2015/10 Entry Arnoldstein Q3 2018

GCA E 2016/E1 110 kV Freileitung Q4 2021 

GCA E 2016/E5 Revamp Oberkappel Q1 2020

TAG E 2015/R04 NOxER II Q4 2018

TAG K 2016/01  TAG Reverse Flow Weitendorf/Eggendorf Q4 2019

TAG K 2016/03 Reverse Flow Baumgarten MT Station (MS2) 3,5

TAG K 2016/05 TAG Baumgarten interconnection capacity (BACI) 4,5

TAG E 2016/R08 Generalsanierung Schieberstationen Orth / Kaindorf / 

Finkenstein 1

Q4 2017

TAG E 2016/R09 Austausch undichter Armaturen St.Paul/ Ruden/ 

Arnoldstein/ Ludmannsdorf

Q4 2019

TAG E 2016/R10 Erneuerung Niederspannung Schaltanlage, Grafendorf Q4 2017

TAG E 2016/R11 Austausch Gashydraulische Antriebe in CS‐BGT, GFD, RUD Q4 2021

TAG E 2016/R12 Austausch des Station Control System (SCS), CS Ruden‐

Grafendorf‐Baumgarten

Q4 2021

*) K ‐ Projekt für zusätzliche Kapazitäten; E ‐ Ersatzinvestitionsprojekt

Projekt‐

typ*)
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Tabelle 14:  Neue Projekte 

 

Quelle: GCA, TAG, AGGM; 2017 

 

   

Projekt‐

träger

Pojekt‐

nummer Projektname

Umsetzungs‐ 

zeitraum

geplante 

Fertigstellung

[Jahre] [Datum]

Neue Projekte

GCA K 2017/01 Entry Mosonmagyaróvár Plus 4,5

GCA K 2017/02 Penta West – Exit Verteilgebiet 1,5

GCA E 2017/E4 UW Baumgarten Erweiterung TAG NOxER 2 Q3 2018

GCA E 2017/E5 VS Rainbach Tausch Prozessleitsystem Q4 2019

GCA E 2017/E6 SOL Revamp Q4 2018

TAG K 2017/01 TAG Baumgarten interconnection capacity 

(Mosonmagyaróvár) II

4,5

TAG E 2017/R01 MS2 Refurbishment Q4 2019

TAG E 2017/R02 Major Overhaul Renewal of Valve Stations, Lichtenegg / 

Wielfresen 1 / Ettendorf / Ludmannsdorf Q4 2019

TAG E 2017/R03 Major Overhaul Renewal of Valve Stations Lanzenkirchen / 

Sulmeck / St.Paul / Ruden / Arnoldstein Q4 2019

TAG E 2017/R04 CS Baumgarten Grafendorf Ruden Substitution Gas 

Hydraulic Actuators TUCO Q4 2019

TAG E 2017/R05 Baumgarten Filter Separators & metering station MS2 

Electrical Actuators Q4 2019

TAG E 2017/R06 DLE 1.5 + 72 hole PT module RC400 in CS‐Ruden Q4 2018

TAG E 2017/R07 Gas Generator BC800 in CS‐Baumgarten Q1 2019

TAG E 2017/R08 Gas Generator RC600 in CS‐Ruden Q4 2019

TAG E 2017/R10  Sec.3: Replacement of TAG I damaged Insulation Q4 2017

TAG E 2017/R11  Sec.1: Refurbishment Sec Ball Valve SS1 (Orth) Q3 2017

TAG E 2017/R12 CS‐E: Repl. Insulation Joint Loop2 Q3 2017

*) K ‐ Projekt für zusätzliche Kapazitäten; E ‐ Ersatzinvestitionsprojekt

Projekt‐

typ*)
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8 Würdigung der Stellungnahmen der Konsultation 

Nach der Veröffentlichung des KNEP in der Konsultationsversion (Ausgabe 1.0) sind fristgerecht 
Stellungnahmen vom slowakischen TSO eustream, vom deutschen TSO bayernets und von der 
OMV Gas & Power GmbH abgegeben worden. Der Marktgebietsmanager bedankt sich für die 
erhaltenen Beiträge. 

Die eustream führt in ihrer Stellungnahme an, dass das Projekt BACI der Gas Connect Austria 
GmbH inklusive dem Komplementärprojekt der TAG GmbH zu streichen ist. Gas Connect 
Austria GmbH und der Marktgebietsmanager nehmen diese Ausführungen zur Kenntnis, teilt 
jedoch nicht die geäußerte Meinung. Vielmehr sind Gas Connect Austria GmbH und der 
Marktgebietsmanager von den positiven Potentialen der Projekte überzeugt. Einer 
Berücksichtigung des Vorschlages zur Streichung der Projekte laut Stellungnahme ist daher 
nicht zu folgen. 

Die bayernets schlägt im Hinblick auf das Projekte Entry Überackern GCA2015/02a vor, dass 
bestehenden Infrastruktur auf deutscher Seite zur Druckunterstützung verwendet werden 
könnte. Nach Rücksprache mit dem FNB Gas Connect Austria GmbH wurde zugesichert, dass 
nicht zuletzt im Hinblick auf effizienten und kostenoptimalen Netzausbau dies einer 
entsprechenden Analyse unterzogen wird. 

Die OMV Gas & Power GmbH führt ihr Bedauern zur von ungarischer Seite abgesagten Open 
Season im Zuge des Schwarzmeerkorridors aus. Der Wunsch nach einer Koppelung der 
nunmehr stattfindenden Auktion zusätzlicher Kapazitäten am Entry Punkt Mosonmagyarovar 
mit der ROHU Kapazitätsvergabe wird geäußert. Nach Rücksprache mit den FNB Gas Connect 
Austria GmbH werden die betroffenen FNB und Regulierungsbehörden einen entsprechenden 
Vergabeprozess akkordieren. Als geplanter Zeitpunkt wurde Juli 2018 avisiert. 
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9 Zusammenfassung 

Im Koordinierten Netzentwicklungsplan 2017 wurden die bekanntgegebenen neuen 
Kapazitätsbedarfe aufgenommen und von den Fernleitungsnetzbetreibern entsprechende 
Projekte entwickelt, die geeignet sind, die zusätzlichen Kapazitätsbedarfe abzudecken. Die 
Entwicklung der Projekte erfolgte in Kohärenz zu den europäischen Planungsinstrumenten und 
unter Abstimmung zwischen den in‐ und ausländischen Fernleitungsnetzbetreibern. Die 
Bedarfe des Verteilergebietes wurden ebenfalls berücksichtigt. 

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben die Information bereitgestellt, welche Projekte in den 
nächsten zehn Jahren errichtet werden müssen um die eingebrachten Kapazitätsbedarfe 
bereitstellen zu können (Tabelle 7). Es wurden die Projekte aufgelistet, die auf Basis von 
früheren Genehmigungen ohne Abänderungen weitergeführt werden (Tabelle 12). Es wurden 
die Projekte aufgelistet, die auf Basis von früheren Genehmigungen mit Abänderungen 
weitergeführt werden (Tabelle 13). 
Die Projekte, die in früheren Koordinierten Netzentwicklungsplänen genehmigt wurden, jedoch 
auf Basis des aktuellen Kapazitätsszenarios nicht mehr erforderlich sind und deshalb von den 
Fernleitungsnetzbetreibern zurückgezogen werden, wurden in Tabelle 6 aufgelistet. 
Die neu eingereichten Projekte im KNEP 2017 sind in Tabelle 13 aufgelistet. Für jedes Projekt 
wurde ein Umsetzungszeitplan erstellt, der geplante Fertigstellungstermin bzw. die geplante 
Umsetzungsdauer ist im Projektblatt (Anhang 1) angegeben. 
 
Der KNEP 2017 kommt den Zielen gem. § 63(4) nach: Bereits mit dem derzeitigen Netz kann die 
Versorgung der Endkunden sichergestellt werden, bei der Projektierung neuer Projekte wurde 
auf ein hohes Maß an Verfügbarkeit der Leitungskapazität geachtet, die Deckung der 
Transporterfordernisse wurde sichergestellt und der Infrastrukturstandard gemäß Art.5 der 
Verordnung (EU) Nr. 2017/1938 ist erreicht. 

GCA reicht zwei neue Projekte, TAG reicht ein neues Projekt, für die Bereitstellung neuer 
Kapazitäten ein. 
Insgesamt wurden 18 neue Ersatzinvestitionsprojekte eingereicht. Die Umsetzung der Projekte 
stellt die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit der In‐ und Ausländischen Kunden sicher. 

Im Bescheid vom 23.6.2016 zum Koordinierten Netzentwicklungsplan 2016 hat E‐Control 
Austria Auflagen erteilt. 

 Gas Connect Austria GmbH und TAG Trans Austria Gasleitung GmbH sind, wie im 
Kapitel  6.4.1 geschildert, der Bescheidauflage 2b mit der Übermittlung der 
entsprechenden Daten firstgerecht nachgekommen. 

 AGGM hat gemeinsam mit Gas Connect Austria GmbH und TAG Trans Austria Gasleitung 
GmbH eine Analyse der Auswirkungen des Verhältnisses von Elektrokompressorleistung 
zu Gaskompressorleistung auf die Versorgungssicherheit des österreichischen Marktes 
erstellt und in Kapitel  3.6 dargestellt. Die Bescheidauflage 2c wurde somit erfüllt. 
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10 Haftungsausschluss 

Der Koordinierte Netzentwicklungsplan 2017 existiert sowohl in einer deutschen als auch in 
einer englischen Sprachversion; allfällige inhaltliche Unterschiede sind nicht beabsichtigt. Die 
verbindliche Sprachfassung ist jeweils die deutschsprachige Version. Die englische Übersetzung 
ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Eine Haftung des 
Marktgebietsmanagers und der Fernleitungsnetzbetreiber für allfällige inhaltliche 
Abweichungen oder Übersetzungsfehler ist ausgeschlossen.   
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ÜACK  Überackern 
VGM  Verteilergebietsmanager 
VHP  Virtueller Handelspunkt 
VS  Verdichterstation 
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Projekte im KNEP 2017 

 

Projekt‐

träger

Pojekt‐

nummer Projektname

Umsetzungs‐ 

zeitraum

geplante 

Fertigstellung

Entwicklung im 

Vergleich zum 

KNEP 2016 **)

[Jahre] [Datum]

GCA 2015/01a K Bidirectional Austria Czech Interconnector 4,5 Änderung

GCA 2015/01b  K Projekt 1b: BACI DN 1200 4,25 Fortführung

GCA 2015/02a K Entry Überackern 4,5 Änderung

GCA 2015/03 K Entry/Exit Überackern ‐ Maximum 6 Fortführung

GCA 2015/04  K Entry Mosonmagyaróvár ‐ Minimum 1,5 Änderung

GCA 2015/05 K Entry Mosonmagyarovar 4,5 Änderung

GCA 2015/06  K Mosonmagyaróvár plus 4 Zurückgezogen

GCA 2015/07b K Mehrbedarf Verteilergebiet + Q1 2018 Änderung

GCA 2015/08 K Entry/Exit Murfeld 4,5 Änderung

GCA 2015/10 K Entry Arnoldstein Q3/2018 Änderung

GCA 2016/01 K Baumgarten Brezlav Interconnector Q4 2021 Zurückgezogen

GCA 2016/02 K Oberkappel N4G Interkonnektor Q1 2022 Zurückgezogen

GCA 2016/03 K Entry/Exit Murfeld & Entry Arnoldstein Q4 2021  Zurückgezogen

GCA 2016/E1 E 110 kV Freileitung Q4 2021  Änderung

GCA 2016/E2 E MS3 Reverse Flow Q2 2019 Fortführung

GCA 2016/E4 E Baumgarten MS3 & Oberkappel – Tausch Blendenmessung 

auf Ultraschallzähler

Q4 2019 Fortführung

GCA 2016/E5 E Revamp Oberkappel Q1 2020 Änderung

GCA 2017/01 K Entry Mosonmagyaróvár Plus 4,5 Neu

GCA 2017/02 K Penta West – Exit Verteilgebiet 1,5 Neu

GCA 2017/E4 E UW Baumgarten ErFortführungung TAG NOxER 2 Q3 2018 Neu

GCA 2017/E5 E VS Rainbach Tausch Prozessleitsystem Q4 2019 Neu

GCA 2017/E6 E SOL Revamp Q4 2018 Neu

TAG 2015/R04 E NOxER II Q4/2018 Änderung

TAG 2016/01  K TAG Reverse Flow Weitendorf/Eggendorf Q4/2019 Änderung

TAG 2016/02 K AZ1 additional entry and connection with BOP13 Q3 2018 Fortführung

TAG 2016/03 K Reverse Flow Baumgarten MT Station (MS2) 3,5 Änderung

TAG 2016/04 K TAG Baumgarten interconnection capacity  

(Mosonmagyaróvár)                     

Q4/2021 Fortführung

TAG 2016/05 K TAG Baumgarten interconnection capacity (BACI) 4,5 Änderung

TAG 2016/06 K TAG Baumgarten interconnection capacity (BBI) Q4/2020 Zurückgezogen

TAG 2016/R07 E DLE 1.5 + 72 holes PT module RC500 in CS Ruden Q4 2017 Fortführung

TAG 2016/R08 E Generalsanierung Schieberstationen Orth / Kaindorf / 

Finkenstein 1

Q4/2017 Änderung

TAG 2016/R09 E Austausch undichter Armaturen St.Paul/ Ruden/ 

Arnoldstein/ Ludmannsdorf

Q4/2019 Änderung

TAG 2016/R10 E Erneuerung Niederspannung Schaltanlage, Grafendorf Q4/2017 Änderung

TAG 2016/R11 E Austausch Gashydraulische Antriebe in CS‐BGT, GFD, RUD Q4/2021 Änderung

TAG 2016/R12 E Austausch des Station Control System (SCS), CS Ruden‐

Grafendorf‐Baumgarten

Q4/2021 Änderung

TAG 2017/01 K TAG Baumgarten interconnection capacity 

(Mosonmagyaróvár) II

4,5 Neu

TAG 2017/R01 E MS2 Refurbishment Q4/2019 Neu

TAG 2017/R02 E Major Overhaul Renewal of Valve Stations, Lichtenegg / 

Wielfresen 1 / Ettendorf / Ludmannsdorf

Q4/2019 Neu

TAG 2017/R03 E Major Overhaul Renewal of Valve Stations Lanzenkirchen / 

Sulmeck / St.Paul / Ruden / Arnoldstein

Q4/2019 Neu

TAG 2017/R04 E CS Baumgarten Grafendorf Ruden Substitution Gas 

Hydraulic Actuators TUCO

Q4/2019 Neu

TAG 2017/R05 E Baumgarten Filter Separators & metering station MS2 

Electrical Actuators

Q4/2019 Neu

TAG 2017/R06 E DLE 1.5 + 72 hole PT module RC400 in CS‐Ruden Q4 2018 Neu

TAG 2017/R07 E Gas Generator BC800 in CS‐Baumgarten Q1 2019 Neu

TAG 2017/R08 E Gas Generator RC600 in CS‐Ruden Q4 2019 Neu

TAG 2017/R10  E Sec.3: Replacement of TAG I damaged Insulation Q4 2017 Neu

TAG 2017/R11  E Sec.1: Refurbishment Sec Ball Valve SS1 (Orth) Q3/2017 Neu

TAG 2017/R12 E CS‐E: Repl. Insulation Joint Loop2 Q3/2017 Neu

*) K Projekt für zusätzliche Kapazitäten

E Ersatzinvestitionsprojekt

**) Fortführung Weiterführung eines genehmigten Projektes ohne Abänderung

Abänderung Weiterführung eines genehmigten Projektes mit Abänderung

Zurückgezogen zurückgezogenes Projek

Neu neues Projekt

Projekt‐

typ*)
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GCA 2015/01a: Bidirectional Austria Czech Interconnector

Projektträger:  Gas Connect Austria GmbH Umsetzungszeitraum: 4,5 Jahre 

Projektziel: Ziel des Projekts  ist es, erstmals  technische bidirektionale Kapazität auf FZK Basis und den Ein‐ 
bzw. Ausspeisepunkt Reintal  zwischen dem österreichischen Marktgebiet und dem  tschechischen Markt  zu 
schaffen.  

Projektbeschreibung: 

Folgende Investitionen sind für das Projekt notwendig: 

‒ Neue ÜMS – Baumgarten (3x) 

‒ Neue VS Baumgarten 

‒ Fernleitungsanbindung zwischen Baumgarten und Reintal 

‒ Neue ÜMS Reintal  

Technische Daten: 

Folgende neue FZK Ein‐ bzw. Ausspeisekapazitäten am 
Punkt Reintal in das Fernleitungsnetz sollen ab 
Fertigstellung des Projektes den Netzbenutzern zur 
Verfügung stehen: 

Einspeisepunkt Reintal          750.000 Nm³/h (0° C) 

Ausspeisepunkt Reintal         750.000 Nm³/h (0° C) 

 

Ökonomische Daten:  Investitionskostenbasis 2017: Mio. € XX. Die Kostenschätzung versteht  sich mit einer 
Genauigkeit von +/‐ 25%, welche die Unsicherheit in der ersten Planungsphase darstellt.  

Projektbegründung: Konkret wird dieses Projekt erforderlich, um den Nord‐Süd Korridor zu unterstützen, die 
Marktisolation  zu  verringern,  die  Versorgungssicherheit  Tschechiens  und  Österreichs  zu  erhöhen  und 
Transportrouten für alternative Gasquellen zu ermöglichen. 

Projektphase: Identify and Assess 

Änderungen: GCA 2015/01a Version 2016: geplante Fertigstellung 

TYNDP: TRA‐N‐021  PCI Status: ja, 6.4  CBCA Entscheidung: nein  

Projektstatus:  Das  Projekt  wurde  2016  als  Planungsprojekt  genehmigt  und  wird  mit  den  angegebenen 
Änderungen zur Genehmigung als Projekt eingereicht. 
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GCA 2015/01a: Bidirectional Austria Czech Interconnector Qualitative  
Risikobeurteilung 

HSE Risiken 

 Unfall mit Personen‐, Sach‐, Umweltschaden 

Risiko grundsätzlich  immer vorhanden, wird  jedoch  laufend analysiert und 
behandelt 

 Einbruch auf der Baustelle 

Geringes Risiko, Areal wird eingezäunt 

 Verkehr 

Derzeit kein Risiko 

 Emissionen 

Derzeit kein Risiko, Elektro‐Verdichter geplant  

 Reputation 

Geringes Risiko, Anrainer 

 

Technische Risiken 

 Surface / Subsurface 

Derzeit kein Risiko 

 Infrastruktur & Bestandsanlagen 

Geringes Risiko, Green‐Field Projekte, nur Anbindung an Bestand 

 Qualität (Material, Bau/Inbetriebnahme, Gasqualität) 

Derzeit kein Risiko 

 Neue Technologien 

Derzeit kein Risiko 

 Betrieb (Bedienbarkeit, Wartbarkeit, Verfügbarkeit, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 

Wirtschaftliche Risiken 

 Lieferanten, Partner 

Geringes Risiko, Long Lead Items 

 Vertragsgestaltung 

Mittleres Risiko, Interconnection Agreements 

 Märkte 

Derzeit kein Risiko 

 Versicherungen 

Derzeit kein Risiko 

 Wirtschaftlichkeit 

Mittleres Risiko, derzeit nur als Studie vorhanden 

 

Projektumfeld 

 Rechtliche Rahmenbedingungen, Behörden, Servitute  

Derzeit kein Risiko 

 Stakeholder & Politisches Umfeld 

Mittleres Risiko, Pipeline & Station im Nahbereich Naturschutz 

 Grundstück (Querungen, Kriegsrelikte, BDA, etc.) 

Hohes Risiko, Servitute bei Pipeline Projekten Terminkritisch 

 Naturereignisse 

Geringes Risiko, Bauverzögerungen durch Witterungs‐Bedingungen 

 Andere Projekte 

Geringes Risiko, Abstellungsplanung mit anderen Umbauten 
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GCA 2015/01b: BACI DN 1200 

Projektträger:  Gas Connect Austria GmbH  Umsetzungszeitraum:  4,25 Jahre 

Projektziel: Ziel des Projektes ist es, erstmals technische bidirektionale Kapazität auf FZK Basis und den Ein‐ bzw. 
Ausspeisepunkt Reintal zwischen dem österreichischen Marktgebiet und dem tschechischen Markt zu schaffen.  

Projektbeschreibung: 
Folgende Investitionen sind für das Projekt 1b notwendig: 

‒ Neue ÜMS – Baumgarten 

‒ Neue VS Baumgarten 

‒ Fernleitungsanbindung zwischen  
Baumgarten und Reintal 
Neue ÜMS Reintal  

 

Technische Daten: Folgende neue FZK Ein‐ bzw. Ausspeisekapazitäten am Punkt Reintal in das Fernleitungsnetz 
sollen ab Fertigstellung des Projektes den Netzbenutzern zur Verfügung stehen: 

Einspeisepunkt Reintal          1.480.000 Nm³/h (0° C) 

Ausspeisepunkt Reintal         1.480.000 Nm³/h (0° C) 

Ökonomische  Daten:  Investitionskostenbasis  2015: Mio.  €  XX.  Die  Kostenschätzung  versteht  sich mit  einer 
Genauigkeit von +/‐ 25%, welche die Unsicherheit in der ersten Planungsphase darstellt.  

Projektbegründung: Konkret wird dieses Projekt erforderlich, um den Nord‐Süd Korridor  zu unterstützen, die 
Marktisolation  zu  verringern,  die  Versorgungssicherheit  Tschechiens  und  Österreichs  zu  erhöhen  und 
Transportrouten für alternative Gasquellen zu ermöglichen. 

Projektphase: Identify and Assess 

TYNDP: ‐  PCI Status: ‐  CBCA Entscheidung: ‐ 

Projektstatus: Das Projekt wurde  im KNEP Genehmigungsbescheid 2015  (V KNEP G 01/15) am 27.10.2015 als 
Planungsprojekt genehmigt. 
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GCA 2015/02a: Entry Überackern

Projektträger:  Gas Connect Austria GmbH Umsetzungszeitraum: 4,5 Jahre 

Projektziel: Ziel des Projektes ist es, die technische Kapazität am Einspeisepunkt Überackern SUDAL  zu erhöhen 
um den  angemeldeten  zusätzlichen Bedarf  an Einspeisekapazitäten  am Punkt Überackern  SUDAL  zu decken. 
Aufgrund  der  Konkurrenzsituation  der  Punkte  Überackern  SUDAL,  Überackern  ABG  und  Oberkappel  wird 
ebenfalls die Kapazität am Einspeisepunkt Oberkappel adaptiert. 

Projektbeschreibung: 
Folgende Investitionen sind für das Projekt notwendig: 

‒ Modifikation "ÜMS Überackern" 

‒ VS Überackern "Neu" 

‒ Teilloop WAG  

‒ Modifikation der ÜMS Oberkappel 

‒ Modifikation Station Baumgarten 

 

Technische Daten: Die entsprechenden projektspezifischen Analysen wurden auf Basis folgender zusätzlicher 
Kapazitäten durchgeführt:  
technisch vermarktbare Kapazität Einspeisepunkt Überackern SUDAL :     674.500 Nm³/h (0°C) 

technisch vermarktbare Kapazität Einspeisepunkt Oberkappel:              1.175.000 Nm³/h (0°C) 

Ökonomische  Daten:  Folgende  zusätzliche  FZK  Einspeisekapazität  am  Einspeisepunkt  Überackern  in  das 
Fernleitungsnetz soll ab Fertigstellung des Projekts den Netzbenutzern zur Verfügung stehen: 

Einspeisepunkt Überackern SUDAL: + 223.414 Nm³/h (0°C) 

Einspeisepunkt Oberkappel: + 223.414 Nm³/h (0°C) 

Investitionskostenbasis 2017  inkl. 25% Unsicherheitsfaktor: Mio. € 204.994.875. Die Kostenschätzung versteht 
sich mit  einer Genauigkeit  von  +/‐  25%, welche  die Unsicherheit  in  der  ersten  Planungsphase  darstellt. Die 
Realisierung  des  Projektes  wird  erreicht,  wenn  die  dem  Punkt  Überackern  zugeordneten  Kosten  durch 
verbindliche langfristige Buchungen gedeckt werden. 

Projektbegründung: Konkret wird dieses Projekt erforderlich, um den  zusätzlichen angemeldeten Bedarf am 
Einspeisepunkt Überackern SUDAL zu decken.  

Projektphase: Identify and Assess 

TYNDP:  ‐  PCI Status: Nicht vorhanden  CBCA Entscheidung: nein  

Änderungen: GCA 2015/02a Version 2016: geplante Fertigstellung 

Projektstatus: Das Projekt wurde 2016 als Projekt genehmigt und wird mit den angegebenen Änderungen als 
Projekt eingereicht. 
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GCA 2015/02a: Entry Überackern  Qualitative  
Risikobeurteilung 

HSE Risiken 

 Unfall mit Personen‐, Sach‐, Umweltschaden 

Risiko  grundsätzlich  immer  vorhanden,  wird  jedoch  laufend  analysiert  und 
behandelt 

 Einbruch auf der Baustelle 

Geringes Risiko, Areal wird eingezäunt 

 Verkehr 

Derzeit kein Risiko 

 Emissionen 

Derzeit kein Risiko, Elektro‐Verdichter geplant  

 Reputation 

Geringes Risiko, Anrainer 

 

Technische Risiken 

 Surface / Subsurface 

Derzeit kein Risiko 

 Infrastruktur & Bestandsanlagen 

Geringes Risiko, Green‐Field Projekte, nur leichte Bestandsänderungen 

 Qualität (Material, Bau/Inbetriebnahme, Gasqualität) 

Derzeit kein Risiko 

 Neue Technologien 

Derzeit kein Risiko 

 Betrieb (Bedienbarkeit, Wartbarkeit, Verfügbarkeit, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 

Wirtschaftliche Risiken 

 Lieferanten, Partner 

Geringes Risiko, Long Lead Items 

 Vertragsgestaltung 

Geringes Risiko, Interconnection Agreements 

 Märkte 

Derzeit kein Risiko 

 Versicherungen 

Derzeit kein Risiko 

 Wirtschaftlichkeit 

Mittleres Risiko, derzeit nur als Studie vorhanden 

 

Projektumfeld 

 Rechtliche Rahmenbedingungen, Behörden, Servitute  

Derzeit kein Risiko 

 Stakeholder & Politisches Umfeld 

Mittleres Risiko, Pipeline & Station notwendig 

 Grundstück (Querungen, Kriegsrelikte, BDA, etc.) 

Hohes Risiko, Servitute bei Pipeline Projekten terminkritisch 

 Naturereignisse 

Geringes Risiko, Bauverzögerungen durch Witterungs‐Bedingungen 

 Andere Projekte 

Geringes Risiko, Abstellungsplanung mit anderen Umbauten 
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GCA 2015/03: Entry/Exit Überackern ‐Maximum

Projektträger:  Gas Connect Austria GmbH  Umsetzungszeitraum:  6 Jahre 

Projektziel:  Ziel  des  Projektes  ist  es,  die  technische  Kapazität  am  Ein‐  und  Ausspeisepunkt  Überackern  zu 
erhöhen,  um  eine  mögliche  Maximalvariante  abzubilden  und  etwaige  alternative  Routen  für  potenzielle 
Speicheranbindungen zu untersuchen. 

Projektbeschreibung: 

Folgende Investitionen sind für das Projekt notwendig: 

‒ Neue VS‐Überackern 

‒ Modifikation ÜMS Überackern: Tausch der Anbindungspunkte der 

grenzquerenden  Leitungen  der  Schienen  SUDAL  und  ABG  und 

Installation eines  zusätzlichen Filterseparators auf der  zukünftigen 

ABG Schiene. 

‒ Loop Penta West 

‒ Modifikation der ÜMS und VS Neustift 

‒ Loop WAG 

‒ Modifikationen der VS Rainbach und Kirchberg  

‒ Verrohrung in Baumgarten 

 

Technische  Daten:  Folgende  zusätzliche  FZK  Ein‐  bzw.  Ausspeisekapazitäten  am  Punkt  Überackern  in  das 
Fernleitungsnetz sollen ab Fertigstellung des Projektes den Netzbenutzern zur Verfügung stehen: 

Einspeisepunkt Überackern SUDAL/ABG/7 Fields     1.427.389 Nm³/h (0°C) 

Ausspeisepunkt Überackern SUDAL/ABG 7Fields     1.580.440 Nm³/h (0°C) 

Ökonomische Daten:  Investitionskostenbasis  2015: Mio.  €  XX. Die  Kostenschätzung  versteht  sich mit  einer 
Genauigkeit von +/‐ 25%, welche die Unsicherheit  in der ersten Planungsphase darstellt. Die Realisierung des 
Projektes wird erreicht, wenn die dem Punkt Überackern zugeordneten Kosten durch verbindliche langfristige 
Buchungen bzw. verbindliche langfristige Buchungen des Speicherbetreibers gedeckt werden. 

Projektbegründung:  Konkret wird dieses Projekt untersucht, um eine mögliche Maximalvariante  abzubilden 
und etwaige alternative Routen für potenzielle Speicheranbindungen zu untersuchen. Darüber hinaus werden 
die nationale und die europäische Versorgungssicherheit erhöht.  

Projektphase: Identify and Assess 

TYNDP: ‐  PCI Status: ‐  CBCA Entscheidung: ‐ 

Projektstatus: Das Projekt wurde  im KNEP Genehmigungsbescheid 2015 (V KNEP G 01/15) am 27.10.2015 als 
Planungsprojekt genehmigt.  
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GCA 2015/04: Entry Mosonmagyaróvár ‐Minimum

Projektträger:  Gas Connect Austria GmbH  Umsetzungszeitraum:  1,5 Jahre 

Projektziel:  Ziel  des  Projektes  ist  es,  die  technische  Kapazität  am  Einspeisepunkt  Mosonmagyaróvár  zu 
generieren um den angemeldeten zusätzlichen Bedarf an Einspeisekapazitäten am Punkt Mosonmagyaróvár auf 
FZK‐Basis zu decken. 

Projektbeschreibung: 

Folgende Investitionen sind für das Projekt notwendig: 

‒ Modifikation  HAG  MS:  Filterseparator,  Messstrecken,  Regelung, 

Verrohrung 

‒ Erweiterung im Knoten Baumgarten 

 

Technische Daten: Auf Basis folgender zusätzlicher Kapazitäten wurden die entsprechenden projektspezifischen 
Analysen  durchgeführt: 
Einspeisepunkt Mosonmagyaróvár 120.000 Nm³/h (0°C) 

Ökonomische  Daten:  Folgende  zusätzliche  FZK  Einspeisekapazitäten  am  Punkt  Mosonmagyaróvár  in  das 
Fernleitungsnetz sollen ab Fertigstellung des Projekts den Netzbenutzern gemäß dem übermittelten Bedarf zur 
Verfügung stehen: 

Einspeisepunkt Mosonmagyaróvár 114.155 Nm³/h (0°C) 

Investitionskostenbasis 2015: Mio. € XX. Die Kostenschätzung versteht sich mit einer Genauigkeit von +/‐ 25%, 
welche die Unsicherheit  in der ersten Planungsphase darstellt. Die Realisierung des Projekts hängt  von einer 
Druckunterstützung durch den vorgelagerten FNB am Einspeisepunkt zur Darstellung der o.a. FZK Kapazitäten 
ab. 

Projektbegründung:  Konkret wird  dieses  Projekt  untersucht,  um  den  zusätzlichen  angemeldeten  Bedarf  am 
Einspeisepunkt    Mosonmagyaróvár  zu  decken.  Darüber  hinaus  werden  die  nationale  und  die  europäische 
Versorgungssicherheit erhöht sowie die Diversifizierung von Erdgasquellen und ‐routen erreicht. 

Projektphase: Identify and Assess 

TYNDP: ‐  PCI Status: ‐  CBCA Entscheidung: ‐ 

Projektstatus: Das Projekt wurde  im KNEP Genehmigungsbescheid 2015  (V KNEP G 01/15) am 27.10.2015 als 
Planungsprojekt genehmigt und wird als Projekt fortgeführt.  
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GCA 2015/05: Entry Mosonmagyarovar

Projektträger:  Gas Connect Austria GmbH Umsetzungszeitraum: 4,5 Jahre 

Projektziel:  Ziel  des  Projektes  ist  es,  die  technische  Kapazität  am  Einspeisepunkt  Mosonmagyaróvár  zu 
generieren, um den angemeldeten zusätzlichen Bedarf an Einspeisekapazitäten am Punkt Mosonmagyaróvár 
auf FZK‐Basis zu decken. 

Projektbeschreibung: 

Folgende Investitionen sind für das Projekt notwendig: 

‒ Modifikation HAG MS: Filterseparator, Messstrecken, Regelung, Verrohrung 

‒ Neue VS HAG 

Erweiterung im Knoten Baumgarten 

Technische Daten:  Auf  Basis  folgender  zusätzlicher  Kapazitäten 
wurden  die  entsprechenden  projektspezifischen  Analysen 
durchgeführt: 

technisch  vermarktbare  Kapazität  Einspeisepunkt 

Mosonmagyaróvár:  570.000 Nm³/h (0°C) 

 

Ökonomische  Daten:  Folgende  zusätzliche  FZK  Einspeisekapazitäten  am  Punkt Mosonmagyaróvár  in  das 
Fernleitungsnetz sollen ab Fertigstellung des Projekts den Netzbenutzern gemäß dem übermittelten Bedarf 
zur Verfügung stehen: 

Einspeisepunkt Mosonmagyaróvár    + 570.000 Nm³/h (0°C) 

Investitionskostenbasis 2017 inkl. 25% Unsicherheitsfaktor: Mio. € 94.117.500. Die Kostenschätzung versteht 
sich mit einer Genauigkeit von +/‐ 25%, welche die Unsicherheit in der ersten Planungsphase darstellt. Die 
Realisierung des Projektes wird erreicht, wenn die dem Punkt Mosonmagyaróvár zugeordneten Kosten durch 
verbindliche langfristige Buchungen gedeckt werden. 

Projektbegründung:  Das  Projekt  dient  dazu,  den  zusätzlichen  angemeldeten  Bedarf  am  Einspeisepunkt 
Mosonmagyaróvár zu decken.  

Projektphase: Identify and Assess 

TYNDP: TRA‐N‐423  PCI Status: ja, 6.24.3  CBCA Entscheidung: ‐  

Änderungen: GCA 2015/05 Version 2016: geplante Fertigstellung 

Projektstatus: Das Projekt wurde 2016 genehmigt und wird mit den angegebenen Änderungen als Projekt 
eingereicht. 
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GCA2015/05: Entry Mosonmagyarovar  Qualitative  
Risikobeurteilung 

HSE Risiken 

 Unfall mit Personen‐, Sach‐, Umweltschaden 

Risiko  grundsätzlich  immer  vorhanden,  wird  jedoch  laufend  analysiert  und 
behandelt 

 Einbruch auf der Baustelle 

Geringes Risiko, Areal wird eingezäunt 

 Verkehr 

Derzeit kein Risiko 

 Emissionen 

Derzeit kein Risiko, Elektro‐Verdichter geplant  

 Reputation 

Geringes Risiko, Anrainer 

 

Technische Risiken 

 Surface / Subsurface 

Derzeit kein Risiko 

 Infrastruktur & Bestandsanlagen 

Geringes Risiko, Green‐Field Projekte, nur Anbindung an Bestand 

 Qualität (Material, Bau/Inbetriebnahme, Gasqualität) 

Derzeit kein Risiko 

 Neue Technologien 

Derzeit kein Risiko 

 Betrieb (Bedienbarkeit, Wartbarkeit, Verfügbarkeit, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 

Wirtschaftliche Risiken 

 Lieferanten, Partner 

Geringes Risiko, Long Lead Items 

 Vertragsgestaltung 

Geringes Risiko, Erweiterung Interconnection Agreement 

 Märkte 

Derzeit kein Risiko 

 Versicherungen 

Derzeit kein Risiko 

 Wirtschaftlichkeit 

Mittleres Risiko, derzeit nur als Studie vorhanden 

 

Projektumfeld 

 Rechtliche Rahmenbedingungen, Behörden, Servitute  

Derzeit kein Risiko 

 Stakeholder & Politisches Umfeld 

Mittleres Risiko, Station im Nahbereich Naturschutz 

 Grundstück (Querungen, Kriegsrelikte, BDA, etc.) 

Geringes Risiko, Keine Pipeline erforderlich bzw. Grund schon vorhanden 

 Naturereignisse 

Geringes Risiko, Bauverzögerungen durch Witterungs‐Bedingungen 

 Andere Projekte 

Geringes Risiko, Abstellungsplanung mit anderen Umbauten 
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GCA 2015/06: Mosonmagyaróvár plus

Projektträger:  Gas Connect Austria GmbH  Umsetzungszeitraum:  4 Jahre 

Projektziel:  Ziel  des  Projektes  ist  es,  die  technische  Kapazität  am  Einspeisepunkt  Mosonmagyaróvár  zu 
generieren um den angemeldeten zusätzlichen Bedarf an Einspeisekapazitäten am Punkt Mosonmagyaróvár auf 
FZK‐Basis zu decken. 

Projektbeschreibung: 

Folgende Investitionen sind für das Projekt notwendig: 

‒ Loop der HAG Leitung 

‒ Neue VS HAG 

‒ Erweiterungen  im  Knoten  Baumgarten  inklusive  Errichtung 

neuer Messstrecken  

 

Technische Daten: 

Folgende zusätzliche FZK Einspeisekapazitäten am Punkt Mosonmagyaróvár in das Fernleitungnetz sollen ab 
Fertigstellung des Projektes den Netzbenutzern zur Verfügung stehen: 

Einspeisepunkt Mosonmagyaróvár 2.300.000 Nm³/h (0°C) 

Ökonomische Daten: 

Investitionskostenbasis 2015: Mio. € XX. Die Kostenschätzung versteht sich mit einer Genauigkeit von +/‐ 25%, 
welche  die Unsicherheit  in  der  ersten  Planungsphase  darstellt.  Die  Realisierung  des  Projektes wird  erreicht, 
wenn  die  dem  Punkt  Mosonmagyaróvár  zugeordneten  Kosten  durch  verbindliche  langfristige  Buchungen 
gedeckt werden. 

Projektbegründung: 

Konkret  wird  dieses  Projekt  untersucht,  um  den  zusätzlichen  angemeldeten  Bedarf  am  Einspeisepunkt 
Mosonmagyaróvár zu decken. Darüber hinaus werden die nationale und die europäische Versorgungssicherheit 
erhöht sowie die Diversifizierung von Erdgasquellen und ‐routen erreicht. 

Projektphase: Identify and Assess 

TYNDP: TRA‐N‐583  PCI Status: ‐  CBCA Entscheidung: ‐ 

Projektstatus:  

Das Projekt wird zurückgezogen. 
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GCA 2015/07b: Mehrbedarf Verteilergebiet +

Projektträger:  Gas Connect Austria GmbH  Geplante Fertigstellung:  Q1 2018 

Projektziel: Ziel des Projektes  ist es, die technische Kapazität am virtuellen Punkt vom Verteilergebiet  in die 
Fernleitungsebene der GCA zu erhöhen, um den angemeldeten zusätzlichen Bedarf an Einspeisekapazitäten 
am virtuellen Punkt auf FZK‐Basis zu decken. 

Projektbeschreibung: 

Folgende Investitionen sind für das Projekt notwendig: 

‒ Erweiterung der WAG Saugleitung, um gesamte Menge  (600.000 PVS + 515.000 MAB) verdichtet  in die 

WAG ableiten zu können.  

‒ Umbinden HAG MS und damit direkte Verbindung Kollektor über BOP11 in WAG.  

‒ TAG AZ Neubau 

Technische Daten: Folgende zusätzliche FZK Einspeisekapazitäten am virtuellen Punkt vom Verteilergebiet in 
die  Fernleitungsebene  der  GCA  sollen  ab  Fertigstellung  des  Projektes  den  Netzbenutzern  zur  Verfügung 
stehen: 

Virtueller Einspeisepunkt     960.000 Nm³/h 

Die Annahmen zu diesem Projekt basieren auf einen Eingangsdruck in Baumgarten von 54,0 barg. 

Ökonomische Daten:  Investitionskostenbasis 2017: Mio. € XX. Die Kostenschätzung versteht  sich mit einer 
Genauigkeit von +/‐ 10%, welche die Unsicherheit in der Umsetzungsphase darstellt.  

Projektbegründung: Konkret wird dieses Projekt untersucht, um den zusätzlichen angemeldeten Bedarf am 
virtuellen Punkt vom Verteilergebiet in die Fernleitungsebene der GCA zu decken.  

Projektphase: Execute 

TYNDP: ‐  PCI Status: ‐  CBCA Entscheidung: ‐  

Änderungen: GCA 2015/07b Version 2016: geplante Fertigstellung, Projektbeschreibung 

Projektstatus: Das Projekt befindet sich in Umsetzung. 
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GCA 2015/07b: Mehrbedarf Verteilergebiet + Qualitative  
Risikobeurteilung 

HSE Risiken 

 Unfall mit Personen‐, Sach‐, Umweltschaden 

Risiko  grundsätzlich  immer  vorhanden, wird  jedoch  laufend  analysiert und 
behandelt 

 Einbruch auf der Baustelle 

Geringes Risiko, Areal wird eingezäunt 

 Verkehr 

Derzeit kein Risiko 

 Emissionen 

Derzeit kein Risiko  

 Reputation 

Geringes Risiko, Anrainer 

 

Technische Risiken 

 Surface / Subsurface 

Derzeit kein Risiko 

 Infrastruktur & Bestandsanlagen 

Geringes Risiko  

 Qualität (Material, Bau/Inbetriebnahme, Gasqualität) 

Derzeit kein Risiko 

 Neue Technologien 

Derzeit kein Risiko 

 Betrieb (Bedienbarkeit, Wartbarkeit, Verfügbarkeit, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 

Wirtschaftliche Risiken 

 Lieferanten, Partner 

Geringes Risiko, Long Lead Items 

 Vertragsgestaltung 

Geringes Risiko, Interconnection Agreements 

 Märkte 

Derzeit kein Risiko 

 Versicherungen 

Derzeit kein Risiko 

 Wirtschaftlichkeit 

Geringes Risiko, in Umsetzungsphase 

 

Projektumfeld 

 Rechtliche Rahmenbedingungen, Behörden, Servitute  

Derzeit kein Risiko 

 Stakeholder & Politisches Umfeld 

Geringes Risiko, in Umsetzungsphase 

 Grundstück (Querungen, Kriegsrelikte, BDA, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 Naturereignisse 

Geringes Risiko, Bauverzögerungen durch Witterungs‐Bedingungen 

 Andere Projekte 

Geringes Risiko, Abstellungsplanung mit anderen Umbauten 
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GCA2015/08: Entry/Exit Murfeld

Projektträger:  Gas Connect Austria GmbH Umsetzungszeitraum: 4,5 Jahre 

Projektziel: Ziel des Projektes  ist es, die technische Kapazität auf FZK Basis am Ein‐/Ausspeisepunkt Murfeld 
zu erhöhen und erstmals technische FZK Kapazität am Einspeisepunkt Murfeld zu schaffen.  

Projektbeschreibung: 

Folgende Investitionen sind für das Projekt notwendig: 

‒ Erweiterung  MS  Weitendorf  und  Murfeld: 

Filterseparator, Messstrecken, Regelung, Verrohrung 

‒ Neue VS Murfeld 

‒ Loop der SOL auf gesamter Länge 

‒ Loop der grenzquerenden Leitung Murfeld – Cersak 

 

Technische  Daten:  Auf  Basis  folgender  zusätzlicher  Kapazitäten  wurden  die  entsprechenden 
projektspezifischen Analysen durchgeführt: 

technisch vermarktbare Kapazität Einspeisepunkt Murfeld          620.000 Nm³/h (0°C) 

technisch vermarktbare Kapazität Ausspeisepunkt Murfeld         810.620 Nm³/h (0°C) 

Ökonomische  Daten:  Folgende  neue  FZK  Ein‐  bzw.  Ausspeisekapazitäten  am  Punkt  Murfeld  in  das 
Fernleitungsnetz sollen ab Fertigstellung des Projekts den Netzbenutzern zur Verfügung stehen: 

Einspeisepunkt Murfeld           + 614.388 Nm³/h (0°C) 

Ausspeisepunkt Murfeld          + 391.620 Nm³/h (0°C) 

Investitionskostenbasis 2017 inkl. 25% Unsicherheitsfaktor: Mio. € 125.389.125. Die Kostenschätzung versteht 
sich mit einer Genauigkeit von +/‐ 25%, welche die Unsicherheit  in der ersten Planungsphase darstellt. Die 
Realisierung  des  Projektes  wird  erreicht,  wenn  die  am  virtuellen  Punkt  zugeordneten  Kosten  durch 
verbindliche langfristige Buchungen gedeckt werden. 

Projektbegründung:  Das  Projekt  dient  dazu,  den  zusätzlichen  angemeldeten  Bedarf  am  Ein‐  und 
Ausspeisepunkt Murfeld zu decken. 

Projektphase: Identify and Assess 

TYNDP: TRA‐N‐361  PCI Status: ja, 6.26.4  CBCA Entscheidung: ‐ 

Änderungen: GCA 2015/08 Version 2016: geplante Fertigstellung, Projektbeschreibung 

Projektstatus: Das Projekt wurde 2015 genehmigt und wird mit den angegebenen Änderungen als Projekt 
eingereicht. 
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GCA2015/08: Entry/Exit Murfeld  Qualitative 
Risikobeurteilung 

HSE Risiken 

 Unfall mit Personen‐, Sach‐, Umweltschaden 

Risiko  grundsätzlich  immer  vorhanden,  wird  jedoch  laufend  analysiert  und 
behandelt 

 Einbruch auf der Baustelle 

Geringes Risiko, Areal wird eingezäunt 

 Verkehr 

Derzeit kein Risiko 

 Emissionen 

 Mittleres Risiko, Gas‐Verdichter geplant  

 Reputation 

Geringes Risiko, Anrainer 

 

Technische Risiken 

 Surface / Subsurface 

Derzeit kein Risiko 

 Infrastruktur & Bestandsanlagen 

Geringes Risiko, Green‐Field Projekte, nur Anbindung an Bestand 

 Qualität (Material, Bau/Inbetriebnahme, Gasqualität) 

Derzeit kein Risiko 

 Neue Technologien 

Derzeit kein Risiko 

 Betrieb (Bedienbarkeit, Wartbarkeit, Verfügbarkeit, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 

Wirtschaftliche Risiken 

 Lieferanten, Partner 

Geringes Risiko, Long Lead Items 

 Vertragsgestaltung 

Geringes Risiko, Interconnection Agreements 

 Märkte 

Derzeit kein Risiko 

 Versicherungen 

Derzeit kein Risiko 

 Wirtschaftlichkeit 

Mittleres Risiko, derzeit nur als Studie vorhanden 

 

Projektumfeld 

 Rechtliche Rahmenbedingungen, Behörden, Servitute  

Derzeit kein Risiko 

 Stakeholder & Politisches Umfeld 

Mittleres Risiko, Pipeline & Station notwendig 

 Grundstück (Querungen, Kriegsrelikte, BDA, etc.) 

Hohes Risiko, Servitute bei Pipeline Projekten terminkritisch 

 Naturereignisse 

Geringes Risiko, Bauverzögerungen durch Witterungs‐Bedingungen 

 Andere Projekte 

Geringes Risiko, Abstellungsplanung mit anderen Umbauten 
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GCA2015/10: Entry Arnoldstein

Projektträger:  Gas Connect Austria GmbH  Geplante Fertigstellung:  Q3/2018 

Projektziel:  Ziel  des  Projektes  ist  es,  den  höchstmöglichen  Ausweis  von  FZK  Kapazität  am  Einspeisepunkt 
Arnoldstein zu ermöglichen. 

Projektbeschreibung: 

Folgende Investitionen sind notwendig: 

‒ Erweiterung der Verbindungskapazität  in Baumgarten von der 
TAG  zum  VHP  und  in  die  anderen  Systeme  (TAG  AZ, MS  4 
bidirektional) 

 

Technische Daten: Für die Umsetzung des Projekts wurde mit der TAG eine zu realisierende FZK Kapazität am 
Einspeisepunkt Arnoldstein von 11.190 MWh/h bzw. 1.000.000 Nm³/h (0°C) abgestimmt. 

Ökonomische Daten:  Investitionskostenbasis 2017: Mio. € XX. Die Kostenschätzung versteht  sich mit einer 
Genauigkeit von +/‐ 10%, welche die Unsicherheit in der Umsetzungsphase darstellt.  

Projektbegründung:  Das  Projekt  dient  dazu,  den  höchstmöglichen  Ausweis  von  FZK  Kapazität  am 
Einspeisepunkt Arnoldstein zu ermöglichen und um die Bescheidauflage zum KNEP 2016 – 2025 zu erfüllen. 

Projektphase: Execute 

TYNDP: ‐  PCI Status: ‐  CBCA Entscheidung: ‐  

Änderungen: 2015/10 Version 2016:Geplante Fertigstellung 

Projektstatus: Das Projekt befindet sich derzeit in Umsetzung. 
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GCA2015/10: Entry Arnoldstein  Qualitative 
Risikobeurteilung 

HSE Risiken 

 Unfall mit Personen‐, Sach‐, Umweltschaden 

Risiko  grundsätzlich  immer  vorhanden,  wird  jedoch  laufend  analysiert  und 
behandelt 

 Einbruch auf der Baustelle 

Geringes Risiko, Areal wird eingezäunt 

 Verkehr 

Derzeit kein Risiko 

 Emissionen 

Derzeit kein Risiko  

 Reputation 

Geringes Risiko, Anrainer 

 

Technische Risiken 

 Surface / Subsurface 

Derzeit kein Risiko 

 Infrastruktur & Bestandsanlagen 

Geringes Risiko 

 Qualität (Material, Bau/Inbetriebnahme, Gasqualität) 

Derzeit kein Risiko 

 Neue Technologien 

Derzeit kein Risiko 

 Betrieb (Bedienbarkeit, Wartbarkeit, Verfügbarkeit, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 

Wirtschaftliche Risiken 

 Lieferanten, Partner 

Geringes Risiko, Long Lead Items 

 Vertragsgestaltung 

Geringes Risiko, Interconnection Agreements 

 Märkte 

Derzeit kein Risiko 

 Versicherungen 

Derzeit kein Risiko 

 Wirtschaftlichkeit 

Geringes Risiko, Ende der Vorphase 

 

Projektumfeld 

 Rechtliche Rahmenbedingungen, Behörden, Servitute  

Derzeit kein Risiko 

 Stakeholder & Politisches Umfeld 

Geringes Risiko, Ende der Vorphase  

 Grundstück (Querungen, Kriegsrelikte, BDA, etc.) 

Geringes Risiko, Ende der Vorphase  

 Naturereignisse 

Geringes Risiko, Bauverzögerungen durch Witterungs‐Bedingungen 

 Andere Projekte 

Geringes Risiko, Abstellungsplanung mit anderen Umbauten 
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GCA 2016/01: Baumgarten Brezlav Interconnector

Projektträger:  Gas Connect Austria GmbH Geplante Fertigstellung: Q4 2021 

Projektziel: Ziel des Projektes  ist es, erstmals technische bidirektionale Kapazität auf FZK Basis und den Ein‐ 
bzw. Ausspeisepunkt Reintal  zwischen dem österreichischen Marktgebiet und dem  tschechischen Markt  zu 
schaffen.  

Projektbeschreibung: 

Folgende Investitionen sind für das Projekt notwendig: 

‒ Neue ÜMS – Baumgarten (3x) 

‒ Neue VS Baumgarten 

‒ Fernleitungsanbindung  zwischen  Baumgarten  und 
Reintal 

‒ Neue ÜMS Reintal  

 

 

Technische  Daten:  Folgende  neue  FZK  Ein‐  bzw.  Ausspeisekapazitäten  am  Punkt  Reintal  in  das 
Fernleitungsnetz sollen ab Fertigstellung des Projektes den Netzbenutzern zur Verfügung stehen: 

Einspeisepunkt Reintal 4.900.000 Nm³/h (0° C) 

Ausspeisepunkt Reintal   750.000 Nm³/h (0° C) 

Ökonomische  Daten:  Folgende  neue  FZK  Ein‐  bzw.  Ausspeisekapazitäten  am  Punkt  Reintal  in  das 
Fernleitungsnetz sollen ab Fertigstellung des Projekts den Netzbenutzern zur Verfügung stehen: 

Einspeisepunkt Reintal  + 4.745.833  Nm³/h (0° C) 

Ausspeisepunkt Reintal  +   750.000  Nm³/h (0° C) 

Investitionskostenbasis 2016: Mio. € XX. Die Kostenschätzung versteht sich mit einer Genauigkeit von +/‐ 25%, 
welche die Unsicherheit  in der ersten Planungsphase darstellt. Die Realisierung des Projektes wird erreicht, 
wenn die dem Punkt Reintal zugeordneten Kosten durch verbindliche langfristige Buchungen gedeckt werden. 

Projektbegründung: Konkret wird dieses Projekt untersucht, um den zusätzlichen angemeldeten Bedarf am 
Ein‐ und Ausspeisepunkt Reintal zu decken. 

Projektphase: Identify and Assess 

TYNDP: ‐  PCI Status: ‐  CBCA Entscheidung: ‐ 

Projektstatus: Das Projekt wird zurückgezogen. 
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GCA 2016/02: Oberkappel N4G Interkonnektor

Projektträger:  Gas Connect Austria GmbH Geplante Fertigstellung: Q1 2022 

Projektziel: Das Projekt steht in direktem Zusammenhang mit dem Projekt TAG 2016/04. Ziel des Projektes ist 
es,  erstmals  technische  bidirektionale  Kapazität  auf  FZK Basis  und  den  Ein‐  bzw. Ausspeisepunkt Diendorf 
zwischen dem österreichischen Marktgebiet und dem tschechischen Markt zu schaffen.  

Projektbeschreibung: 

Folgende Investitionen sind für das Projekt notwendig: 

‒ Teilloop WAG 

‒ Modifikationen Station Baumgarten (BOP13, TAG AZ) 

‒ Umschluss MAB‐Anbindung 
 
 

 

Technische  Daten:  Folgende  neue  FZK  Ein‐  bzw.  Ausspeisekapazitäten  am  Punkt  Diendorf  in  das 
Fernleitungsnetz sollen ab Fertigstellung des Projektes den Netzbenutzern zur Verfügung stehen: 

Einspeisepunkt Diendorf  413.000 Nm³/h (0° C) 

Ausspeisepunkt Diendorf 413.000 Nm³/h (0° C) 

Ökonomische Daten:  Investitionskostenbasis 2016: Mio. € XX. Die Kostenschätzung versteht  sich mit einer 
Genauigkeit von +/‐ 25%, welche die Unsicherheit in der ersten Planungsphase darstellt. Die Realisierung des 
Projektes wird erreicht, wenn die dem Punkt Diendorf zugeordneten Kosten durch verbindliche  langfristige 
Buchungen gedeckt werden. 

Projektbegründung:  Konkret  wird  dieses  Projekt  erforderlich,  um  die  zusätzlichen  Kapazitäten  aus  dem 
übermittelten Projekt durch N4G im Fernleitungsnetz der GCA in FZK Qualität darzustellen. 

Projektphase: Identify and Assess 

TYNDP: ‐  PCI Status: ‐  CBCA Entscheidung: ‐ 

Projektstatus: Das Projekt wird zurückgezogen. 
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GCA2016/03: Entry/Exit Murfeld & Entry Arnoldstein

Projektträger:  Gas Connect Austria GmbH Geplante Fertigstellung:  Q4 2021 

Projektziel:  Ziel  des  Projektes  ist  es,  die  technische  Kapazität  auf  FZK  Basis  am  Ausspeisepunkt Murfeld  zu 
erhöhen und erstmals technische FZK Kapazität am Einspeisepunkt Murfeld zu schaffen sowie FZK Kapazität am 
Einspeisepunkt Arnoldstein zu erstellen 

Projektbeschreibung: 

Folgende Investitionen sind für das Projekt notwendig: 

‒ Erweiterung  MS  Weitendorf  und  Murfeld:  Filterseparator, 

Messstrecken, Regelung, Verrohrung 

‒ Neue VS Murfeld 

‒ Loop der SOL zwischen Leibnitz und Murfeld 

‒ Loop der grenzquerenden Leitung Murfeld – Cersak 

‒ Modifikation Baumgarten (TAG AZ, MS 4, BOP 13) 
 

Technische Daten: Auf Basis folgender zusätzlicher Kapazitäten wurden die entsprechenden projektspezifischen 
Analysen durchgeführt: 

technisch vermarktbare Kapazität Einspeisepunkt Murfeld          620.000 Nm³/h (0°C) 

technisch vermarktbare Kapazität Ausspeisepunkt Murfeld         810.620 Nm³/h (0°C) 

Für die Umsetzung des Projekts wurde mit der TAG eine zu analysierende FZK Kapazität am Einspeisepunkt 
Arnoldstein von 11.190 MWh/h bzw. 1.000.000 Nm³/h (0°C) abgestimmt. 

Ökonomische  Daten:  Folgende  neue  FZK  Ein‐  bzw.  Ausspeisekapazitäten  am  Punkt  Murfeld  in  das 
Fernleitungsnetz sollen ab Fertigstellung des Projekts den Netzbenutzern zur Verfügung stehen: 

Einspeisepunkt Murfeld          614.388 Nm³/h (0° C) 

Ausspeisepunkt Murfeld         391.620 Nm³/h (0° C) 

Investitionskostenbasis 2016: Mio. € XX. Die Kostenschätzung versteht sich mit einer Genauigkeit von +/‐ 25%, 
welche die Unsicherheit in der ersten Planungsphase darstellt. Die Realisierung des Projektes wird erreicht, wenn 
die am virtuellen Punkt zugeordneten Kosten durch verbindliche langfristige Buchungen gedeckt werden. 

Projektbegründung: Konkret wird dieses Projekt untersucht, um den zusätzlichen angemeldeten Bedarf am Ein‐ 
und Ausspeisepunkt Murfeld zu decken und um die Bescheidauflage zum KNEP 2016 – 2025 zu erfüllen. 

Projektphase: Identify and Assess 

TYNDP: ‐  PCI Status: ‐  CBCA Entscheidung: ‐ 

Projektstatus: Das Projekt wird zurückgezogen. 
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GCA 2016/E1:  110 kV Freileitung

Projektträger:  Gas Connect Austria GmbH  Geplante Fertigstellung:  Q4 2021  

Projektziel: Erhöhung der Versorgungssicherheit 

Projektbeschreibung: 

‒ Errichtung eines Umspannwerkes im Bereich Oberweiden 

‒ Errichtung einer 110kV‐Freileitung von Untersiebenbrunn nach Oberweiden 
Einschleifung der bestehenden Erdkabel in das neue UW Oberweiden 

in Form eines Netzzutritts bei Netz Niederösterreich. 

Technische Daten: Keine Erhöhung der vermarktbaren Kapazität 

Ökonomische Daten:  Investitionskostenbasis 2017: Mio. € XX. Die Kostenschätzung versteht  sich mit einer 
Genauigkeit von +/‐ 25%, welche die Unsicherheit in der ersten Planungsphase darstellt.  

Projektbegründung:  Eine  wesentliche  Erhöhung  der  Versorgungssicherheit  der  Verdichterstation,  da  die 
Versorgung vom öffentlichen 110kV‐Netz an zwei physisch getrennten Stellen erfolgt. 

Reduktion der elektrischen Verluste auf den Erdkabeln bedingt durch die verkürzte Länge 

Vollständige  Ausnutzung  der  technisch  installierten  Leistung  im  UW  Baumgarten  inkl.  der  vorgelagerten 
Kabelsysteme in Zukunft möglich 

Projektphase: Identify and Assess  

TYNDP: ‐  PCI Status: ‐  CBCA Entscheidung: ‐  

Projektstatus: Das Projekt wurde 2016 genehmigt und wird mit den angegebenen Änderungen fortgeführt. 
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GCA 2016/E1:  110 kV Freileitung  Qualitative 
Risikobeurteilung 

HSE Risiken 

 Unfall mit Personen‐, Sach‐, Umweltschaden 

Risiko  grundsätzlich  immer  vorhanden,  wird  jedoch  laufend  analysiert  und 
behandelt 

 Einbruch auf der Baustelle 

Geringes Risiko, Areal wird eingezäunt 

 Verkehr 

Derzeit kein Risiko 

 Emissionen 

Derzeit kein Risiko  

 Reputation 

Geringes Risiko, Anrainer 

 

Technische Risiken 

 Surface / Subsurface 

Derzeit kein Risiko 

 Infrastruktur & Bestandsanlagen 

Geringes Risiko 

 Qualität (Material, Bau/Inbetriebnahme, Gasqualität) 

Derzeit kein Risiko 

 Neue Technologien 

Derzeit kein Risiko 

 Betrieb (Bedienbarkeit, Wartbarkeit, Verfügbarkeit, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 

Wirtschaftliche Risiken 

 Lieferanten, Partner 

Geringes Risiko, Long Lead Items 

 Vertragsgestaltung 

Geringes Risiko, Interconnection Agreements 

 Märkte 

Derzeit kein Risiko 

 Versicherungen 

Derzeit kein Risiko 

 Wirtschaftlichkeit 

Mittleres Risiko, derzeit nur in Vorphase 

 

Projektumfeld 

 Rechtliche Rahmenbedingungen, Behörden, Servitute  

Mittleres Risiko 

 Stakeholder & Politisches Umfeld 

Mittleres Risiko, Freileitung 

 Grundstück (Querungen, Kriegsrelikte, BDA, etc.) 

Mittleres Risiko, Freileitung wird nicht selbst gebaut 

 Naturereignisse 

Geringes Risiko, Bauverzögerungen durch Witterungs‐Bedingungen 

 Andere Projekte 

Geringes Risiko, Abstellungsplanung mit anderen Umbauten 
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GCA 2016/E2:  MS3 Reverse Flow

Projektträger:  Gas Connect Austria GmbH  Geplante Fertigstellung:  Q2 2019 

Projektziel: Operative Richtigstellung des MS3 RF in die SK 

Projektbeschreibung: 

‒ Realisierung Regelventile geeignet für bidirektionale Nutzung 

‒ Bypass der MS3 Filter zur Ermöglichung der bidirektionale Nutzung der MS3 

Technische Daten: Durch die Umsetzung der  Projekte GCA  2015/07b, GCA  2015/10  und GCA  2016/E4  im 
KNEP2016 werden am Punkt Baumgarten WAG zusätzliche FZK Ausspeisekapazitäten generiert. 

Ökonomische Daten:  Investitionskostenbasis 2017: Mio. € XX. Die Kostenschätzung versteht  sich mit einer 
Genauigkeit von +/‐ 10%, welche die Unsicherheit in der Umsetzungsphase darstellt.  

Projektbegründung: Die MS3 dient derzeit als Importmessstrecke für Gas aus der Slowakei, welches über die 
Leitungen G00‐118, G00‐029 und WAG SK nach Baumgarten kommt. Die Mengenregelung, falls erforderlich, 
erfolgt dabei über die WAG Verdichter. 

Um den WAG Reverseflow (von der WAG in die Slowakei) zu ermöglichen können, in einer Sonderfahrweise 
der Stationseingang und der Stationsausgang ausgekreuzt werden. Dadurch bleibt auch im Reverseflow die 
Fließrichtung in der MS3 gleich wie im Normalflow. Die Auskreuzungsarmaturen müssen allerdings im Beisein 
beider Vertragspartner plombiert werden, um sicherzustellen, dass die MS3 nicht umgangen wird. Dies stellt 
einen hohen organisatorischen Aufwand dar, und die Umschaltzeiten betragen dabei mehrere Stunden bis zu 
einem Tag. Außerdem wird bei dieser Fahrweise das Brenngas für die Station nach der Messung entnommen. 
Das ist an dieser Stelle nicht zulässig. 

Der WAG Reverseflow soll unter Berücksichtigung der folgenden Kriterien richtiggestellt werden: 

 Eine Plombierung von Armaturen ist zu vermeiden, die Umschaltung zwischen Normalflow und 
Reverseflow soll automatisiert möglich sein 

 Die Brenngasentnahmen müssen immer innerhalb des GCA Systems erfolgen 

 Das Linepack muss geklärt sein durch volle Bidirektionalität der Messstrecken 

 Möglichkeit zur Gasmengenregelung im Normalflow und Reverseflow 

 Die Verdichtung in Baumgarten im Reverseflow soll möglich sein (nur als zukünftige Option, wird nicht 
realisiert) 

Projektphase: Execute 

TYNDP:‐  PCI Status:‐  CBCA Entscheidung:‐  

Projektstatus: Das Projekt wurde 2016 genehmigt und befindet sich in Umsetzung. 
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GCA 2016/E2: MS3 Reverse Flow  Qualitative 
Risikobeurteilung 

HSE Risiken 

 Unfall mit Personen‐, Sach‐, Umweltschaden 

Risiko  grundsätzlich  immer  vorhanden,  wird  jedoch  laufend  analysiert  und 
behandelt 

 Einbruch auf der Baustelle 

Geringes Risiko, Areal wird eingezäunt 

 Verkehr 

Derzeit kein Risiko 

 Emissionen 

Derzeit kein Risiko  

 Reputation 

Geringes Risiko, Anrainer 

 

Technische Risiken 

 Surface / Subsurface 

Derzeit kein Risiko 

 Infrastruktur & Bestandsanlagen 

Geringes Risiko 

 Qualität (Material, Bau/Inbetriebnahme, Gasqualität) 

Derzeit kein Risiko 

 Neue Technologien 

Derzeit kein Risiko 

 Betrieb (Bedienbarkeit, Wartbarkeit, Verfügbarkeit, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 

Wirtschaftliche Risiken 

 Lieferanten, Partner 

Geringes Risiko, Long Lead Items 

 Vertragsgestaltung 

Mittleres Risiko, Interconnection Agreements 

 Märkte 

Derzeit kein Risiko 

 Versicherungen 

Derzeit kein Risiko 

 Wirtschaftlichkeit 

Mittleres Risiko, derzeit noch in Vorphase 

 

Projektumfeld 

 Rechtliche Rahmenbedingungen, Behörden, Servitute  

Derzeit kein Risiko 

 Stakeholder & Politisches Umfeld 

Geringes Risiko Risiko 

 Grundstück (Querungen, Kriegsrelikte, BDA, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 Naturereignisse 

Geringes Risiko, Bauverzögerungen durch Witterungs‐Bedingungen 

 Andere Projekte 

Geringes Risiko, Abstellungsplanung mit anderen Umbauten 
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GCA 2016/E4: Baumgarten MS3 & Oberkappel – Tausch Blendenmessung auf Ultraschallzähler 

Projektträger:  Gas Connect Austria GmbH  Geplante Fertigstellung:  Q4 2019 

Projektziel:  Austausch  der  Messstation  MS3  in  Baumgarten  und  Messstation  Oberkappel  von 
Blendenmessung zu Ultraschallzähler. 

Projektbeschreibung: 

Die Messstation MS3 in Baumgarten filtert und misst Importgase von der G00‐118 und der WAG aus Vysoka / 
SK. Die Messstation Oberkappel filtert, misst und regelt das Gas von der WAG in Richtung Wildenranna / DE 
sowie auch im Gegenfluss.  

Die derzeitige Mengenmessung beider Messstationen (Blendenmessung) ist nicht mehr Stand der Technik und 
wird auf Ultraschallzähler umgebaut. 

Um Kapazitätseinschränkungen zu vermeiden. Werden beide Stationen getrennt umgebaut. 

Technische Daten: Mit diesem Projekt werden keine FZK Ein‐ bzw. Ausspeisekapazitäten generiert. 

Ökonomische Daten:  Investitionskostenbasis 2017: Mio. € XX. Die Kostenschätzung versteht  sich mit einer 
Genauigkeit von +/‐ 25%, welche die Unsicherheit in der ersten Planungsphase darstellt.  

Projektbegründung:  Konkret  wird  dieses  Projekt  erforderlich,  da  die  derzeitige  Mengenmessung  beider 
Messstationen nicht mehr dem Stand der Technik entspricht. 

Projektphase: Define  

TYNDP:‐  PCI Status:‐  CBCA Entscheidung:‐  

Projektstatus: Das Projekt wurde 2016 genehmigt und befindet sich in Umsetzung. 
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GCA  2016/E4:  Baumgarten  MS3  &  Oberkappel  – Tausch  Blendenmessung  auf 
Ultraschallzähler 

Qualitative 
Risikobeurteilung 

HSE Risiken 

 Unfall mit Personen‐, Sach‐, Umweltschaden 

Risiko  grundsätzlich  immer  vorhanden,  wird  jedoch  laufend  analysiert  und 
behandelt 

 Einbruch auf der Baustelle 

Geringes Risiko, Areal wird eingezäunt 

 Verkehr 

Derzeit kein Risiko 

 Emissionen 

Derzeit kein Risiko  

 Reputation 

Geringes Risiko, Anrainer 

 

Technische Risiken 

 Surface / Subsurface 

Derzeit kein Risiko 

 Infrastruktur & Bestandsanlagen 

Geringes Risiko 

 Qualität (Material, Bau/Inbetriebnahme, Gasqualität) 

Derzeit kein Risiko 

 Neue Technologien 

Derzeit kein Risiko 

 Betrieb (Bedienbarkeit, Wartbarkeit, Verfügbarkeit, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 

Wirtschaftliche Risiken 

 Lieferanten, Partner 

Geringes Risiko, Long Lead Items 

 Vertragsgestaltung 

Mittleres Risiko, Interconnection Agreements 

 Märkte 

Derzeit kein Risiko 

 Versicherungen 

Derzeit kein Risiko 

 Wirtschaftlichkeit 

Mittleres Risiko, derzeit noch in Vorphase 

 

Projektumfeld 

 Rechtliche Rahmenbedingungen, Behörden, Servitute  

Derzeit kein Risiko 

 Stakeholder & Politisches Umfeld 

Geringes Risiko 

 Grundstück (Querungen, Kriegsrelikte, BDA, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 Naturereignisse 

Geringes Risiko, Bauverzögerungen durch Witterungs‐Bedingungen 

 Andere Projekte 

Geringes Risiko, Abstellungsplanung mit anderen Umbauten 
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GCA 2016/E5: Revamp Oberkappel

Projektträger:  Gas Connect Austria GmbH  Geplante Fertigstellung:  Q1 2020 

Projektziel:  Die  Kapazität  von  1.400.000Nm³/h  bidirektional  geregelt,  gemessen  und  gefiltert  in  einer 
betrieblichen (n‐1)‐Philosophie transportieren zu können. 

Projektbeschreibung: 

Die bestehende Übergabemessstation "ÜMS Oberkappel" (ÜMS OK) dient dem gesicherten Gastransport 
und der Messung zwischen WAG1‐ (Österreich) und dem WAG800‐ (Deutschland) Leitungssystem. 

‒ Kapazitäten für Oberkappel bei 49 barg Überdruck: 
o Entry OKP: max. 1.400.000 Nm³/h 
o Exit OKP: max. 1.400.000 Nm³/h 
o Mindestmenge: 15.000 Nm³/h 

‒ Auslegungsdruck für die Regelung 49 bar bis Designdruck, gesamter Mengenbereich 

‒ Für den Umbau der Regelung sollen nur die vermarkteten Kapazitäten berücksichtigt werden, mögliche 
zukünftige Kapazitäten sind nicht berücksichtigt. 

‒ Auslegungsdaten 
o Designdruck PN 77 
o neuer Filterseparator FS5 PN90 
o neue Regelventile PN90 
o 32" Header (Ein‐ und Ausgang) # 1.400.000 m³/h mit ca. 15m/s 

‒ Die Umbauten betreffen das gesamte Gashochdrucksystem inkl. deren Nebenanlagen wie 
Prozessleitsystem, Gasanalyse, LKS, Brandschutz‐ und Gaswarnanlagen sowie das Ausblasesystem. 

Technische Daten: Mit diesem Projekt wird die Flexibilität in Oberkappel maximiert. 

Ökonomische Daten:  Investitionskostenbasis 2017: Mio. € XX. Die Kostenschätzung versteht  sich mit einer 
Genauigkeit von +/‐ 25%, welche die Unsicherheit in der ersten Planungsphase darstellt.  

Projektbegründung:  Konkret  wird  dieses  Projekt  erforderlich,  da  die  derzeitigen  gastechnischen 
Einrichtungen  nicht  mehr  dem  Stand  der  Technik  sowie  den  Sicherheitstechnischen  Anforderungen 
entsprechen. 

Projektphase: Execute 

TYNDP: ‐  PCI Status:‐  CBCA Entscheidung:‐  

Projektstatus: Das Projekt wurde 2016 genehmigt wird mit den angegebenen Änderungen fortgeführt. 
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GCA 2016/E5: Revamp Oberkappel  Qualitative 
Risikobeurteilung 

HSE Risiken 

 Unfall mit Personen‐, Sach‐, Umweltschaden 

Risiko  grundsätzlich  immer  vorhanden,  wird  jedoch  laufend  analysiert  und 
behandelt 

 Einbruch auf der Baustelle 

Geringes Risiko, Areal wird eingezäunt 

 Verkehr 

Derzeit kein Risiko 

 Emissionen 

Derzeit kein Risiko  

 Reputation 

Geringes Risiko, Anrainer 

 

Technische Risiken 

 Surface / Subsurface 

Derzeit kein Risiko 

 Infrastruktur & Bestandsanlagen 

Mittleres Risiko, Signifikanter Eingriff in Bestand 

 Qualität (Material, Bau/Inbetriebnahme, Gasqualität) 

Derzeit kein Risiko 

 Neue Technologien 

Derzeit kein Risiko 

 Betrieb (Bedienbarkeit, Wartbarkeit, Verfügbarkeit, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 

Wirtschaftliche Risiken 

 Lieferanten, Partner 

Geringes Risiko, Long Lead Items 

 Vertragsgestaltung 

Geringes Risiko, Interconnection Agreements 

 Märkte 

Derzeit kein Risiko 

 Versicherungen 

Derzeit kein Risiko 

 Wirtschaftlichkeit 

Mittleres Risiko, derzeit noch in Vorphase 

 

Projektumfeld 

 Rechtliche Rahmenbedingungen, Behörden, Servitute  

Derzeit kein Risiko 

 Stakeholder & Politisches Umfeld 

Geringes Risiko 

 Grundstück (Querungen, Kriegsrelikte, BDA, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 Naturereignisse 

Geringes Risiko, Bauverzögerungen durch Witterungs‐Bedingungen 

 Andere Projekte 

Geringes Risiko, Abstellungsplanung mit anderen Umbauten 
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GCA 2017/01: Entry Mosonmagyaróvár Plus

Projektträger:  Gas Connect Austria GmbH  Umsetzungszeitraum:  4,5 Jahre 

Projektziel:  Ziel  des  Projektes  ist  es,  die  technische  Kapazität  am  Einspeisepunkt  Mosonmagyaróvár  zu 
generieren um den angemeldeten zusätzlichen Bedarf an Einspeisekapazitäten am Punkt Mosonmagyaróvár auf 
FZK‐Basis zu decken. 

Projektbeschreibung: 

Folgende Investitionen sind für das Projekt notwendig: 

‒ Loop der HAG Leitung 

‒ Neue VS HAG 

‒ Erweiterungen im Knoten Baumgarten inklusive Errichtung neuer 

Messstrecken  

 

Technische  Daten:  Folgende  zusätzliche  FZK  Einspeisekapazitäten  am  Punkt  Mosonmagyaróvár  in  das 
Fernleitungnetz sollen ab Fertigstellung des Projektes den Netzbenutzern zur Verfügung stehen: 

Einspeisepunkt Mosonmagyaróvár     1.000.000 Nm³/h (0°C) 

Ökonomische  Daten:  Investitionskostenbasis  2017  inkl.  25%  Unsicherheitsfaktor:  Mio.  €  202.000.000.  Die 
Kostenschätzung  versteht  sich  mit  einer  Genauigkeit  von  +/‐  25%,  welche  die  Unsicherheit  in  der  ersten 
Planungsphase darstellt. Die Realisierung des Projektes wird erreicht, wenn die dem Punkt Mosonmagyaróvár 
zugeordneten Kosten durch verbindliche langfristige Buchungen gedeckt werden. 

Projektbegründung:  Konkret wird  dieses  Projekt  untersucht,  um  den  zusätzlichen  angemeldeten  Bedarf  am 
Einspeisepunkt  Mosonmagyaróvár  zu  decken.  Darüber  hinaus  werden  die  nationale  und  die  europäische 
Versorgungssicherheit erhöht sowie die Diversifizierung von Erdgasquellen und ‐routen erreicht. 

Projektphase: Identify and Assess 

TYNDP: TRA‐N‐583  PCI Status: ‐  CBCA Entscheidung:‐ 

Projektstatus:  Das  Projekt  wird  unter  den  in  den  ökonomischen  Daten  angeführten  Bedingungen  zur 
Genehmigung als Projekt eingereicht. 
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GCA 2017/01: Entry Mosonmagyaróvár Plus Qualitative 
Risikobeurteilung 

HSE Risiken 

 Unfall mit Personen‐, Sach‐, Umweltschaden 

Risiko  grundsätzlich  immer  vorhanden,  wird  jedoch  laufend  analysiert  und 
behandelt 

 Einbruch auf der Baustelle 

Geringes Risiko, Areal wird eingezäunt 

 Verkehr 

Derzeit kein Risiko 

 Emissionen 

Derzeit kein Risiko, Elektro‐Verdichter geplant  

 Reputation 

Geringes Risiko, Anrainer 

 

Technische Risiken 

 Surface / Subsurface 

Derzeit kein Risiko 

 Infrastruktur & Bestandsanlagen 

Geringes Risiko, Green‐Field Projekte, nur Anbindung an Bestand 

 Qualität (Material, Bau/Inbetriebnahme, Gasqualität) 

Derzeit kein Risiko 

 Neue Technologien 

Derzeit kein Risiko 

 Betrieb (Bedienbarkeit, Wartbarkeit, Verfügbarkeit, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 

Wirtschaftliche Risiken 

 Lieferanten, Partner 

Geringes Risiko, Long Lead Items 

 Vertragsgestaltung 

Geringes Risiko, Erweiterung Interconnection Agreement 

 Märkte 

Derzeit kein Risiko 

 Versicherungen 

Derzeit kein Risiko 

 Wirtschaftlichkeit 

Mittleres Risiko, derzeit nur als Studie vorhanden 

 

Projektumfeld 

 Rechtliche Rahmenbedingungen, Behörden, Servitute  

Derzeit kein Risiko 

 Stakeholder & Politisches Umfeld 

Mittleres Risiko, Pipeline & Station im Nahbereich Naturschutz 

 Grundstück (Querungen, Kriegsrelikte, BDA, etc.) 

Hohes Risiko, Servitute bei Pipeline Projekten terminkritisch 

 Naturereignisse 

Geringes Risiko, Bauverzögerungen durch Witterungs‐Bedingungen 

 Andere Projekte 

Geringes Risiko, Abstellungsplanung mit anderen Umbauten 
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GCA 2017/02: Penta West – Exit Verteilgebiet

Projektträger:  Gas Connect Austria GmbH  Umsetzungszeitraum:  1,5 Jahre 

Projektziel: Ziel des Projektes ist es, technische Kapazität entlang der Penta West an der Schieberstation Andorf 
für einen Exit ins Verteilgebiet zur Verfügung zu stellen. 

Projektbeschreibung: 

Folgende Investitionen sind für das Projekt notwendig: 

‒ Adaptierung  und  Erweiterung  Schieberstation  Andorf  an  der 

Penta West 

 

Technische Daten:  
Folgende zusätzliche FZK Einspeisekapazitäten am Punkt Andorf an der Penta West aus dem Fernleitungnetz 
sollen ab Fertigstellung des Projektes den Netzbenutzern zur Verfügung stehen: 5.000 Nm³/h (0°C) 

 

Ökonomische  Daten:  Investitionskostenbasis  2017: Mio  €  XX.  Die  Kostenschätzung  versteht  sich  mit  einer 
Genauigkeit von +/‐ 25%, welche die Unsicherheit  in der ersten Planungsphase darstellt. Die Realisierung des 
Projektes wird erreicht, wenn die dem Punkt  zugeordneten Kosten durch verbindliche  langfristige Buchungen 
gedeckt werden. 

Projektbegründung:  

Projektphase: Identify and Assess 

TYNDP: ‐  PCI Status: ‐  CBCA Entscheidung:‐ 

Projektstatus:  Das  Projekt  wird  unter  den  in  den  ökonomischen  Daten  angeführten  Bedingungen  zur 
Genehmigung als Planungsprojekt  eingereicht. 
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GCA 2017/02: Penta West – Exit Verteilgebiet Qualitative 
Risikobeurteilung 

HSE Risiken 

 Unfall mit Personen‐, Sach‐, Umweltschaden 

Risiko  grundsätzlich  immer  vorhanden,  wird  jedoch  laufend  analysiert  und 
behandelt 

 Einbruch auf der Baustelle 

Geringes Risiko, Areal wird eingezäunt 

 Verkehr 

Derzeit kein Risiko 

 Emissionen 

Derzeit kein Risiko 

 Reputation 

Geringes Risiko, Anrainer 
 

 

Technische Risiken 

 Surface / Subsurface 

Derzeit kein Risiko 

 Infrastruktur & Bestandsanlagen 

Geringes Risiko, Anbindung an Bestand 

 Qualität (Material, Bau/Inbetriebnahme, Gasqualität) 

Derzeit kein Risiko 

 Neue Technologien 

Derzeit kein Risiko 

 Betrieb (Bedienbarkeit, Wartbarkeit, Verfügbarkeit, etc.) 

Derzeit kein Risiko 
 

 

Wirtschaftliche Risiken 
 

 Lieferanten, Partner 

Geringes Risiko 
 Vertragsgestaltung 

Geringes Risiko 
 Märkte 

Derzeit kein Risiko 

 Versicherungen 

Derzeit kein Risiko 

 Wirtschaftlichkeit 

Mittleres Risiko, derzeit nur als Studie vorhanden 
 

 

Projektumfeld 

 Rechtliche Rahmenbedingungen, Behörden, Servitute  

Derzeit kein Risiko 

 Stakeholder & Politisches Umfeld 

Derzeit kein Risiko 

 Grundstück (Querungen, Kriegsrelikte, BDA, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 Naturereignisse 

Geringes Risiko, Bauverzögerungen durch Witterungs‐Bedingungen 

 Andere Projekte 

Geringes Risiko, Abstellungsplanung mit anderen Umbauten 
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GCA 2017/E4: UW Baumgarten Erweiterung TAG NOxER 2

Projektträger:  Gas Connect Austria GmbH  Geplante Fertigstellung:  Q3 2018 

Projektziel: Erweiterung des UW BMG um den 3 Transformator  zwecks Versorgungssicherheit  in der  (n‐1)‐
Philosophie. 

Projektbeschreibung: 

Durch das  TAG‐Projekt  "NOxER  II" werden  in der Verdichterstation BMG  zusätzlich  rd.  18MW  elektrischer 
Energie benötigt. Die Versorgung erfolgt vom UW BMG, das diese Leistung durch die Erweiterung um einen 
110/20kV‐Transformator mit entsprechenden Schalt‐ und Nebenanlagen bereitstellen kann. 

Beim UW BMG handelt es sich um eine gemeinsam genutzte Infrastruktur, die alle elektrischen Verbraucher 
der Verdichterstation BMG versorgt. 

Technische Daten: Mit diesem Projekt werden keine FZK Ein‐ bzw. Ausspeisekapazitäten generiert. 

Ökonomische Daten:  Investitionskostenbasis 2017: Mio. € XX. Die Kostenschätzung versteht  sich mit einer 
Genauigkeit von +/‐ 10%, welche die Unsicherheit in der Umsetzungsphase darstellt.  

Projektbegründung:  Konkret  wird  dieses  Projekt  erforderlich,  da  der  erhöhte  Energiebedarf  mit  dem 
vorhandenen Equipment nicht bedeckt werden kann. 

Projektphase: Execute 

TYNDP: ‐  PCI Status:‐  CBCA Entscheidung:‐  

Projektstatus:  Diese  Ersatz‐,  Optimierungs‐  beziehungsweise  Sicherheitsinvestition wird  zur  Genehmigung 
eingereicht. 
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GCA 2017/E4: UW Baumgarten Erweiterung TAG NOxER 2 Qualitative 
Risikobeurteilung 

HSE Risiken 

 Unfall mit Personen‐, Sach‐, Umweltschaden 

Risiko  grundsätzlich  immer  vorhanden,  wird  jedoch  laufend  analysiert  und 
behandelt 

 Einbruch auf der Baustelle 

Geringes Risiko, Areal wird eingezäunt 

 Verkehr 

Derzeit kein Risiko 

 Emissionen 

Derzeit kein Risiko  

 Reputation 

Geringes Risiko, Anrainer 

 

Technische Risiken 

 Surface / Subsurface 

Derzeit kein Risiko 

 Infrastruktur & Bestandsanlagen 

Geringes Risiko, Planung abgeschlossen 

 Qualität (Material, Bau/Inbetriebnahme, Gasqualität) 

Derzeit kein Risiko 

 Neue Technologien 

Derzeit kein Risiko 

 Betrieb (Bedienbarkeit, Wartbarkeit, Verfügbarkeit, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 

Wirtschaftliche Risiken 

 Lieferanten, Partner 

Geringes Risiko 

 Vertragsgestaltung 

Geringes Risiko 

 Märkte 

Derzeit kein Risiko 

 Versicherungen 

Derzeit kein Risiko 

 Wirtschaftlichkeit 

Geringes Risiko, Planung abgeschlossen 

 

Projektumfeld 

 Rechtliche Rahmenbedingungen, Behörden, Servitute  

Derzeit kein Risiko 

 Stakeholder & Politisches Umfeld 

Derzeit kein Risiko 

 Grundstück (Querungen, Kriegsrelikte, BDA, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 Naturereignisse 

Geringes Risiko, Bauverzögerungen durch Witterungs‐Bedingungen 

 Andere Projekte 

Geringes Risiko, Abstellungsplanung mit anderen Umbauten 
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GCA 2017/E5: VS Rainbach Tausch Prozessleitsystem

Projektträger:  Gas Connect Austria GmbH  Geplante Fertigstellung:  Q4 2019 

Projektziel: Erneuerung des Prozessleitsystems der VS Rainbach. 

Projektbeschreibung: 

Das bestehende Stationsleitsystem (PLS) ist am Ende seines Lebenszyklus angekommen. Das System ‐ Siemens 
PCS7 ‐ wurde 2004 erstinstalliert. Der Lebenszyklus eines PLS beträgt im Industriestandard 10 Jahre, bei GCA 
können  bis  zu  15  Jahre  erreicht werden. Die  Verfügbarkeit  kann  aufgrund  von  tlw.  nicht mehr  erzeugten 
Komponenten (Hardware und Software) gewährleistet werden. 

Baugleiche  Ersatzteile  sind  am  Markt  nur  mehr  eingeschränkt  verfügbar.  Die  Nachfolgetypen  bedingen 
teilweise  einen  Umbau  an  der  Anlage,  welcher  mit  erhöhtem  Aufwand  und  Risiken  verbunden  ist.  Des 
Weiteren  ist dadurch die Anforderung an eine normgerechte Ausführung künftig  schwer bis nicht mehr  zu 
erfüllen. 

Getauscht werden soll das gesamte PLS, das beinhaltet im Wesentlichen alle Server, Clients, redundante und 
fehlersichere  CPUs,  Ein‐/Ausgangsebene  sowie  die  Netzwerk‐  und  Fernwirkkomponenten.  Die 
Rangierverteiler bleiben größtenteils erhalten und sollen nur modifiziert werden. 

Die Anwendersoftware wird auf die neue Konfiguration adaptiert, die Grundfunktionalität bleibt unverändert. 
Systematische  Anforderungen  sowie  seit  der  Errichtung  eingeführte  neue  GCA‐Standards  werden 
implementiert. 

Technische Daten: Mit diesem Projekt werden keine FZK Ein‐ bzw. Ausspeisekapazitäten generiert. 

Ökonomische Daten:  Investitionskostenbasis 2016: Mio. € XX. Die Kostenschätzung versteht  sich mit einer 
Genauigkeit von +/‐ 25%, welche die Unsicherheit in der ersten Planungsphase darstellt.  

Projektbegründung: Konkret wird dieses Projekt erforderlich, da das bestehende Stationsleitsystem (PLS) am 
Ende seines Lebenszyklus angekommen ist und somit die Verfügbarkeit der Verdichter‐ und Messstation nicht 
mehr gewährleistet ist. 

Projektphase: Define 

TYNDP:‐  PCI Status:‐  CBCA Entscheidung:‐  

Projektstatus:  Diese  Ersatz‐,  Optimierungs‐  beziehungsweise  Sicherheitsinvestition wird  zur  Genehmigung 
eingereicht. 
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GCA 2017/E5: VS Rainbach Tausch Prozessleitsystem Qualitative 
Risikobeurteilung 

HSE Risiken 

 Unfall mit Personen‐, Sach‐, Umweltschaden 

Risiko  grundsätzlich  immer  vorhanden,  wird  jedoch  laufend  analysiert  und 
behandelt 

 Einbruch auf der Baustelle 

Geringes Risiko 

 Verkehr 

Derzeit kein Risiko 

 Emissionen 

Derzeit kein Risiko 

 Reputation 

Derzeit kein Risiko 

 

Technische Risiken 

 Surface / Subsurface 

Derzeit kein Risiko 

 Infrastruktur & Bestandsanlagen 

Mittleres Risiko, Signifikanter Eingriff in Bestand 

 Qualität (Material, Bau/Inbetriebnahme, Gasqualität) 

Derzeit kein Risiko 

 Neue Technologien 

Derzeit kein Risiko 

 Betrieb (Bedienbarkeit, Wartbarkeit, Verfügbarkeit, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 

Wirtschaftliche Risiken 

 Lieferanten, Partner 

Geringes Risiko 

 Vertragsgestaltung 

Geringes Risiko 

 Märkte 

Derzeit kein Risiko 

 Versicherungen 

Derzeit kein Risiko 

 Wirtschaftlichkeit 

Mittleres Risiko, derzeit nur als Studie vorhanden 

 

Projektumfeld 

 Rechtliche Rahmenbedingungen, Behörden, Servitute  

Derzeit kein Risiko 

 Stakeholder & Politisches Umfeld 

Derzeit kein Risiko 

 Grundstück (Querungen, Kriegsrelikte, BDA, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 Naturereignisse 

Geringes Risiko, Bauverzögerungen durch Witterungs‐Bedingungen 

 Andere Projekte 

Geringes Risiko, Abstellungsplanung mit anderen Umbauten 
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GCA 2017/E6: SOL Revamp

Projektträger:  Gas Connect Austria GmbH  Geplante Fertigstellung:  Q4 2018 

Projektziel: Erneuerung Armaturen und Isolierkupplungen auf der SOL Pipeline 

Projektbeschreibung: 

 Ersatz von 19 Plattenschieber 

 Ersatz undichter Ausgang‐Bypass Armaturen in der MS Murfeld sowie in der MS Weitendorf 

 Ersatz  Isolierkupplungen  (inkl.  Recompression)  beim  Eingang  und  Ausgang  MS  Murfeld,  Ausgang  MS 
Weitendorf, Eingang und Ausgang SS Leibnitz. 

 Anpassung des LKS  für die Stationen MS Murfeld, MS Weitendorf, SS Leibnitz und eine Reparatur von 2 
detektierten 2 Fehlstellen.  

Technische Daten: Mit diesem Projekt werden keine FZK Ein‐ bzw. Ausspeisekapazitäten generiert. 

Ökonomische Daten:  Investitionskostenbasis 2017: Mio. € XX. Die Kostenschätzung versteht  sich mit einer 
Genauigkeit von +/‐ 10%, welche die Unsicherheit in der Umsetzungsphase darstellt.  

Projektbegründung: 

Im Rahmen der Molchung bzw. Armaturenwartung wurden Undichtheiten an den Plattenschiebern, die seit 
ca. 40 Jahren in der SOL verbaut sind, festgestellt. 

Schadhafte Isolierkupplungen müssen getauscht werden. 

Fehlstellen, die im LKS im Rahmen der Intensivmessung 2014 detektiert wurden, müssen repariert werden.  

Projektphase: Execute 

TYNDP:‐  PCI Status:‐  CBCA Entscheidung: ‐ 

Projektstatus:  Diese  Ersatz‐,  Optimierungs‐  beziehungsweise  Sicherheitsinvestition wird  zur  Genehmigung 
eingereicht. 
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GCA 2017/E6: SOL Revamp Qualitative 
Risikobeurteilung 

HSE Risiken 

 Unfall mit Personen‐, Sach‐, Umweltschaden 

Risiko  grundsätzlich  immer  vorhanden,  wird  jedoch  laufend  analysiert  und 
behandelt 

 Einbruch auf der Baustelle 

Geringes Risiko, Areal wird eingezäunt 

 Verkehr 

Derzeit kein Risiko 

 Emissionen 

Derzeit kein Risiko 

 Reputation 

Geringes Risiko, Anrainer 

 

Technische Risiken 

 Surface / Subsurface 

Derzeit kein Risiko 

 Infrastruktur & Bestandsanlagen 

Geringes Risiko, in Umsetzung 

 Qualität (Material, Bau/Inbetriebnahme, Gasqualität) 

Derzeit kein Risiko 

 Neue Technologien 

Derzeit kein Risiko 

 Betrieb (Bedienbarkeit, Wartbarkeit, Verfügbarkeit, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 

Wirtschaftliche Risiken 

 Lieferanten, Partner 

Geringes Risiko, Long Lead Items 

 Vertragsgestaltung 

Geringes Risiko 

 Märkte 

Derzeit kein Risiko 

 Versicherungen 

Derzeit kein Risiko 

 Wirtschaftlichkeit 

Geringes Risiko, Planung abgeschlossen 

 

Projektumfeld 

 Rechtliche Rahmenbedingungen, Behörden, Servitute  

Derzeit kein Risiko 

 Stakeholder & Politisches Umfeld 

Derzeit kein Risiko 

 Grundstück (Querungen, Kriegsrelikte, BDA, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 Naturereignisse 

Geringes Risiko, Bauverzögerungen durch Witterungs‐Bedingungen 

 Andere Projekte 

Geringes Risiko, Abstellungsplanung mit anderen Umbauten 
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TAG 2015/R04: NOxER II

Projektträger:  TAG GmbH 
Geplante Fertigstellung: Q4/2018 

Stand vom: 20.11.2017 

Projektziel:  Durch  das  Projektziel  „NOxER  II“  wird  der  Austausch  von  Equipment  innerhalb  der 
Verdichterstationen  Baumgarten,  Eggendorf,  Grafendorf  und  Ruden  aufgrund  öffentlich‐rechtlicher 
Bescheide vorgenommen. 

Besonders  zu  beachten:  TAG  GmbH  untersucht  die Möglichkeit  des  Austausches  /  Ausbaus  der  in  den 
Verdichterstationen  Baumgarten,  Grafendorf  und  Ruden  des  TAG  Leitungssystems  installierten  FR  3 
Gasturbinen  durch  einen neuen  Typus moderner, mit Gasturbinen  betriebenen Verdichtern  (TUCO)  oder 
durch  mit  Elektromotoren  betriebenen  Verdichtern  (Integrally  Geared,  ELCO).  Die  zu  installierende 
notwendige Leistung  (MW) anstelle der bestehenden FR 3 Gasturbinen wird  in einer hydraulischen Studie 
des TAG Systems definiert. 

Projektbeschreibung: 

Folgende Investitionen sind für die Projekt‐umsetzung notwendig: 

‒ Ausbau von 10 FR‐3 Maschinen an 3 Standorten 

‒ Einbau von 4 neuen ELCO‐Maschinen an 3 Standorten 

‒ Verlegung von 3 neuen E‐Versorgungskabelsystemen 

Technische Daten: Es kommt zu keiner Veränderung bestehender technischer Transportkapazitäten. 

Ökonomische Daten:  Investitionskostenbasis  (Status  2015):  XXX€. Die  Kostenschätzung  versteht  sich mit 
einer Genauigkeit von +/‐ 25%. 

Investitionskostenbasis (Status 2017): XXX€. 

Projektbegründung: 

Aufgrund des neuen Emissionsschutzgesetzes  für Kesselanlagen  (EGK)  sowie  aufgrund des Alters und der 
erreichten  Betriebsstunden  (ca.  100.000)  der  installierten  Frame  3  Gasturbinen  wird  TAG  GmbH  die 
bestehenden Frame 3 Einheiten schrittweise außer Betrieb nehmen, um die Belastung auf dem TAG System 
mit NOx Emissionen zu reduzieren. 

Projektphase: 

Stand bei der ersten Einreichung: Umsetzungsphase 
Stand 2017: Umsetzungsphase 

TYNDP: nein  PCI Status: nein  CBCA Entscheidung: nein  

Projektänderungen: Das Projekt wurde durch den Genehmigungsbescheid des KNEP 2015 (V KNEP G 02/15) 
vom 19.02.2016 unter Auflage genehmigt. 

TAG 2015/R04 V1 – Änderungen zu der vorherigen Version: ökonomischen Daten 

Projektstatus: 

Das Projekt wird unter den  in den ökonomischen Daten angeführten Bedingungen mit den angegebenen 
Änderungen als Projekt zur Genehmigung eingereicht. 

Die Arbeiten sind derzeit in der Umsetzungsphase und das Projekt ist aus aktueller Sicht im Budget und im 
Zeitplan.  

In  Grafendorf  wurden  die  Demontage‐  und  Niederreißenarbeiten  erledigt  und  die  Aufbauphase  hat 
gestartet. In Baumgarten werden die Demontage‐ und Niederreißenarbeiten aktuell durchgeführt.  

In Eggendorf wird die Aufbauphase gestartet. In Ruden läuft die Engineeringsphase. 
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Projektänderungen: Die erste Version des Projekts wurde durch den Genehmigungsbescheid des KNEP 2016 
(V KNEP G 01/16) vom 23.09.2016 unter Auflage genehmigt. 

TAG  2016/01  V1  ‐  Änderungen  zu  der  vorherigen  Version:  geplante  Fertigstellung  (ökonomischen Daten 
wurden in diesem Rahmen aktualisiert) 

Projektstatus: Das Projekt wird unter den  in den ökonomischen Daten angeführten Bedingungen mit den 
angegebenen Änderungen als Projekt zur Genehmigung eingereicht. 

Das Projekt befindet sich in der Planungsphase, und ist im Budget. 

Das Setup‐Study des Projekts ist in Finalisierung und die nächste Phase wird initiiert.  
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TAG 2016/01: TAG Reverse Flow Weitendorf/Eggendorf 
Qualitative  
Risikobeurteilung 

HSE Risiken 

 Unfall mit Personen‐, Sach‐, Umweltschaden 
Mittleres Risiko immer vorhanden 

 Einbruch auf der Baustelle 
Geringes Risiko 

 Verkehr 
Derzeit kein Risiko 

 Emissionen 
Derzeit kein Risiko  

 Reputation 
Geringes Risiko, Anrainer 

 

Technische Risiken 

 Surface / Subsurface 

Derzeit kein Risiko 

 Infrastruktur & Bestandsanlagen 

Geringes Risiko 

 Qualität (Material, Bau/Inbetriebnahme, Gasqualität) 

Mittleres Risiko, Schweißarbeiten an Pipeline 

 Neue Technologien 

Derzeit kein Risiko 

 Betrieb (Bedienbarkeit, Wartbarkeit, Verfügbarkeit, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 

Wirtschaftliche Risiken 

 Lieferanten, Partner 

 Geringes Risiko, Long Lead Items 

 Vertragsgestaltung 

Geringes Risiko 

 Märkte 

Derzeit kein Risiko 

 Versicherungen 

Derzeit kein Risiko 

 Wirtschaftlichkeit 

Mittleres Risiko 

 

Projektumfeld 

 Rechtliche Rahmenbedingungen, Behörden, Servitute  

Derzeit kein Risiko 

 Stakeholder & Politisches Umfeld 

Derzeit kein Risiko 

 Grundstück (Querungen, Kriegsrelikte, BDA, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 Naturereignisse 

Geringes Risiko 

 Andere Projekte 

Geringes Risiko 
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  TAG 2016/02: AZ1 additional entry and connection with BOP13 

Projektträger:  TAG GmbH 
Geplante Fertigstellung: Q3 2018 

Stand vom: 31.07.2017 

Projektziel: Das Projektziel ist, die Einspeisung der zusätzlichen Mengen vom AZ1 Einspeisepunkt in das TAG 
System  zu  gewährleisten,  wie  vom  dem  Upgrade  des  Projektes  GCA/2015/7b,  in  dem  die  gesamten 
1.200.000 Nm³/h  vom AZ1  vollständig  zu  der  TAG  CS  Baumgarten  Saugseite  (Niederdruckseite)  gebracht 
werden, vorgesehen ist. Das Projekt inkludiert auch die Verbindung von BOP13 zu AZ1 Mitteldruckstrecke. 

Besonders zu beachten: Unter Berücksichtigung, dass die Arbeiten dasselbe Gebiet betreffen, inkludiert das 
Projekt  auch  die  direkte  Verbindung  zwischen  BOP13  und  AZ1 Mitteldruckstrecke.  Dies  wird  auch  das 
Problem  lösen,  wonach  BOP13  TAG  druckseitig  in  die  CS  Baumgarten  eintritt,  was  im Winter  2014/15 
zahlreiche  Probleme  geschaffen hat. Aus diesem Grund wurde  im  September  2015  vereinbart, dass  eine 
bessere Lösung entwickelt werden muss. 

Das Projekt steht in direktem Zusammenhang mit GCA 2015/02/GCA 2015/02a (Entry Überackern) and GCA 
2015/07b (Mehrbedarf Verteilergebiet) sowie GCA 2016/02 (Oberkappel N4G Interkonnektor). 

Mögliche Auswirkung auf Verfügbarkeit von Transportkapazitäten während der Umsetzung: JA 

Projektbeschreibung:  Die  folgenden  Aktivitäten  sind  für  die 
Projektumsetzung notwendig: 

‒ Austausch der alten 24” AZ1 Mitteldruckstrecke mit einer 
neuen 36”  Strecke bis  zur Eigentumsgrenze  zwischen den 
Pipelines GCA/TAG 

‒ Verbindung  zwischen AZ1 Mittel‐ und Hochdruckstrecken; 
2*24“ Armaturen 

‒ Verbindung  zwischen  BOP13  mit  neuer  AZ1 
Mitteldruckstrecke 

 

Technische Daten: Ermöglicht die Erhöhung von AZ1 Einspeisung, vorgesehen von GCA, unter Beseitigung 
jeglicher Einschränkungen des TAG CS Baumgarten Betriebsmodus in normalen Betrieb und ermöglicht eine 
direkte Verbindung zwischen der TAG Pipeline und AZ1 sowie BOP13. 

Ökonomische Daten:  Investitionskostenbasis  (Status  2016):  XXX€. Die  Kostenschätzung  versteht  sich mit 
einer Genauigkeit von +/‐ 25%. 

Projektbegründung: Das  Projekt  TAG  2016/02 wird den Gesamteinspeisefluss  von  1.200.000 Nm³/h  vom 
AZ1 druckseitig der CS Baumgarten zum TAG System im normalen Betriebsmodus ermöglichen,  

In demselben Projekt wird TAG eine direkte Verbindung zwischen BOP13 und AZ1 bereitstellen. Dies wird 
das  historische  Problem  von  BOP  13  TAG  druckseitig  CS  Baumgarten  eintretend  lösen,  was  zahlreiche 
Probleme  im Winter 2014/2015 geschaffen hat (um solche Probleme  im Zukunft zu vermeiden, finalisieren 
TAG  und  GCA  eine  Betriebsprozedur,  die  bis  zur  Realisierung  dieses  neuen  Projektes  zur  Anwendung 
kommt). Um  in Zukunft die maximalen Kapazitäten von BOP13 und/oder AZ1 von/zu TAG zu ermöglichen, 
wird TAG die Rohrleitungsverbindung zu AZ1 bis zur Eigentumsgrenze in 36“ errichten.  

Projektphase: 

Stand bei der ersten Einreichung: Planungsphase 
Stand 2017: Umsetzungsphase 

TYNDP: nein  PCI Status: nein  CBCA Entscheidung: nein 

Projektänderungen: Keine 

Projektstatus: Das Projekt wurde durch den Genehmigungsbescheid des KNEP 2016 (V KNEP G 01/16) vom 
23.09.2016 genehmigt. Die Arbeiten sind derzeit in Baumgarten in der Umsetzungsphase und das Projekt ist 
im Budget und im Zeitplan. Die Inbetriebnahme der Bestandteile des TAG‐Systems wird in Abstimmung mit 
GCA‐System erfolgen. 
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TAG 2016/03: Reverse Flow Baumgarten MT Station (MS2) Qualitative  
Risikobeurteilung 

HSE Risiken 

 Unfall mit Personen‐, Sach‐, Umweltschaden 

Mittleres Risiko immer vorhanden 

 Einbruch auf der Baustelle 

Geringes Risiko 

 Verkehr 

Derzeit kein Risiko 

 Emissionen 

Derzeit kein Risiko  

 Reputation 

Geringes Risiko, Anrainer 

 

Technische Risiken 

 Surface / Subsurface 

Mittleres Risiko, Suchschlitze Bereich. Notwendigkeit von Filterseparatoren 
in Define Phase erforderlich 

 Infrastruktur & Bestandsanlagen 

Geringes Risiko 

 Qualität (Material, Bau/Inbetriebnahme, Gasqualität) 

Derzeit kein Risiko 

 Neue Technologien 

Derzeit kein Risiko 

 Betrieb (Bedienbarkeit, Wartbarkeit, Verfügbarkeit, etc.) 

Mittleres Risiko, unterschiedlich geforderte Drücke der Abnehmer 

 

Wirtschaftliche Risiken 

 Lieferanten, Partner 

Geringes Risiko, Long Lead Items 

 Vertragsgestaltung 

Geringes Risiko, langjährige Rahmenkontraktoren 

 Märkte 

Derzeit kein Risiko 

 Versicherungen 

Derzeit kein Risiko 

 Wirtschaftlichkeit 

Derzeit hohes Risiko, da aktuell kein unverbindlicher Marktbedarf im 
Rahmen der Marktbefragung 2017 angemeldet wurde. 

 

Projektumfeld 

 Rechtliche Rahmenbedingungen, Behörden, Servitute  

Derzeit kein Risiko 

 Stakeholder & Politisches Umfeld 

Derzeit kein Risiko 

 Grundstück (Querungen, Kriegsrelikte, BDA, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 Naturereignisse 

Geringes Risiko 

 Andere Projekte 

Mittleres Risiko, potenzielle konkurrierende Vermarktungssituation  
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TAG 2016/04: TAG Baumgarten interconnection capacity (Mosonmagyaróvár)  Qualitative  

Risikobeurteilung 

HSE Risiken 

 Unfall mit Personen‐, Sach‐, Umweltschaden 

Mittleres Risiko immer vorhanden 

 Einbruch auf der Baustelle 

Geringes Risiko 

 Verkehr 

Derzeit kein Risiko 

 Emissionen 

Derzeit kein Risiko  

 Reputation 

Geringes Risiko, Anrainer 

 

Technische Risiken 

 Surface / Subsurface 

Derzeit kein Risiko 

 Infrastruktur & Bestandsanlagen 

Geringes Risiko 

 Qualität (Material, Bau/Inbetriebnahme, Gasqualität) 

Derzeit kein Risiko 

 Neue Technologien 

Derzeit kein Risiko 

 Betrieb (Bedienbarkeit, Wartbarkeit, Verfügbarkeit, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 

Wirtschaftliche Risiken 

 Lieferanten, Partner 

 Geringes Risiko, Long Lead Items 

 Vertragsgestaltung 

Geringes Risiko, langjährige Rahmenkontraktoren 

 Märkte 

Geringes Risiko, Marktbedarf laut GCA vorliegend 

 Versicherungen 

Derzeit kein Risiko 

 Wirtschaftlichkeit 

Mittleres Risiko. TAG Projekt abhängig von den nächsten Schritten des Projekts 
GCA 2015/05 

 

Projektumfeld 

 Rechtliche Rahmenbedingungen, Behörden, Servitute  

Derzeit kein Risiko 

 Stakeholder & Politisches Umfeld 

Derzeit kein Risiko 

 Grundstück (Querungen, Kriegsrelikte, BDA, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 Naturereignisse 

Geringes Risiko 

 Andere Projekte 

Mittleres Risiko. TAG Projekt abhängig von den nächsten Schritten des Projekts 
GCA 2015/05 
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TAG 2016/05: TAG Baumgarten interconnection capacity (BACI)  Qualitative  

Risikobeurteilung 

HSE Risiken 

 Unfall mit Personen‐, Sach‐, Umweltschaden 

Mittleres Risiko immer vorhanden 

 Einbruch auf der Baustelle 

Geringes Risiko 

 Verkehr 

Derzeit kein Risiko 

 Emissionen 

Derzeit kein Risiko  

 Reputation 

Geringes Risiko, Anrainer 

 

Technische Risiken 

 Surface / Subsurface 

Mittleres Risiko, Suchschlitze im verbauten Gebiet in DEFINE Phase 
erforderlich 

 Infrastruktur & Bestandsanlagen 

Geringes Risiko 

 Qualität (Material, Bau/Inbetriebnahme, Gasqualität) 

Derzeit kein Risiko 

 Neue Technologien 

Derzeit kein Risiko 

 Betrieb (Bedienbarkeit, Wartbarkeit, Verfügbarkeit, etc.) 

Derzeit kein Risiko  

 

Wirtschaftliche Risiken 

 Lieferanten, Partner 

 Geringes Risiko, Long Lead Items 

 Vertragsgestaltung 

Geringes Risiko, langjährige Rahmenkontraktoren 

 Märkte 

Derzeit kein Risiko 

 Versicherungen 

Derzeit kein Risiko 

 Wirtschaftlichkeit 

Mittleres Risiko, TAG Projekt abhängig von den nächsten Schritten des 
Projekts GCA 2015/01a 

 

Projektumfeld 

 Rechtliche Rahmenbedingungen, Behörden, Servitute  

Derzeit kein Risiko 

 Stakeholder & Politisches Umfeld 

Derzeit kein Risiko 

 Grundstück (Querungen, Kriegsrelikte, BDA, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 Naturereignisse 

Geringes Risiko 

 Andere Projekte 

Mittleres Risiko. TAG Projekt abhängig von den nächsten Schritten des 
Projekts GCA 2015/01a 
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TAG 2016/R07: DLE 1.5 + 72 holes PT module RC500 in CS Ruden 

Projektträger:  TAG GmbH 
Geplante Fertigstellung: Q4 2017 

Stand vom: 26.07.2017 

Projektziel: Das Projektziel ist das Upgrade des bestehenden Gasgenerators des C500 des Typs PGT 25 DLE 
1.0 in der Kompressorstation Ruden mit der neuen Technologie DLE 1.5.  

Zusätzlich  werden  die  Hilfssysteme  wie  z.  B.  Brenngas‐Skid,  Ausblaseventile  und  Leitungen  oder 
Absperrventile an den neuen Gas‐Generator angepasst. 

Außerdem  ist  der  alte  46  Loch‐Gehäuseflansch  nichtmehr  lieferbar.  Daher  soll  die  Nutzturbine  auf  den 
neuen 72 Loch‐Gehäuseflansch upgegraded werden. 

Besonders  zu  beachten: Mögliche  Auswirkung  auf  Verfügbarkeit  von  Transportkapazitäten während  der 
Umsetzung: Keine 

Projektbeschreibung: Folgende Investitionen sind für die Projektumsetzung notwendig: 

‒ Austausch des Gasgenerators 

‒ Austausch der Nutzturbine 

‒ Austausch / Anpassen der Hilfssysteme 

Technische Daten: Es kommt zu keiner Veränderung bestehender technischer Transportkapazität. 

Ökonomische Daten:  Investitionskostenbasis  (Status  2016):  XXX€. Die  Kostenschätzung  versteht  sich mit 
einer Genauigkeit von +/‐ 25%. 

Projektbegründung:  Es  ist  geplant  anstelle  des  eigentlich  fälligen Major  Overhauls  (50.000  hours),  ein 
Upgrade auf die neue DLE 1.5 Technologie durchzuführen. 

Das Upgrade des Gasgenerators  auf DLE1.5 wird die Reduktion der NOx und CO‐Emissionen  gemäß dem 
neuesten Technologiestandard gewährleisten.  
Die 46 Loch‐Gehäuseflansche für‐PGT25 Gasturbinen sind obsolet und die Produktion wurde eingestellt. Um 
einen zuverlässigen Betrieb der Kompressor‐Einheiten zu gewährleisten, soll die PGT 25 Gasturbine mit dem 
46 Loch‐Gehäuseflansch auf einen neuen 72 Loch‐Gehäuseflansche upgegraded werden. 

Projektphase: 

Stand bei der ersten Einreichung: Planungsphase 
Stand 2017: Umsetzungsphase 

TYNDP: nein  PCI Status: nein  CBCA Entscheidung: nein  

Projektstatus: Das Projekt wurde durch den Genehmigungsbescheid des KNEP 2016 (V KNEP G 01/16) vom 
23.09.2016 als Projekt unter Auflage genehmigt. 

Das Projekt ist im Budget und im Zeitplan. Das Projekt ist in der Umsetzungsphase.  

Die Kabel von der Maschine zur Leitzentrale sind bereits verlegt. Derzeit wird die Verdrahtung durchgeführt. 
Die Demontage der alten zu tauschenden Turbinenteile ist bereits abgeschlossen. Derzeit erfolgt der Einbau 
der neuen Anlagenteile.  
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TAG 2016/R07: DLE 1.5 + 72 holes PT module RC500 in CS Ruden  Qualitative  

Risikobeurteilung 

HSE Risiken 

 Unfall mit Personen‐, Sach‐, Umweltschaden 

Mittleres Risiko immer vorhanden 

 Einbruch auf der Baustelle 

Geringes Risiko, Areal ist eingezäunt 

 Verkehr 

Derzeit kein Risiko 

 Emissionen 

Derzeit kein Risiko 

 Reputation 

Kein Risiko 

 

Technische Risiken 

 Surface / Subsurface 

Derzeit kein Risiko 

 Infrastruktur & Bestandsanlagen 

Geringes Risiko, nur Anbindung an Bestand 

 Qualität (Material, Bau/Inbetriebnahme, Gasqualität) 

Derzeit kein Risiko 

 Neue Technologien 

Derzeit kein Risiko 

 Betrieb (Bedienbarkeit, Wartbarkeit, Verfügbarkeit, etc.) 

 Derzeit kein Risiko 

 

Wirtschaftliche Risiken 

 Lieferanten, Partner 

Geringes Risiko, Long Lead Items 

 Vertragsgestaltung 

Geringes Risiko 

 Märkte 

Derzeit kein Risiko 

 Versicherungen 

Derzeit kein Risiko 

 Wirtschaftlichkeit 

Geringes Risiko 

 

Projektumfeld 

 Rechtliche Rahmenbedingungen, Behörden, Servitute  

Derzeit kein Risiko 

 Stakeholder & Politisches Umfeld 

Geringes Risiko 

 Grundstück (Querungen, Kriegsrelikte, BDA, etc.) 

Kein Risiko 

 Naturereignisse 

Kein Risiko 

 Andere Projekte 

Geringes Risiko, Abstellungsplanung mit anderen Umbauten 
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TAG 2016/R08: Generalsanierung Schieberstationen Orth / Kaindorf / Finkenstein 1 

Projektträger:  TAG GmbH 
Geplante Fertigstellung: Q4/2017 

Stand vom: 19.07.2017 

Projektziel: Das Ziel des Projekts  ist, Ausrüstungsteile, Beschichtungen und unterirdische  Isolierungen, KKS 
(Kathodischer  Korrosionsschutz)  und  Einfriedungen  in  drei  Schieberstationen  entlang  des  TAG 
Pipelinesystems zu ersetzen und/oder erneuern.  

Besonders zu beachten: Im Rahmen des Investments werden bestehende Ausrüstungsteile und Infrastruktur 
ausgetauscht und/oder erneuert.  

Mögliche Auswirkung auf Verfügbarkeit von Transportkapazitäten während der Umsetzung: Keine 

Projektbeschreibung: 

‒ Beschichtungen an Armaturen und Rohrleitungen erneuern (ober‐/unterirdisch) 

‒ Kathodischen Korrosionsschutz erneuern 

‒ GOV (Gas‐hydraulische) ‐Antriebe durch EOV/EHOV (Elektro‐hydraulische) Antriebe ersetzen 

‒ Erdungs‐u. Blitzschutz erneuern 

‒ Wege u. Oberflächen 

‒ Zaun‐ u. Torreparaturen 

Technische Daten: Es kommt zu keiner Veränderung bestehender technischer Transportkapazitäten. 

Ökonomische  Daten:  Investitionskostenbasis  (Status  2017):  XXX€  aus  Kostenschätzung  durch  EPCM 
Auftragnehmer. Die Kostenschätzung versteht sich mit einer Genauigkeit von +/‐ 10%. 

Projektbegründung: Die  Investition dient  zur Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit und eines gefahrlosen 
Betriebs am TAG Rohrleitungssystem. 

Projektphase:  

Stand bei der ersten Einreichung: Planungsphase (Abschluss) 
Stand 2017: Umsetzungsphase 

TYNDP: nein  PCI Status: nein  CBCA Entscheidung: nein  

Projektänderungen: Die erste Version des Projekts wurde durch den Genehmigungsbescheid des KNEP 2016 
(V KNEP G 01/16) vom 23.09.2016 genehmigt. 

TAG 2016/R08 V1 ‐ Änderungen zu der vorherigen Version: ökonomischen Daten 

Projektstatus: Das Projekt wird unter den  in den ökonomischen Daten angeführten Bedingungen mit den 
angegebenen Änderungen als Projekt zur Genehmigung eingereicht. 
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TAG 2016/R08: Generalsanierung Schieberstationen Orth / Kaindorf /  

                            Finkenstein 1 

Qualitative  

Risikobeurteilung 

HSE Risiken 

 Unfall mit Personen‐, Sach‐, Umweltschaden 

Mittleres Risiko immer vorhanden 

 Einbruch auf der Baustelle 

Geringes Risiko 

 Verkehr 

Derzeit kein Risiko 

 Emissionen 

Derzeit kein Risiko  

 Reputation 

Geringes Risiko, Anrainer 

 

Technische Risiken 

 Surface / Subsurface 

Derzeit kein Risiko 

 Infrastruktur & Bestandsanlagen 

Geringes Risiko 

 Qualität (Material, Bau/Inbetriebnahme, Gasqualität) 

Derzeit kein Risiko 

 Neue Technologien 

Derzeit kein Risiko 

 Betrieb (Bedienbarkeit, Wartbarkeit, Verfügbarkeit, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 

Wirtschaftliche Risiken 

 Lieferanten, Partner 

 Geringes Risiko, Long Lead Items 

 Vertragsgestaltung 

Geringes Risiko 

 Märkte 

Derzeit kein Risiko 

 Versicherungen 

Derzeit kein Risiko 

 Wirtschaftlichkeit 

Mittleres Risiko 

 

Projektumfeld 

 Rechtliche Rahmenbedingungen, Behörden, Servitute  

Derzeit kein Risiko 

 Stakeholder & Politisches Umfeld 

Derzeit kein Risiko 

 Grundstück (Querungen, Kriegsrelikte, BDA, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 Naturereignisse 

Geringes Risiko 

 Andere Projekte 

Geringes Risiko 
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TAG 2016/R09: Austausch undichter Armaturen St.Paul/ Ruden/ Arnoldstein/ Ludmannsdorf 

Projektträger:  TAG GmbH 
Geplante Fertigstellung: Q4/2019 

Stand vom: 24.10.2017 

Projektziel:  Austausch  von  6  Hauptabsperrarmaturen  in  den  Pipeline‐Stationen  von  St.  Paul,  Ruden, 
Ludmannsdorf und Arnoldstein, um die Dichtheit der Sektion beim Schließen sicherzustellen. 

Besonders  zu  beachten:  Im  Rahmen  des  Investments werden  die  bestehenden  Armaturen mit  Antrieben 
ausgetauscht  und  die  zugehörigen  Beschichtungen  am  Rohrleitungssystem,  KKS  (Kathodischer 
Korrosionsschutz System) sowie Erdungs‐ und Blitzschutzsystem erneuert. 

Mögliche Auswirkung auf Verfügbarkeit von Transportkapazitäten während der Umsetzung: JA 

Projektbeschreibung: 

‒ Entspannen der Rohrleitungssektion durch Rekompression 

‒ Aushub und Grabarbeiten, Freilegen der Rohrleitungsbereiche und Armaturen 

‒ Austausch von 6 Armaturen 

‒ Beschichtungen und KKS erneuern 

‒ Erdungs‐ u. Blitzschutz erneuern 

‒ Undichte Armaturen werden ersetzt 

‒ Abbau der bestehenden Molchschleuse in Ludmannsdorf 

Technische Daten: 

SS 12 L – St. Paul: TAG Loop II (40“) – VEOR 1L (Hauptabsperrarmatur) 
MOS‐5 Ruden: TAG 1 (36“) – KVA 10 (Empfangsmolchschleuse) 
SS 14 AL – Ludmannsdorf: TAG Loop ‐ VEOR 1L (40“), VEOR 11L (36’’) and VEOR 12L (36’’) 
MOS 7 Arnoldstein: TAG 1 (36“) – MVEO 10 
 
Es kommt zu keiner Veränderung bestehender technischer Transportkapazitäten. 

Ökonomische  Daten:  Investitionskostenbasis  (Status  2017):  XXX€  aus  Kostenschätzung  durch  EPCM 
Auftragnehmer. Die Kostenschätzung versteht sich mit einer Genauigkeit von +/‐ 25%. 

Projektbegründung:  Die  Investition  dient  der  Zuverlässigkeit  und  Sicherheit  des  Betriebs  am  TAG 
Rohrleitungssystem. 

Projektphase:  

Stand bei der ersten Einreichung: Planungsphase 
Stand 2017: Umsetzungsphase 

TYNDP: Nein  PCI Status: Nein  CBCA Entscheidung: Nein  

Projektänderungen: Die erste Version des Projekts wurde durch den Genehmigungsbescheid des KNEP 2016 
(V KNEP G 01/16) vom 23.09.2016 als Projekt genehmigt. 

TAG  2016/R09  V1  ‐  Änderungen  zu  der  vorherigen  Version:  geplante  Fertigstellung,  Projektbeschreibung, 
ökonomischen Daten 

Projektstatus:  Das  Projekt wird  unter  den  in  den  ökonomischen Daten  angeführten  Bedingungen mit  den 
angegebenen Änderungen als Projekt zur Genehmigung eingereicht. 
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TAG 2016/R09: Austausch undichter Armaturen St.Paul/ Ruden/ Arnoldstein/  

                            Ludmannsdorf 

Qualitative  

Risikobeurteilung 

HSE Risiken 

 Unfall mit Personen‐, Sach‐, Umweltschaden 

Mittleres Risiko immer vorhanden 

 Einbruch auf der Baustelle 

Geringes Risiko 

 Verkehr 

Derzeit kein Risiko 

 Emissionen 

Derzeit kein Risiko  

 Reputation 

Geringes Risiko, Anrainer 

 

Technische Risiken 

 Surface / Subsurface 

Derzeit kein Risiko 

 Infrastruktur & Bestandsanlagen 

Geringes Risiko 

 Qualität (Material, Bau/Inbetriebnahme, Gasqualität) 

Mittleres Risiko, Schweißarbeiten an Pipeline 

 Neue Technologien 

Derzeit kein Risiko 

 Betrieb (Bedienbarkeit, Wartbarkeit, Verfügbarkeit, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 

Wirtschaftliche Risiken 

 Lieferanten, Partner 

 Geringes Risiko, Long Lead Items 

 Vertragsgestaltung 

Geringes Risiko 

 Märkte 

Derzeit kein Risiko 

 Versicherungen 

Derzeit kein Risiko 

 Wirtschaftlichkeit 

Mittleres Risiko 

 

Projektumfeld 

 Rechtliche Rahmenbedingungen, Behörden, Servitute  

Derzeit kein Risiko 

 Stakeholder & Politisches Umfeld 

Derzeit kein Risiko 

 Grundstück (Querungen, Kriegsrelikte, BDA, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 Naturereignisse 

Geringes Risiko 

 Andere Projekte 

Geringes Risiko 
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TAG 2016/R10: Erneuerung Niederspannung Schaltanlage, Grafendorf 

Projektträger:  TAG GmbH 
Geplante Fertigstellung: Q4/2017 

Stand vom: 31.07.2017 

Projektziel:  Erneuerung  der  elektrotechnischen  Schaltanlagen‐Komponenten nach  Stand der  Technik. Die 
Arbeiten  erstrecken  sich  auf  die  Anlagenbereiche  Messwarte,  Niederspannungsraum,  Batterieraum, 
Feuerlösch‐ und Versorgungsgebäude.  

Dieses Projekt wurde in zwei weiteren Kompressor‐Stationen bereits realisiert (Ruden und Baumgarten). 

Besonders zu beachten: Auswirkung auf Verfügbarkeit von Transportkapazitäten während der Umsetzung: 
JA 

Projektbeschreibung: 

‒ Erneuerung der Schaltanlagenkomponenten 

‒ Installation und Erneuerung Schaltschränke, Schalter und Verkabelung 

‒ Erneuerung der USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung), neue Batterien 

‒ Verkabelungen in Niederspannungsraum, Batterieraum, Messwarte, Feuerlöschanlage 

‒ Planung, Errichtung, E‐TÜV Abnahme und Dokumentation 

Technische Daten: Es kommt zu keiner Veränderung bestehender technischer Transportkapazitäten. 

Ökonomische Daten: Investitionskostenbasis (Status 2016): XXX€  

Die Kostenschätzung basiert EPCM Kontrakt. Die Kostenschätzung versteht sich mit einer Genauigkeit von 
+/‐ 10%. 

Projektbegründung:  Die  Investition  dient  zur  Sicherung  eines  zuverlässigen  Betriebs  der  elektrischen 
Schaltanlagen in der TAG Gasstation. 

Projektphase:  

Stand bei der ersten Einreichung: Planungsphase. EPCM Kontrakt vor Vergabe 
Stand 2017: Umsetzungsphase 

TYNDP: Nein  PCI Status: Nein  CBCA Entscheidung: nein  

Projektänderungen: Die erste Version des Projekts wurde durch den Genehmigungsbescheid des KNEP 2016 
(V KNEP G 01/16) vom 23.09.2016 genehmigt. 

TAG 2016/R10 V1 ‐ Änderungen zu der vorherigen Version: ökonomischen Daten 

Projektstatus: Das Projekt wird unter den  in den ökonomischen Daten angeführten Bedingungen mit den 
angegebenen Änderungen als Projekt zur Genehmigung eingereicht.  

Das Projekt ist aus aktueller Sicht im Zeitplan. Das Project ist in der Umsetzungsphase. 
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TAG 2016/R10: Erneuerung Niederspannung Schaltanlage, Grafendorf  Qualitative  

Risikobeurteilung 

HSE Risiken 

 Unfall mit Personen‐, Sach‐, Umweltschaden 

Mittleres Risiko immer vorhanden 

 Einbruch auf der Baustelle 

Geringes Risiko 

 Verkehr 

Derzeit kein Risiko 

 Emissionen 

Derzeit kein Risiko 

 Reputation 

Geringes Risiko 

 

Technische Risiken 

 Surface / Subsurface 

Derzeit kein Risiko 

 Infrastruktur & Bestandsanlagen 

Mittleres Risiko 

 Qualität (Material, Bau/Inbetriebnahme, Gasqualität) 

Derzeit kein Risiko 

 Neue Technologien 

Derzeit kein Risiko 

 Betrieb (Bedienbarkeit, Wartbarkeit, Verfügbarkeit, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 

Wirtschaftliche Risiken 

 Lieferanten, Partner 

Geringes Risiko, Long Lead Items 

 Vertragsgestaltung 

Geringes Risiko 

 Märkte 

Derzeit kein Risiko 

 Versicherungen 

Derzeit kein Risiko 

 Wirtschaftlichkeit 

Mittleres Risiko 

 

Projektumfeld 

 Rechtliche Rahmenbedingungen, Behörden, Servitute  

Derzeit kein Risiko 

 Stakeholder & Politisches Umfeld 

Derzeit kein Risiko 

 Grundstück (Querungen, Kriegsrelikte, BDA, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 Naturereignisse 

Geringes Risiko 

 Andere Projekte 

Geringes Risiko 
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TAG 2016/R11: Austausch Gashydraulische Antriebe in CS‐BGT, GFD, RUD 

Projektträger:  TAG GmbH 
Geplante Fertigstellung: Q4 2021 

Stand vom: 19.07.2017 

Projektziel:  Erneuerung  der  bestehenden  Gas‐hydraulischen  auf  elektro‐hydraulische  Antriebe  in  den 
Kompressor Stationen Baumgarten, Grafendorf und Ruden. 

Besonders  zu beachten:  Im Zuge des Austauschs wird das Antriebskonzept von Gashydraulisch  (GOV) auf 
Elektrohydraulisch (EHOV) umgestellt, dabei werden die Gasemissionen nachhaltig reduziert. 

Auswirkung auf Verfügbarkeit von Transportkapazitäten: Keine 

Projektbeschreibung: 

‒ Austausch der Gashydraulischen Armaturenantriebe (GOV) auf Elektro‐Hydraulische (EHOV)  

‒ E/MSR Anspeisung der (EHOV) Antriebe aus den E‐Schaltanlagen 

‒ Einbindung in das SCS (Stationskontrollsystem) 

Technische  Daten:  Es  kommt  zu  keiner  Betriebs‐  und  verfahrenstechnischen  Veränderung  sowie 
bestehender technischer Transportkapazitäten. 

Ökonomische  Daten:  Investitionskostenbasis  (Status  2017):  XXX€  aus  Kostenschätzung  durch  EPCM 
Auftragnehmer. Die Kostenschätzung versteht sich mit einer Genauigkeit von +/‐ 25%. 

Projektbegründung: Die  Investition dient zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung eines zuverlässigen und 
gefahrlosen Betriebs am TAG Rohrleitungssystem. 

Projektphase:  

Stand bei der ersten Einreichung: Planungsphase 
Stand 2017: Planungsphase 

TYNDP: nein  PCI Status: nein  CBCA Entscheidung: nein  

Projektänderungen: Die erste Version des Projekts wurde durch den Genehmigungsbescheid des KNEP 2016 
(V KNEP G 01/16) vom 23.09.2016 als Projekt genehmigt. 

TAG 2016/R11 V1  ‐ Änderungen  zu der vorherigen Version: geplante Fertigstellung  (ökonomischen Daten 
wurden in diesem Rahmen aktualisiert) 

Projektstatus: Das Projekt wird unter den  in den ökonomischen Daten angeführten Bedingungen mit den 
angegebenen Änderungen als Projekt zur Genehmigung eingereicht. 

Das  Projekt  befindet  sich  derzeit  in  der  Planungsphase.  Die  geplante  Fertigstellung  wird  aktuell  2021 
angestrebt. 
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TAG 2016/R11: Austausch Gashydraulische Antriebe in CS‐BGT, GFD, RUD  Qualitative  

Risikobeurteilung 

HSE Risiken 

 Unfall mit Personen‐, Sach‐, Umweltschaden 

Mittleres Risiko immer vorhanden 

 Einbruch auf der Baustelle 

Geringes Risiko 

 Verkehr 

Derzeit kein Risiko 

 Emissionen 

Mittleres Risiko, z.B.: Bruch des Hydraulischen Tanks und der Druckbehälter 

 Reputation 

Geringes Risiko, Anrainer 

 

Technische Risiken 

 Surface / Subsurface 

Derzeit kein Risiko 

 Infrastruktur & Bestandsanlagen 

Mittleres Risiko, Implementieren der neuen Antriebsignale in den 
bestehenden Stationssteuerungsanlagen (SCS) 

Mittleres Risiko, Zusammenspiel zwischen neuem Antrieb und alter 
Armatur  

 Qualität (Material, Bau/Inbetriebnahme, Gasqualität) 

Mittleres Risiko, Beschädigung der bestehenden Armaturen durch das 
Testen der Antriebe (Erhebung der Auslegungsparameter) 

Mittleres Risiko, fehlerhafte SIL‐Einstufung der neuen Antriebe + Armatur 

 Neue Technologien 

Derzeit kein Risiko 

 Betrieb (Bedienbarkeit, Wartbarkeit, Verfügbarkeit, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 

Wirtschaftliche Risiken 

 Lieferanten, Partner 

Geringes Risiko, Long Lead Items 

 Vertragsgestaltung 

Geringes Risiko 

 Märkte 

Derzeit kein Risiko 

 Versicherungen 

Derzeit kein Risiko 

 Wirtschaftlichkeit 

Derzeit kein Risiko 

 

Projektumfeld 

 Rechtliche Rahmenbedingungen, Behörden, Servitute  

Derzeit kein Risiko 

 Stakeholder & Politisches Umfeld 

Derzeit kein Risiko 

 Grundstück (Querungen, Kriegsrelikte, BDA, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 Naturereignisse 

Geringes Risiko 

 Andere Projekte 

Geringes Risiko 
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TAG 2016/R12: Austausch des Station Control System (SCS), CS Ruden‐Grafendorf‐Baumgarten 

Projektträger:  TAG GmbH 
Geplante Fertigstellung  Q4/2021 

Stand vom: 24.10.2017 

Projektziel: Austausch der SCS (Station Control System) und ESD (Emergency Shut Down)  in Hardware und 
Software sowie Austausch der Rangierverteiler Schränke und der bedienbaren Arbeitsstationen und Server. 
In der Messwarte soll auch das Funktions‐Fliessbild ersetzt werden, visualisiert mittels LED Flachbildschirm. 

Besonders  zu  beachten: Mögliche  Synergien  mit  NOxER  II  vs.  möglichen  Austausch  von  Instrumenten, 
Armaturen  und  Loops  welche  gemäß  SIL  (safety  integrity  level)  zertifiziert  sein müssen.  Die  in  Betrieb 
befindlichen Kabel bleiben unverändert. 

Mögliche Auswirkung auf Verfügbarkeit von Transportkapazitäten während der Umsetzung: JA 

Projektbeschreibung: 

‒ EPCM 

‒ Engineering & Baustellenaufsicht 

‒ System Integration getrennt für jede Kompressor‐Station 

‒ Inbetriebnahme getrennt für jede Kompressor‐Station 

Technische Daten: Es kommt zu keiner Veränderung bestehender technischer Transportkapazitäten. 

Ökonomische  Daten:  Investitionskostenbasis  (Status  2017):  XXX€  (exkl.  möglicher  Austausch  von 
Regelventilen und Armaturen). Die Kostenschätzung basiert auf interner Kostenschätzung gemäß Erfahrung. 
Die Kostenschätzung versteht sich mit einer Genauigkeit von +/‐ 25%.  

Projektbegründung:  Aus  altersbedingten  Gründen  des  Systems  und  der  geringen  Verfügbarkeit  von 
Ersatzteilen,  muss  TAG  GmbH  in  den  Kompressor  Stationen  Ruden,  Grafendorf  und  Baumgarten,  das 
bestehende SCS durch ein Neues ersetzen. 

Projektphase:  

Stand bei der ersten Einreichung: Planungsphase, EPCM Kontrakt Vergabe 
Stand 2017: Engineeringsphase 

TYNDP: nein  PCI Status: nein  CBCA Entscheidung: nein 

Projektänderungen: Die erste Version des Projekts wurde durch den Genehmigungsbescheid des KNEP 2016 
(V KNEP G 01/16) vom 23.09.2016 als Projekt genehmigt. 

TAG 2016/R12 V1 ‐ Änderungen zu der vorherigen Version: geplante Fertigstellung, geplante Kosten 

Projektstatus: Das Projekt wird unter den  in den ökonomischen Daten angeführten Bedingungen mit den 
angegebenen Änderungen als Projekt zur Genehmigung eingereicht.  

Der EPCM Kontrakt wurde vergeben. Die Ausschreibung  zum Engineering und  zur Baustellenaufsicht wird 
aktuell durchgeführt. 
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TAG 2016/R12: Austausch des Station Control System (SCS), CS Ruden‐Grafendorf‐

Baumgarten 

Qualitative  

Risikobeurteilung 

HSE Risiken 

 Unfall mit Personen‐, Sach‐, Umweltschaden 

Mittleres Risiko immer vorhanden 

 Einbruch auf der Baustelle 

Geringes Risiko 

 Verkehr 

Derzeit kein Risiko 

 Emissionen 

Derzeit kein Risiko  

 Reputation 

Geringes Risiko, Anrainer 

 

Technische Risiken 

 Surface / Subsurface 

Derzeit kein Risiko 

 Infrastruktur & Bestandsanlagen 

Geringes Risiko 

 Qualität (Material, Bau/Inbetriebnahme, Gasqualität) 

Derzeit kein Risiko 

 Neue Technologien 

Mittleres Risiko, Schnittstellen zu bereits vorhandenen Technologien 

 Betrieb (Bedienbarkeit, Wartbarkeit, Verfügbarkeit, etc.) 

Mittleres Risiko, Schnittstellen zu bereits vorhandenen Technologien 

 

Wirtschaftliche Risiken 

 Lieferanten, Partner 

 Geringes Risiko, Long Lead Items 

 Vertragsgestaltung 

Geringes Risiko 

 Märkte 

Derzeit kein Risiko 

 Versicherungen 

Derzeit kein Risiko 

 Wirtschaftlichkeit 

Mittleres Risiko 

 

Projektumfeld 

 Rechtliche Rahmenbedingungen, Behörden, Servitute  

Derzeit kein Risiko 

 Stakeholder & Politisches Umfeld 

Derzeit kein Risiko 

 Grundstück (Querungen, Kriegsrelikte, BDA, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 Naturereignisse 

Geringes Risiko 

 Andere Projekte 

Geringes Risiko 
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TAG 2017/01: TAG Baumgarten interconnection capacity (Mosonmagyaróvár) II  Qualitative  

Risikobeurteilung 

HSE Risiken 

 Unfall mit Personen‐, Sach‐, Umweltschaden 

Mittleres Risiko immer vorhanden 

 Einbruch auf der Baustelle 

Geringes Risiko 

 Verkehr 

Derzeit kein Risiko 

 Emissionen 

Derzeit kein Risiko  

 Reputation 

Geringes Risiko, Anrainer 

 

Technische Risiken 

 Surface / Subsurface 

Derzeit kein Risiko 

 Infrastruktur & Bestandsanlagen 

Geringes Risiko 

 Qualität (Material, Bau/Inbetriebnahme, Gasqualität) 

Derzeit kein Risiko 

 Neue Technologien 

Derzeit kein Risiko 

 Betrieb (Bedienbarkeit, Wartbarkeit, Verfügbarkeit, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 

Wirtschaftliche Risiken 

 Lieferanten, Partner 

 Geringes Risiko, Long Lead Items 

 Vertragsgestaltung 

Geringes Risiko, langjährige Rahmenkontraktoren 

 Märkte 

Geringes Risiko, Marktbedarf laut GCA vorliegend 

 Versicherungen 

Derzeit kein Risiko 

 Wirtschaftlichkeit 

Mittleres Risiko. TAG Projekt abhängig von den nächsten Schritten des 
Projekts GCA 2017/01 

 

Projektumfeld 

 Rechtliche Rahmenbedingungen, Behörden, Servitute  

Derzeit kein Risiko 

 Stakeholder & Politisches Umfeld 

Derzeit kein Risiko 

 Grundstück (Querungen, Kriegsrelikte, BDA, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 Naturereignisse 

Geringes Risiko 

 Andere Projekte 

Mittleres Risiko. TAG Projekt abhängig von den nächsten Schritten des 
Projekts GCA 2017/01 
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TAG 2017/R01: MS2 Refurbishment

Projektträger:  TAG GmbH 
Geplante Fertigstellung: Q4 / 2019 

Stand vom: 24.10.2017 

Projektziel:  Erneuerung  der  6  Stücke  unterirdischer  Rohrleitungsabschnitte  im  Untergrund  unter  dem 
Messgebäude MS2 bis zu den Ausgangsarmaturen der Messtrecken. 

Besonders  zu  beachten: Mögliche  Auswirkung  auf  Verfügbarkeit  von  Transportkapazitäten während  der 
Umsetzung: Keine 

Projektbeschreibung: 

‒ Demontage  des  Messgebäudes  MS2  inklusive 
bestehendem Messschacht/Dichte Messungen  

‒ Demontage  und  Erneuerung  der  6  unterirdischen 
Rohrabschnitte 30“ unterhalb des Messgebäudes MS2 
bis zu den Ausgangsarmaturen der Messtrecken  

‒ Wiederherstellung neuer Ausbläser vor Ort 

 

Technische Daten: Es kommt zu keiner Veränderung bestehender technischer Transportkapazitäten. 

Ökonomische  Daten:  Investitionskostenbasis  (Status  2017):  XXX€  aus  Kostenschätzung  durch  EPCM 
Auftragnehmer. Die Kostenschätzung versteht sich mit einer Genauigkeit von +/‐ 25%. 

Projektbegründung:  Die  Investition  dient  dem  sicheren  und  zuverlässigen  Betrieb  am  TAG 
Rohrleitungssystem. 

Projektphase: Planungsphase 

TYNDP: nein  PCI Status: nein  CBCA Entscheidung: nein  

Projektänderungen: Keine 

Projektstatus: Das Projekt wird unter den in den ökonomischen Daten angeführten Bedingungen als Projekt 
zur Genehmigung eingereicht. 

Es  ist  aktuell  vorgesehen,  die  Bauarbeiten  und  unterirdische  Arbeiten  werden  in  2019  gestartet  und 
abgeschlossen. 

 

   



AGGM   Austrian  Gas 
Grid Management AG 

 

 
AGGM | Koordinierter Netzentwicklungsplan 2017 Ausgabe 4.0, 11.01.2018

TAG 2017/R01: MS2 Refurbishment  Qualitative  

Risikobeurteilung 

HSE Risiken 

 Unfall mit Personen‐, Sach‐, Umweltschaden 

Mittleres Risiko immer vorhanden 

 Einbruch auf der Baustelle 

Geringes Risiko 

 Verkehr 

Derzeit kein Risiko 

 Emissionen 

Derzeit kein Risiko  

 Reputation 

Geringes Risiko, Anrainer 

 

Technische Risiken 

 Surface / Subsurface 

Derzeit kein Risiko 

 Infrastruktur & Bestandsanlagen 

Geringes Risiko 

 Qualität (Material, Bau/Inbetriebnahme, Gasqualität) 

Derzeit kein Risiko 

 Neue Technologien 

Derzeit kein Risiko 

 Betrieb (Bedienbarkeit, Wartbarkeit, Verfügbarkeit, etc.) 

Mittleres Risiko, Dichtheit der Ein/Ausgangs‐Armaturen Messtrecke  

 

Wirtschaftliche Risiken 

 Lieferanten, Partner 

 Geringes Risiko, Long Lead Items 

 Vertragsgestaltung 

Geringes Risiko, langjährige Rahmenkontraktoren 

 Märkte 

Derzeit kein Risiko 

 Versicherungen 

Derzeit kein Risiko 

 Wirtschaftlichkeit 

Geringeres Risiko 

 

Projektumfeld 

 Rechtliche Rahmenbedingungen, Behörden, Servitute  

Derzeit kein Risiko 

 Stakeholder & Politisches Umfeld 

Derzeit kein Risiko 

 Grundstück (Querungen, Kriegsrelikte, BDA, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 Naturereignisse 

Geringes Risiko 

 Andere Projekte 

Geringes Risiko 
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TAG 2017/R02: Major Overhaul Renewal of Valve Stations, Lichtenegg / Wielfresen 1 / Ettendorf / 
Ludmannsdorf 

Projektträger:  TAG GmbH 
Geplante Fertigstellung: Q4/2019 

Stand vom: 24.10.2017 

Projektziel: Das Ziel des Projekts  ist, Ausrüstungsteile, Beschichtungen und unterirdische  Isolierungen, KKS 
(Kathodischer  Korrosionsschutz)  und  Einfriedungen  in  den  Schieberstationen  Lichtenegg,  Wielfresen  1, 
Ludmannsdorf und Ettendorf, entlang des TAG Pipelinesystems zu ersetzen und/oder erneuern. 

Besonders zu beachten: Im Rahmen des Investments werden bestehende Ausrüstungsteile und Infrastruktur 
ausgetauscht und/oder erneuert.  

Mögliche Auswirkung auf Verfügbarkeit von Transportkapazitäten während der Umsetzung: Nein 

Projektbeschreibung: 

‒ Beschichtungen an Armaturen und Rohrleitungen erneuern (ober‐/unterirdisch) 

‒ Kathodischen Korrosionsschutz erneuern 

‒ GOV (Gas‐hydraulische) ‐Antriebe durch EOV/EHOV (Elektro‐hydraulische) Antriebe ersetzen 

‒ Ersetzen von EMSR Container 

‒ Erdungs‐ u. Blitzschutz erneuern 

‒ Wege u. Oberflächen 

‒ Zaun‐ u. Torerneuerung  

Technische Daten: Keine Veränderung bestehender technischer Transportkapazitäten aktuell vorgesehen. 

Ökonomische  Daten:  Investitionskostenbasis  (Status  2017):  XXX€  aus  Kostenschätzung  durch  EPCM 
Auftragnehmer. Die Kostenschätzung versteht sich mit einer Genauigkeit von +/‐ 25%. 

Projektbegründung: Die  Investition dient  zur Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit und eines gefahrlosen 
Betriebs am TAG Rohrleitungssystem. 

Projektphase: Planungsphase 

TYNDP: nein  PCI Status: nein  CBCA Entscheidung: nein  

Projektänderungen: Keine 

Projektstatus:  Das  Projekt  wird  unter  den  in  den  ökonomischen  Daten  angeführten  Bedingungen  zur 
Genehmigung eingereicht. 
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TAG 2017/R02: Major Overhaul Renewal of Valve Stations, Lichtenegg / 

Wielfresen 1 / Ettendorf / Ludmannsdorf 

Qualitative  

Risikobeurteilung 

HSE Risiken 

 Unfall mit Personen‐, Sach‐, Umweltschaden 

Mittleres Risiko immer vorhanden 

 Einbruch auf der Baustelle 

Geringes Risiko 

 Verkehr 

Derzeit kein Risiko 

 Emissionen 

Derzeit kein Risiko  

 Reputation 

Geringes Risiko, Anrainer 

 

Technische Risiken 

 Surface / Subsurface 

Derzeit kein Risiko 

 Infrastruktur & Bestandsanlagen 

Geringes Risiko 

 Qualität (Material, Bau/Inbetriebnahme, Gasqualität) 

Mittleres Risiko, Schweißarbeiten an Pipeline 

 Neue Technologien 

Derzeit kein Risiko 

 Betrieb (Bedienbarkeit, Wartbarkeit, Verfügbarkeit, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 

Wirtschaftliche Risiken 

 Lieferanten, Partner 

 Geringes Risiko, Long Lead Items 

 Vertragsgestaltung 

Geringes Risiko 

 Märkte 

Derzeit kein Risiko 

 Versicherungen 

Derzeit kein Risiko 

 Wirtschaftlichkeit 

Mittleres Risiko 

 

Projektumfeld 

 Rechtliche Rahmenbedingungen, Behörden, Servitute  

Derzeit kein Risiko 

 Stakeholder & Politisches Umfeld 

Derzeit kein Risiko 

 Grundstück (Querungen, Kriegsrelikte, BDA, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 Naturereignisse 

Geringes Risiko 

 Andere Projekte 

Geringes Risiko 
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TAG 2017/R03: Major Overhaul Renewal of Valve Stations Lanzenkirchen / Sulmeck / St.Paul/ Ruden / 
Arnoldstein 

Projektträger:  TAG GmbH 
Geplante Fertigstellung: Q4/2019 

Stand vom: 19.07.2017 

Projektziel: Das Ziel des Projekts  ist, Ausrüstungsteile, Beschichtungen und unterirdische  Isolierungen, KKS 
(Kathodischer  Korrosionsschutz)  und  Einfriedungen  in  den  Schieberstationen  entlang  des  TAG 
Pipelinesystems zu ersetzen und/oder erneuern (Lanzenkirchen, Sulmeck, St.Paul, Ruden und Arnoldstein). 

Besonders zu beachten: Im Rahmen des Investments werden bestehende Ausrüstungsteile und Infrastruktur 
ausgetauscht und/oder erneuert.  

Das Projekt hängt mit dem Projekt „TAG 2016/R09: Exchange leaking valves St. Paul / Ruden / Arnoldstein / 
Ludmannsdorf“ zusammen. 

Mögliche Auswirkung auf Verfügbarkeit von Transportkapazitäten während der Umsetzung: Keine 

Projektbeschreibung: 

‒ Beschichtungen an Armaturen und Rohrleitungen erneuern (ober‐/unterirdisch) 

‒ Kathodischen Korrosionsschutz erneuern 

‒ GOV (Gas‐hydraulische) ‐Antriebe durch EOV/EHOV (Elektro‐hydraulische) Antriebe ersetzen 

‒ Erdungs‐u. Blitzschutz erneuern 

‒ Wege u. Oberflächen 

‒ Zaun‐ u. Torreparaturen 

Technische Daten: Es kommt zu keiner Veränderung bestehender technischer Transportkapazitäten. 

Ökonomische  Daten:  Investitionskostenbasis  (Status  2017):  XXX€  aus  Kostenschätzung  durch  EPCM 
Auftragnehmer. Die Kostenschätzung versteht sich mit einer Genauigkeit von +/‐ 25%. 

Projektbegründung: Die  Investition dient  zur Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit und eines gefahrlosen 
Betriebs am TAG Rohrleitungssystem. 

Projektphase: Planungsphase 

TYNDP: nein  PCI Status: nein  CBCA Entscheidung: nein  

Projektänderungen: Keine 

Projektstatus: Das Projekt wird unter den in den ökonomischen Daten angeführten Bedingungen als Projekt 
zur Genehmigung eingereicht. 
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TAG 2017/R03: Major Overhaul Renewal of Valve Stations Lanzenkirchen / 

Sulmeck / St.Paul/ Ruden / Arnoldstein 

Qualitative  

Risikobeurteilung 

HSE Risiken 

 Unfall mit Personen‐, Sach‐, Umweltschaden 

Mittleres Risiko immer vorhanden 

 Einbruch auf der Baustelle 

Geringes Risiko 

 Verkehr 

Derzeit kein Risiko 

 Emissionen 

Derzeit kein Risiko  

 Reputation 

Geringes Risiko, Anrainer 

 

Technische Risiken 

 Surface / Subsurface 

Derzeit kein Risiko 

 Infrastruktur & Bestandsanlagen 

Geringes Risiko 

 Qualität (Material, Bau/Inbetriebnahme, Gasqualität) 

Derzeit kein Risiko 

 Neue Technologien 

Derzeit kein Risiko 

 Betrieb (Bedienbarkeit, Wartbarkeit, Verfügbarkeit, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 

Wirtschaftliche Risiken 

 Lieferanten, Partner 

 Geringes Risiko, Long Lead Items 

 Vertragsgestaltung 

Geringes Risiko 

 Märkte 

Derzeit kein Risiko 

 Versicherungen 

Derzeit kein Risiko 

 Wirtschaftlichkeit 

Mittleres Risiko 

 

Projektumfeld 

 Rechtliche Rahmenbedingungen, Behörden, Servitute  

Derzeit kein Risiko 

 Stakeholder & Politisches Umfeld 

Derzeit kein Risiko 

 Grundstück (Querungen, Kriegsrelikte, BDA, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 Naturereignisse 

Geringes Risiko 

 Andere Projekte 

Geringes Risiko 
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TAG 2017/R04: CS Baumgarten Grafendorf Ruden Substitution Gas Hydraulic Actuators TUCO 

Projektträger:  TAG GmbH 
Geplante Fertigstellung: Q4/2019 

Stand vom: 24.10.2017 

Projektziel:  Erneuerung  der  bestehenden  Gas‐hydraulischen  auf  elektro‐hydraulische  Antriebe  in  den 
Turbokompressoren der Verdichterstationen Baumgarten, Grafendorf und Ruden 

Besonders  zu beachten:  Im Zuge des Austauschs wird das Antriebskonzept von Gashydraulisch  (GOV) auf 
Elektrohydraulisch (EHOV) umgestellt, dabei werden die Gasemissionen nachhaltig reduziert. 

Mögliche Auswirkung auf Verfügbarkeit von Transportkapazitäten während der Umsetzung: Keine 

Projektbeschreibung: 

‒ Austausch der Gas‐hydraulischen Armaturenantriebe (GOV) auf Elektro‐Hydraulische (EHOV)  

‒ E/MSR Anspeisung der (EHOV) Antriebe aus den E‐Schaltanlagen 

‒ Einbindung in das SCS (Stationskontrollsystem) 

Technische  Daten:  Es  kommt  zu  keiner  Betriebs‐  und  verfahrenstechnischen  Veränderung  sowie 
bestehender technischer Transportkapazitäten. 

Ökonomische  Daten:  Investitionskostenbasis  (Status  2017):  XXX€  aus  Kostenschätzung  durch  EPCM 
Auftragnehmer. Die Kostenschätzung versteht sich mit einer Genauigkeit von +/‐ 25%. 

Projektbegründung: Die  Investition dient zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung eines zuverlässigen und 
gefahrlosen Betriebs am TAG Rohrleitungssystem. 

Projektphase: Planungsphase 

TYNDP: nein  PCI Status: nein  CBCA Entscheidung: nein  

Projektänderungen: Keine 

Projektstatus:  Das  Projekt  wird  unter  den  in  den  ökonomischen  Daten  angeführten  Bedingungen  zur 
Genehmigung eingereicht. 
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TAG 2017/R04: CS Baumgarten Grafendorf Ruden Substitution Gas Hydraulic 
Actuators TUCO 

Qualitative  

Risikobeurteilung 

HSE Risiken 

 Unfall mit Personen‐, Sach‐, Umweltschaden 

Mittleres Risiko immer vorhanden 

 Einbruch auf der Baustelle 

Geringes Risiko 

 Verkehr 

Derzeit kein Risiko 

 Emissionen 

Mittleres Risiko, z.B.: Bruch des Hydraulischen Tanks und der Druckbehälter 

 Reputation 

Geringes Risiko, Anrainer 

 

Technische Risiken 

 Surface / Subsurface 

Derzeit kein Risiko 

 Infrastruktur & Bestandsanlagen 

Mittleres Risiko, Implementieren der neuen Antriebsignale in den 
bestehenden Stationssteuerungsanlagen (SCS) 

Mittleres Risiko, Zusammenspiel zwischen neuem Antrieb und alter 
Armatur  

 Qualität (Material, Bau/Inbetriebnahme, Gasqualität) 

Mittleres Risiko, Beschädigung der bestehenden Armaturen durch das 
Testen der Antriebe (Erhebung der Auslegungsparameter) 

Mittleres Risiko, fehlerhafte SIL‐Einstufung der neuen Antriebe + Armatur 

 Neue Technologien 

Derzeit kein Risiko 

 Betrieb (Bedienbarkeit, Wartbarkeit, Verfügbarkeit, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 

Wirtschaftliche Risiken 

 Lieferanten, Partner 

Geringes Risiko, Long Lead Items 

 Vertragsgestaltung 

Geringes Risiko 

 Märkte 

Derzeit kein Risiko 

 Versicherungen 

Derzeit kein Risiko 

 Wirtschaftlichkeit 

Derzeit kein Risiko 

 

Projektumfeld 

 Rechtliche Rahmenbedingungen, Behörden, Servitute  

Derzeit kein Risiko 

 Stakeholder & Politisches Umfeld 

Derzeit kein Risiko 

 Grundstück (Querungen, Kriegsrelikte, BDA, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 Naturereignisse 

Geringes Risiko 

 Andere Projekte 

Geringes Risiko 
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TAG 2017/R05: Baumgarten Filter Separators & metering station MS2 Electrical Actuators 

Projektträger:  TAG GmbH 
Geplante Fertigstellung: Q4/2019 

Stand vom: 24.10.2017 

Projektziel:  Erneuerung  der  bestehenden  elektrischen  Antriebe  auf  neue  elektrische  Antriebe  in  der 
Verdichterstation Baumgarten (in den Filterseparatoren und Messstrecke 2) 

Besonders  zu  beachten: Mögliche  Auswirkung  auf  Verfügbarkeit  von  Transportkapazitäten während  der 
Umsetzung: Keine 

Projektbeschreibung: 

‒ Austausch der elektrischen Antriebe durch neue elektrische Antriebe  

‒ Einbindung in das SCS (Stationskontrollsystem) 

Technische  Daten:  Es  kommt  zu  keiner  Betriebs‐  und  verfahrenstechnischen  Veränderung  sowie 
bestehender technischer Transportkapazitäten. 

Ökonomische  Daten:  Investitionskostenbasis  (Status  2017):  XXX€  aus  Kostenschätzung  durch  EPCM 
Auftragnehmer. Die Kostenschätzung versteht sich mit einer Genauigkeit von +/‐ 25%. 

Projektbegründung: Die  Investition dient zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung eines zuverlässigen und 
gefahrlosen Betriebs am TAG Rohrleitungssystem. 

Projektphase: Planungsphase 

TYNDP: nein  PCI Status: nein  CBCA Entscheidung: nein  

Projektänderungen: Keine 

Projektstatus:  Das  Projekt  wird  unter  den  in  den  ökonomischen  Daten  angeführten  Bedingungen  zur 
Genehmigung eingereicht. 

Das Basic Engineering ist abgeschlossen. Derzeit läuft die Beschaffung der elektrischen Antriebe. 
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TAG 2017/R05: Baumgarten Filter Separators & metering station MS2 Electrical 

Actuators 

Qualitative  

Risikobeurteilung 

HSE Risiken 

 Unfall mit Personen‐, Sach‐, Umweltschaden 

Mittleres Risiko immer vorhanden 

 Einbruch auf der Baustelle 

Geringes Risiko 

 Verkehr 

Derzeit kein Risiko 

 Emissionen 

Derzeit kein Risiko 

 Reputation 

Geringes Risiko, Anrainer 

 

Technische Risiken 

 Surface / Subsurface 

Derzeit kein Risiko 

 Infrastruktur & Bestandsanlagen 

Mittleres Risiko, Implementieren der neuen Antriebsignale in den 
bestehenden Stationssteuerungsanlagen (SCS) 

Geringes Risiko, Zusammenspiel zwischen neuem Antrieb und alter 
Armatur  

 Qualität (Material, Bau/Inbetriebnahme, Gasqualität) 

Geringes Risiko, Beschädigung der bestehenden Armaturen durch das 
Testen der Antriebe (Erhebung der Auslegungsparameter) 

Mittleres Risiko, fehlerhafte SIL‐Einstufung der neuen Antriebe + Armatur 

 Neue Technologien 

Derzeit kein Risiko 

 Betrieb (Bedienbarkeit, Wartbarkeit, Verfügbarkeit, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 

Wirtschaftliche Risiken 

 Lieferanten, Partner 

Geringes Risiko, Long Lead Items 

 Vertragsgestaltung 

Geringes Risiko 

 Märkte 

Derzeit kein Risiko 

 Versicherungen 

Derzeit kein Risiko 

 Wirtschaftlichkeit 

Derzeit kein Risiko 

 

Projektumfeld 

 Rechtliche Rahmenbedingungen, Behörden, Servitute  

Derzeit kein Risiko 

 Stakeholder & Politisches Umfeld 

Derzeit kein Risiko 

 Grundstück (Querungen, Kriegsrelikte, BDA, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 Naturereignisse 

Geringes Risiko 

 Andere Projekte 

Geringes Risiko 
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TAG 2017/R06: DLE 1.5 + 72 hole PT module RC400 in CS‐Ruden 

Projektträger:  TAG GmbH 
Geplante Fertigstellung: Q4 2018 

Stand vom: 26.07.2017 

Projektziel: Das Projektziel ist das Upgrade des bestehenden Gasgenerators des C400 des Typs PGT 25 DLE 
1.0 in der Kompressorstation Ruden mit der neuen Technologie DLE 1.5 XTend.  

Zusätzlich  werden  die  Hilfssysteme  wie  z.  B.  Brenngas‐Skid,  Ausblaseventile  und  Leitungen  oder 
Absperrventile an den neuen Gas‐Generator angepasst. 

Außerdem  ist  der  alte  46  Loch‐Gehäuseflansch  nichtmehr  Lieferbar.  Daher  soll  die  Nutzturbine  auf  den 
neuen 72 Loch‐Gehäuseflansch upgegraded werden. 

Besonders  zu  beachten: Mögliche  Auswirkung  auf  Verfügbarkeit  von  Transportkapazitäten während  der 
Umsetzung: Keine 

Projektbeschreibung: Folgende Investitionen sind für die Projektumsetzung notwendig: 

‒ Austausch des Gasgenerators 

‒ Austausch der Nutzturbine 

‒ Austausch / Anpassen der Hilfssysteme. 

Technische Daten: Es kommt zu keiner Veränderung bestehender technischer Transportkapazität. 

Ökonomische Daten: Investitionskostenbasis (Status 2017): XXX€ 

Die Kostenschätzung versteht sich mit einer Genauigkeit von +/‐ 25%. 

Projektbegründung:  Es  ist  geplant  anstelle  des  eigentlich  fälligen Major  Overhauls  (50.000  hours),  ein 
Upgrade auf die neue DLE 1.5 XTend Technologie durchzuführen. 

Das Upgrade des Gasgenerators  auf DLE1.5 wird die Reduktion der NOx und CO‐Emissionen  gemäß dem 
neuesten Technologiestandard gewährleisten. Der Einsatz von XTend‐Teilen beim Gasgenerator ermöglicht 
das Überspringen des 25.000 Betriebsstundenservices und resultiert in einer Reduktion der Wartungskosten. 

Die 46 Loch‐Gehäuseflansche für‐PGT25 Gasturbinen sind obsolet und die Produktion wurde eingestellt. Um 
einen zuverlässigen Betrieb der Kompressor‐Einheiten zu gewährleisten, soll die PGT 25 Gasturbine mit dem 
46 Loch‐Gehäuseflansch auf einen neuen 72 Loch‐Gehäuseflansche upgegraded werden. 

Projektphase: Umsetzungsphase 

TYNDP: nein  PCI Status: nein  CBCA Entscheidung: nein  

Projektänderungen: Keine 

Projektstatus:  Das  Projekt  wird  unter  den  in  den  ökonomischen  Daten  angeführten  Bedingungen  zur 
Genehmigung eingereicht. 
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TAG 2017/R06: DLE 1.5 + 72 hole PT module RC400 in CS‐Ruden  Qualitative  

Risikobeurteilung 

HSE Risiken 

 Unfall mit Personen‐, Sach‐, Umweltschaden 

Mittleres Risiko immer vorhanden 

 Einbruch auf der Baustelle 

Geringes Risiko, Areal ist eingezäunt 

 Verkehr 

Derzeit kein Risiko 

 Emissionen 

Derzeit kein Risiko 

 Reputation 

Kein Risiko 

 

Technische Risiken 

 Surface / Subsurface 

Derzeit kein Risiko 

 Infrastruktur & Bestandsanlagen 

Geringes Risiko, nur Anbindung an Bestand 

 Qualität (Material, Bau/Inbetriebnahme, Gasqualität) 

Derzeit kein Risiko 

 Neue Technologien 

Derzeit kein Risiko 

 Betrieb (Bedienbarkeit, Wartbarkeit, Verfügbarkeit, etc.) 

 Derzeit kein Risiko 

 

Wirtschaftliche Risiken 

 Lieferanten, Partner 

Geringes Risiko, Long Lead Items 

 Vertragsgestaltung 

Geringes Risiko 

 Märkte 

Derzeit kein Risiko 

 Versicherungen 

Derzeit kein Risiko 

 Wirtschaftlichkeit 

Geringes Risiko 

 

Projektumfeld 

 Rechtliche Rahmenbedingungen, Behörden, Servitute  

Derzeit kein Risiko 

 Stakeholder & Politisches Umfeld 

Geringes Risiko 

 Grundstück (Querungen, Kriegsrelikte, BDA, etc.) 

Kein Risiko 

 Naturereignisse 

Kein Risiko 

 Andere Projekte 

Geringes Risiko, Abstellungsplanung mit anderen Umbauten 
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TAG 2017/R07: Gas Generator BC800 in CS‐Baumgarten

Projektträger:  TAG GmbH 
Geplante Fertigstellung: Q1 2019 

Stand vom: 24.10.2017 

Projektziel: Für das  Jahr 2018  ist auf dem Gasgenerator der Baumgarten C800 Verdichtereinheit eine Hot 
Section  Inspection  (25.000  Betriebsstunden)  geplant.  Das  Ziel  dieses  Projekts  ist  es,  anstatt  dessen  ein 
„Minor“ Major Overhaul durchzuführen, um den Gas Generator auf die XTend‐Version aufzurüsten. 

Besonders  zu  beachten: Mögliche  Auswirkung  auf  Verfügbarkeit  von  Transportkapazitäten während  der 
Umsetzung: Keine 

Projektbeschreibung: 

‒ Gas Generator LM2500 Base DLE 1.5 XTend® conversion Kit 

 HPT rotor assembly with Xtend Stage 1 and 2 blades  

 HPT S1 Nozzle assembly with Xtend™ S1 nozzles  

 HPT S2 Nozzle assembly with Xtend™ S2 nozzles, including 

o stage 1 and 2 shrouds 

o Interstage shield 

o Cooling air tube 

‒ Overhaul activities 

‒ Service Bulletin implementation 

Gas Generator Work Shop Activities & Test 

Technische Daten: Es kommt zu keiner Veränderung bestehender technischer Transportkapazität. 

Ökonomische Daten: Investitionskostenbasis (Status 2017): XXX € 

Die Kostenschätzung versteht sich mit einer Genauigkeit von +/‐ 25%. 

Projektbegründung: Es ist geplant anstelle der eigentlich fälligen Hot Section Inspection (25.000 hours), ein 
Upgrade auf die neue DLE 1.5 XTend Technologie durchzuführen. 

Das Upgrade des Gas Generators auf die XTend‐Version erlaubt es, zukünftige 25.000 Stunden Services zu 
überspringen  und  nur  noch  die  50.000  Stunden  Services  durchzuführen,  was  in  einer  Reduktion  von 
Wartungskosten und der wartungsbedingten Stillstandzeiten resultiert. 

Projektphase: Engineeringphase 

TYNDP: nein  PCI Status: nein  CBCA Entscheidung: nein  

Projektänderungen: Keine 

Projektstatus:  Das  Projekt  wird  unter  den  in  den  ökonomischen  Daten  angeführten  Bedingungen  zur 
Genehmigung eingereicht. 
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TAG 2017/R07: Gas Generator BC800 in CS‐Baumgarten  Qualitative  

Risikobeurteilung 

HSE Risiken 

 Unfall mit Personen‐, Sach‐, Umweltschaden 

Mittleres Risiko immer vorhanden 

 Einbruch auf der Baustelle 

Geringes Risiko, Areal ist eingezäunt 

 Verkehr 

Derzeit kein Risiko 

 Emissionen 

Derzeit kein Risiko 

 Reputation 

Kein Risiko 

 

Technische Risiken 

 Surface / Subsurface 

Derzeit kein Risiko 

 Infrastruktur & Bestandsanlagen 

Geringes Risiko, nur Anbindung an Bestand 

 Qualität (Material, Bau/Inbetriebnahme, Gasqualität) 

Derzeit kein Risiko 

 Neue Technologien 

Derzeit kein Risiko 

 Betrieb (Bedienbarkeit, Wartbarkeit, Verfügbarkeit, etc.) 

 Derzeit kein Risiko 

 

Wirtschaftliche Risiken 

 Lieferanten, Partner 

Geringes Risiko, Long Lead Items 

 Vertragsgestaltung 

Geringes Risiko 

 Märkte 

Derzeit kein Risiko 

 Versicherungen 

Derzeit kein Risiko 

 Wirtschaftlichkeit 

Geringes Risiko 

 

Projektumfeld 

 Rechtliche Rahmenbedingungen, Behörden, Servitute  

Derzeit kein Risiko 

 Stakeholder & Politisches Umfeld 

Geringes Risiko 

 Grundstück (Querungen, Kriegsrelikte, BDA, etc.) 

Kein Risiko 

 Naturereignisse 

Kein Risiko 

 Andere Projekte 

Geringes Risiko, Abstellungsplanung mit anderen Umbauten 
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TAG 2017/R08: Gas Generator RC600 in CS‐Ruden

Projektträger:  TAG GmbH 
Geplante Fertigstellung: Q4 2019 

Stand vom: 24.10.2017 

Projektziel: Für das Jahr 2019 ist auf dem Gasgenerator der Ruden C600 Verdichtereinheit eine Hot Section 
Inspection  (25.000  Betriebsstunden)  geplant.  Das  Ziel  dieses  Projekts  ist  es,  anstatt  dessen  ein  „Minor“ 
Major Overhaul durchzuführen, um den Gas Generator auf die XTend‐Version aufzurüsten. 

Besonders  zu  beachten: Mögliche  Auswirkung  auf  Verfügbarkeit  von  Transportkapazitäten während  der 
Umsetzung: Keine 

Projektbeschreibung: 

‒ Gas Generator LM2500 Base DLE 1.5 XTend® conversion Kit 

 HPT rotor assembly with Xtend Stage 1 and 2 blades  

 HPT S1 Nozzle assembly with Xtend™ S1 nozzles  

 HPT S2 Nozzle assembly with Xtend™ S2 nozzles, including 

o stage 1 and 2 shrouds 

o Interstage shield 

o Cooling air tube 

‒ Overhaul activities 

‒ Service Bulletin implementation 

‒ Gas Generator Work Shop Activities & Test 

Technische Daten: Es kommt zu keiner Veränderung bestehender technischer Transportkapazität. 

Ökonomische Daten: Investitionskostenbasis (Status 2017): XXX€ 

Die Kostenschätzung versteht sich mit einer Genauigkeit von +/‐ 25%. 

Projektbegründung: Es  ist geplant anstelle der eigentlich fälligen Hot Section  Inspection  (25.000 Stunden), 
ein Upgrade auf die neue DLE 1.5 XTend Technologie durchzuführen. 

Das Upgrade des Gas Generators auf die XTend‐Version erlaubt es, zukünftige 25.000 Stunden Services zu 
überspringen  und  nur  noch  die  50.000  Stunden  Services  durchzuführen,  was  in  einer  Reduktion  von 
Wartungskosten und der wartungsbedingten Stillstandzeiten resultiert. 

Projektphase: Engineeringphase 

TYNDP: nein  PCI Status: nein  CBCA Entscheidung: nein  

Projektänderungen: Keine 

Projektstatus:  Das  Projekt  wird  unter  den  in  den  ökonomischen  Daten  angeführten  Bedingungen  zur 
Genehmigung eingereicht. 
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TAG 2017/R08: Gas Generator RC600 in CS‐Ruden  Qualitative  

Risikobeurteilung 

HSE Risiken 

 Unfall mit Personen‐, Sach‐, Umweltschaden 

Mittleres Risiko immer vorhanden 

 Einbruch auf der Baustelle 

Geringes Risiko, Areal ist eingezäunt 

 Verkehr 

Derzeit kein Risiko 

 Emissionen 

Derzeit kein Risiko 

 Reputation 

Kein Risiko 

 

Technische Risiken 

 Surface / Subsurface 

Derzeit kein Risiko 

 Infrastruktur & Bestandsanlagen 

Geringes Risiko, nur Anbindung an Bestand 

 Qualität (Material, Bau/Inbetriebnahme, Gasqualität) 

Derzeit kein Risiko 

 Neue Technologien 

Derzeit kein Risiko 

 Betrieb (Bedienbarkeit, Wartbarkeit, Verfügbarkeit, etc.) 

 Derzeit kein Risiko 

 

Wirtschaftliche Risiken 

 Lieferanten, Partner 

Geringes Risiko, Long Lead Items 

 Vertragsgestaltung 

Geringes Risiko 

 Märkte 

Derzeit kein Risiko 

 Versicherungen 

Derzeit kein Risiko 

 Wirtschaftlichkeit 

Geringes Risiko 

 

Projektumfeld 

 Rechtliche Rahmenbedingungen, Behörden, Servitute  

Derzeit kein Risiko 

 Stakeholder & Politisches Umfeld 

Geringes Risiko 

 Grundstück (Querungen, Kriegsrelikte, BDA, etc.) 

Kein Risiko 

 Naturereignisse 

Kein Risiko 

 Andere Projekte 

Geringes Risiko, Abstellungsplanung mit anderen Umbauten 
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TAG 2017/R10: Sec.3: Replacement of TAG I damaged Insulation 

Projektträger:  TAG GmbH 
Geplante Fertigstellung: Q4 2017 

Stand vom: 26.07.2017 

Projektziel:  In  einigen  Sektionen  des  TAG  Pipeline  Systems  muss  die  Isolierung,  zur  Sicherstellung  des 
Korrosionsschutzes der Leitung, repariert werden. 9 Abschnitte in den Bundesländern Steiermark und Kärnten 
mit einer Gesamtlänge von 2.380 m sind betroffen. 

Besonders zu beachten:  Im Falle des Auftretens von Asbest in der desolaten Isolierung müssen Maßnahmen 
zum Schutz von Mensch, Tier und der Umwelt ergriffen werden. 

Mögliche Auswirkung auf Verfügbarkeit von Transportkapazitäten während der Umsetzung: Keine 

Projektbeschreibung: Folgende Schritte sind durchzuführen: 

‒ Ausgrabung der Fehlstelle 

‒ Maßnahmen um die Ausbreitung von Asbestfasern zu verhindern – wenn vorhanden 

‒ Entfernen der Isolierung/ Sandstrahlen 

‒ Aufbringen der neuen Isolierung 

‒ Wiederbefüllung/ Bodenrekultivierung 

Technische Daten: Es kommt zu keiner Veränderung bestehender technischer Transportkapazität. 

Ökonomische Daten: Investitionskostenbasis (Status 2017): XXX€ 

Die Kostenschätzung versteht sich mit einer Genauigkeit von +/‐ 10%. 

Projektbegründung:  Aufgrund  der  letzten  Intensivmessung  (Durchgeführt  von GCA  zwischen  2012  –  2014) 
muss  in  einigen  Bereichen  des  TAG  Pipeline  Systems  (Steiermark  und  Kärnten)  die  Isolierung,  zur 
Sicherstellung  des  Korrosionsschutzes  der  Leitung,  repariert werden. Die  Isolationsschäden wurden  in  drei 
verschieden  Dringlichkeitsstufen  klassifiziert.  Die  kritischsten  Fehlstellen  (Klasse  1)  müssen  2016/2017 
angegangen werden, wobei es sich hier um 9 Abschnitte  in den Bundesländern Steiermark und Kärnten mit 
einer Gesamtlänge von 2.380 m handelt. 

Projektphase: Umsetzungsphase 

TYNDP: nein  PCI Status: nein  CBCA Entscheidung: nein  

Projektänderungen: Keine 

Projektstatus: Die Reparatur der Leitungsabschnitte  in der Steiermark wurde bereits 2016  fertiggestellt. Die 
Fehlstellen in Kärnten werden derzeit gerade repariert. Das Projekt ist im Budget und Zeitplan. 

Das  Projekt  wird  unter  den  in  den  ökonomischen  Daten  angeführten  Bedingungen  zur  Genehmigung 
eingereicht. 
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TAG 2017/R10: Sec.3: Replacement of TAG I damaged Insulation  Qualitative  

Risikobeurteilung 

HSE Risiken 

 Unfall mit Personen‐, Sach‐, Umweltschaden 

Mittleres Risiko immer vorhanden 

 Einbruch auf der Baustelle 

Geringes Risiko, Areal wird eingezäunt 

 Verkehr 

Geringes Risiko 

 Emissionen 

Derzeit kein Risiko 

 Reputation 

Geringes Risiko, Anrainer 

 

Technische Risiken 

 Surface / Subsurface 

Geringes Risiko 

 Infrastruktur & Bestandsanlagen 

Geringes Risiko, nur Anbindung an Bestand 

 Qualität (Material, Bau/Inbetriebnahme, Gasqualität) 

Derzeit kein Risiko 

 Neue Technologien 

Derzeit kein Risiko 

 Betrieb (Bedienbarkeit, Wartbarkeit, Verfügbarkeit, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 

Wirtschaftliche Risiken 

 

 Lieferanten, Partner 

Geringes Risiko, Long Lead Items 

 Vertragsgestaltung 

Geringes Risiko 

 Märkte 

Derzeit kein Risiko 

 Versicherungen 

Derzeit kein Risiko 

 Wirtschaftlichkeit 

Geringes Risiko 

 

Projektumfeld 

 Rechtliche Rahmenbedingungen, Behörden, Servitute  

 Derzeit kein Risiko 

 Stakeholder & Politisches Umfeld 

Geringes Risiko 

 Grundstück (Querungen, Kriegsrelikte, BDA, etc.) 

 Mittleres Risiko, Servitute bei Pipeline Projekten Terminkritisch 

 Naturereignisse 

Geringes Risiko, Bauverzögerungen durch Witterungs‐Bedingungen 

 Andere Projekte 

Kein Risiko 

 

 

   



AGGM   Austrian  Gas 
Grid Management AG 

 

 
AGGM | Koordinierter Netzentwicklungsplan 2017 Ausgabe 4.0, 11.01.2018

TAG 2017/R11: Sec.1: Refurbishment Sec Ball Valve SS1 (Orth) 

Projektträger:  TAG GmbH 
Geplante Fertigstellung  Q3/2017 

Stand vom: 26.07.2017 

Projektziel: Aufgrund der Undichtheiten der Hauptleitungsarmatur in der Schieberstation Orth/Donau VAR1 
(Nuovo Pignone Bari) ist eine Reparatur der Kugelarmatur notwendig. Der neue Armaturenantrieb aus dem 
Projekt “General Refurbishment Section Valve Stations" wird auf der reparierten Armatur montiert. Für die 
Reparatur ist eine Re‐Compression erforderlich. 

Besonders  zu beachten: Das Projekt soll mit dem Projekt “General Refurbishment Section Valve Stations” 
koordiniert  werden  um  zwischen  den  beiden  Projekten  auftretende  Synergien,  wie  gemeinsam 
durchzuführende Grabungsarbeiten, zu nutzen. 

Mögliche Auswirkung auf Verfügbarkeit von Transportkapazitäten während der Umsetzung: Keine, aufgrund 
der Koordinierung mit dem NOxER  II Projekt  in der CS Baumgarten ergibt sich keine zusätzliche Reduktion 
der technischen Kapazität. 

Projektbeschreibung: 

‒ Re‐compression des Gases in der betroffenen Rohrleitung 

‒ Öffnen und Reparieren der undichten Armatur 

‒ Wieder befüllen und in Betrieb nehmen der betroffenen Rohrleitung 

Technische Daten: Es kommt zu keiner Veränderung bestehender technischer Transportkapazitäten. 

Ökonomische Daten: Investitionskostenbasis (Status 2017): XXX€ 

Die Kostenschätzung basiert auf interner Kostenschätzung und Erfahrung, Genauigkeit +/‐ 10%. 

Projektbegründung:  Aufgrund  der  Undichtheiten  der  Hauptleitungsarmatur  in  der  Schieberstation 
Orth/Donau  VAR1  (Nuovo  Pignone  Bari)  ist  eine  Reparatur  der  Kugelarmatur  notwendig.  Der  neue 
Armaturenantrieb aus dem Projekt “General Refurbishment Section Valve Stations" wird auf der reparierten 
Armatur montiert. Für die Reparatur ist eine Re‐Compression erforderlich. 

Projektphase: Umsetzungsphase 

TYNDP: nein  PCI Status: nein  CBCA Entscheidung: nein 

Projektänderungen: Keine 

Projektstatus:  Das  Projekt  wird  unter  den  in  den  ökonomischen  Daten  angeführten  Bedingungen  zur 
Genehmigung eingereicht. 

Die  Armatur  wurde  bereits  repariert  und  der  betroffene  Leitungsabschnitt  wurde  wieder  mit  Druck 
beaufschlagt und in Betrieb genommen. Das Projekt ist im Budget und Zeitplan. 
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TAG 2017/R11: Sec.1: Refurbishment Sec Ball Valve SS1 (Orth  Qualitative  

Risikobeurteilung 

HSE Risiken 

 Unfall mit Personen‐, Sach‐, Umweltschaden 

Mittleres Risiko immer vorhanden 

 Einbruch auf der Baustelle 

Geringes Risiko, Areal ist eingezäunt 

 Verkehr 

Derzeit kein Risiko 

 Emissionen 

Geringes Risiko, Re‐compression wird durchgeführt 

 Reputation 

Kein Risiko 

 

Technische Risiken 

 Surface / Subsurface 

Derzeit kein Risiko 

 Infrastruktur & Bestandsanlagen 

Geringes Risiko, Green‐Field Projekte, nur Anbindung an Bestand 

 Qualität (Material, Bau/Inbetriebnahme, Gasqualität) 

Derzeit kein Risiko 

 Neue Technologien 

Derzeit kein Risiko 

 Betrieb (Bedienbarkeit, Wartbarkeit, Verfügbarkeit, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 

Wirtschaftliche Risiken 

 Lieferanten, Partner 

Geringes Risiko, Long Lead Items 

 Vertragsgestaltung 

Geringes Risiko, Interconnection Agreements 

 Märkte 

Derzeit kein Risiko 

 Versicherungen 

Derzeit kein Risiko 

 Wirtschaftlichkeit 

Kein Risiko 

 

Projektumfeld 

 Rechtliche Rahmenbedingungen, Behörden, Servitute  

Derzeit kein Risiko 

 Stakeholder & Politisches Umfeld 

Geringes Risiko 

 Grundstück (Querungen, Kriegsrelikte, BDA, etc.) 

Kein Risiko, Servitute bei Pipeline Projekten Terminkritisch 

 Naturereignisse 

Geringes Risiko, Bauverzögerungen durch Witterungs‐Bedingungen 

 Andere Projekte 

Geringes Risiko, Abstellungsplanung mit anderen Umbauten 

 

 

 

   



AGGM   Austrian  Gas 
Grid Management AG 

 

 
AGGM | Koordinierter Netzentwicklungsplan 2017 Ausgabe 4.0, 11.01.2018

TAG 2017/R12: CS‐E: Repl. Insulation Joint Loop2

Projektträger:  TAG GmbH 
Geplante Fertigstellung  Q3/2017 

Stand vom: 26.07.2017 

Projektziel: Austausch der defekten Isolierkupplung der TAG Loop II am Ausgang der CS Eggendorf (Sektion 
1, Eggendorf‐Lanzenkirchen). 

Besonders  zu  beachten: Mögliche  Auswirkung  auf  Verfügbarkeit  von  Transportkapazitäten während  der 
Umsetzung:  Reduzierung  auf  76%  der  vollen  technischen  Kapazitäten  i.H.v.  10  Tagen  werden  aktuell 
eingeschätzt. 

Projektbeschreibung: Notwendige Schritte 

‒ Re‐compression der betroffenen Sektion 

‒ Austausch der Isolierkupplung 

Technische Daten: Es kommt zu keiner Veränderung bestehender technischer Transportkapazitäten. 

Ökonomische Daten: Investitionskostenbasis (Status 2017): XXX€  

Die Kostenschätzung basiert auf interner Kostenschätzung und Erfahrung, Genauigkeit +/‐ 10%. 

Projektbegründung: Nach  der  letzten  Intensivmessung  des  kathodischen  Korrosionsschutzes  des  Pipeline 
System, eine hochohmige Überbrückung der Isolierkupplung wurde gefunden. 

Die  Pipeline wurde mit  einem  Reinigungsmolch  gereinigt.   Die  Ex‐Funkenstrecke wurde  von  der  Fa. V&C 
überprüft  und  erneuert.  Nach  der  zusätzlichen  Überprüfung  besteht  weiterhin  das  Problem.  Die 
Isolierkupplung erfüllt nicht mehr ihren Zweck und es existiert eine Beeinflussung von 1V. 

Die Isolierkupplung muss getauscht werden. 

Projektphase: Umsetzungsphase 

TYNDP: Nein  PCI Status: nein  CBCA Entscheidung: nein 

Projektänderungen: Keine 

Projektstatus: Das Projekt ist im Budget und Zeitplan. 

Das  Projekt  wird  unter  den  in  den  ökonomischen  Daten  angeführten  Bedingungen  zur  Genehmigung 
eingereicht. 
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TAG 2017/R12: CS‐E: Repl. Insulation Joint Loop2  Qualitative  

Risikobeurteilung 

HSE Risiken 

 Unfall mit Personen‐, Sach‐, Umweltschaden 

Mittleres Risiko immer vorhanden 

 Einbruch auf der Baustelle 

Geringes Risiko, Areal ist eingezäunt 

 Verkehr 

Derzeit kein Risiko 

 Emissionen 

Geringes Risiko, Re‐Compression wird durchgeführt 

 Reputation 

Kein Risiko 

 

Technische Risiken 

 Surface / Subsurface 

Derzeit kein Risiko 

 Infrastruktur & Bestandsanlagen 

Geringes Risiko, Green‐Field Projekte, nur Anbindung an Bestand 

 Qualität (Material, Bau/Inbetriebnahme, Gasqualität) 

 Derzeit kein Risiko 

 Neue Technologien 

Derzeit kein Risiko 

 Betrieb (Bedienbarkeit, Wartbarkeit, Verfügbarkeit, etc.) 

Derzeit kein Risiko 

 

Wirtschaftliche Risiken 

 Lieferanten, Partner 

Geringes Risiko, Long Lead Items 

 Vertragsgestaltung 

Geringes Risiko, Interconnection Agreements 

 Märkte 

Derzeit kein Risiko 

 Versicherungen 

Derzeit kein Risiko 

 Wirtschaftlichkeit 

kein Risiko 

 

Projektumfeld 

 Rechtliche Rahmenbedingungen, Behörden, Servitute  

Derzeit kein Risiko 

 Stakeholder & Politisches Umfeld 

Geringes Risiko 

 Grundstück (Querungen, Kriegsrelikte, BDA, etc.) 

Kein Risiko 

 Naturereignisse 

Geringes Risiko, Bauverzögerungen durch Witterungs‐Bedingungen 

 Andere Projekte 

Geringes Risiko, Abstellungsplanung mit anderen Umbauten 

 

 


