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Die Regulierungsbehérde genehmigt gemal § 64 GWG 2011 folgende
eingereichte Projekte mit den im Spruchpunkt 2 vorgesehenen Auflagen:

Zuruckziehung bereits genehmigter Projekte:

GCA 2015/06 Mosonmagyarévar plus

GCA 2016/01 Baumgarten Brezlav Interconnector

GCA 2016/02 Oberkappel N4G Interkonnektor

GCA 2016/03 Entry/Exit Murfeld & Entry Arnoldstein

TAG 2016/06 TAG Baumgarten interconnection capacity (BBI)

Abgeéanderte Projekte:

GCA 2015/01a Bidirectional Austria Czech Interconnector

GCA 2015/02a Entry Uberackern

GCA 2015/04 Entry Mosonmagyarévar - Minimum

GCA 2015/05 Entry Mosonmagyarovar

GCA 2015/08 Entry/Exit Murfeld

GCA 2016/E1 110 kV Freileitung

GCA 2016/E5 Revamp Oberkappel

TAG 2015/R04 NOXER I

TAG 2016/01 TAG Reverse Flow Weitendorf/Eggendorf

TAG 2016/03 Reverse Flow Baumgarten MT Station (MS2)

TAG 2016/05 TAG Baumgarten interconnection capacity (BACI)

TAG 2016/R08 Generalsanierung Schieberstationen

Orth/Kaindorf/Finkenstein 1

TAG 2016/R09 Austausch undichter Armaturen St.Paul/ Ruden/Arnoldstein/
Ludmannsdorf

TAG 2016/R10 Erneuerung Niederspannung Schaltanlage, Grafendorf

TAG 2016/R11 Austausch Gashydraulische Antriebe in CS-BGT, GFD, RUD
TAG 2016/R12 Austausch des Station Control System (SCS), CS Ruden-
Grafendorf-Baumgarten

Neu eingereichte Projekte:

GCA 2017/01 Entry Mosonmagyarévar Plus

GCA 2017/02 Penta West — Exit Verteilgebiet

GCA 2017/E4 UW Baumgarten Erweiterung TAG NOXER 2

GCA 2017/E5 VS Rainbach Tausch Prozessleitsystem

GCA 2017/E6 SOL Revamp

TAG 2017/01 TAG Baumgarten interconnection capacity(Mosonmagyaroévar) |l
TAG 2017/R01 MS2 Refurbishment MS2
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- TAG 2017/R02 Major Overhaul Renewal of Valve Stations, Lichtenegg /
Wielfresen 1 / Ettendorf / Ludmannsdorf

- TAG 2017/R03 Major Overhaul Renewal of Valve Stations Lanzenkirchen /
Sulmeck / St.Paul / Ruden / Arnoldstein

-  TAG 2017/R04 CS Baumgarten Grafendorf Ruden Substitution Gas Hydraulic
Actuators TUCO

- TAG 2017/R05 Baumgarten Filter Separators & metering station MS2 Electrical
Actuators

- TAG 2017/R06 DLE 1.5 + 72 hole PT module RC400 in CS-Ruden

- TAG 2017/R07 Gas Generator BC800 in CS-Baumgarten

- TAG 2017/R08 Gas Generator RC600 in CS-Ruden

- TAG 2017/R10 Sec.3: Replacement of TAG | damaged Insulation

- TAG 2017/R11 Sec.1: Refurbishment Sec Ball Valve SS1 (Orth)

- TAG 2017/R12 CS-E: Repl. Insulation Joint Loop2

2. a. Die Genehmigung der Projekte GCA 2015/01a ,Bidirectional Austrian Czech
Interconnector, GCA 2015/02a ,Entry Uberackern‘, GCA 2015/04 ,Entry
Mosonmagyarévar - Minimum”, GCA 2015/05 ,Entry Mosonmagyarévar’, GCA 2015/08
,Entry/Exit Murfeld®, GCA 2017/01 ,Entry Mosonmagyarovar Plus“ sowie TAG 2016/05
,TAG Baumgarten interconnection capacity (BACI)"“ wird unter der Auflage erteilt, dass Gas
Connect Austria GmbH bzw. TAG Trans Austria Gasleitung GmbH in Abstimmung mit dem
Marktgebietsmanager vor der finalen Investitionsentscheidung oder bei Planungsprojekten
spatestens im Koordinierten Netzentwicklungsplan 2019 die geplanten Mafnahmen
hinsichtlich technischer und wirtschaftlicher Effizienz optimieren und dies der Behorde
nachweisen, um die Kosten der Projekte zu senken und somit deren Wirtschaftlichkeit
verbessern zu kdénnen. Die Analyse muss auch maogliche grenziiberschreitende
Optimierungsvarianten beriicksichtigen.

2. Die Genehmigung wird unter der Auflage erteilt, dass der Marktgebietsmanager in
Koordination mit den Fernleitungsnetzbetreibern bis zur Erstellung des néachsten
koordinierten Netzentwicklungsplans eine Untersuchung anstellt, ob durch zuséatzliche
Anbindungen des Verteilernetzes an das Fernleitungsnetz die Nutzung vorhandener
Infrastruktur optimiert werden kann.

3. Der koordinierte Netzentwicklungsplan bildet als Beilage ./1 einen Bestandteil dieses
Bescheides.

I.1. Rechtliche Grundlagen

Der Marktgebietsmanager ist gemal § 14 Abs. 1 Z 7 iVm § 63 Abs. 1 GWG 2011 verpflichtet,
jahrlich in Koordination mit den Fernleitungsnetzbetreibern nach Konsultation aller
einschlagigen Interessentrédger einen zehnjahrigen koordinierten Netzentwicklungsplan
gemal § 63 GWG 2011 zu erstellen. Vor Einbringung des Antrages auf Genehmigung des
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Netzentwicklungsplans hat der Marktgebietsmanager den Netzentwicklungsplan mit allen
relevanten Marktteilnehmern zu konsultieren und veroffentlicht das Ergebnis der
Konsultationen. Die Fernleitungsunternehmen haben jahrlich einen Netzentwicklungsplan zu
erstellen bzw. an der Erstellung des koordinierten Netzentwicklungsplans mitzuwirken (§ 62
Abs. 1 Z 20 GWG 2011).

Die Fernleitungsnetzbetreiber in einem Marktgebiet legen der Regulierungsbehérde den
koordinierten  Netzentwicklungsplan gemeinsam  zur  Genehmigung vor, der
Marktgebietsmanager hat im Genehmigungsverfahren Parteistellung (§ 62 Abs. 1 Z 20 iVm
§ 63 Abs. 2 GWG 2011).

Voraussetzung fur die Genehmigung ist gemaR § 64 Abs. 1 GWG 2011 der Nachweis der
technischen Notwendigkeit, Angemessenheit und Wirtschaftlichkeit der Investitionen durch die
Fernleitungsnetzbetreiber. Die Genehmigung kann unter Vorschreibung von Auflagen und
Bedingungen erteilt werden, soweit diese zur Erflllung der Zielsetzungen dieses Gesetzes
erforderlich sind.

Vor Erlassung des Genehmigungsbescheids hat die Regulierungsbehérde nach § 64 Abs. 2
GWG 2011 Konsultationen zum Netzentwicklungsplan mit den Interessenvertretungen der
Netzbenutzer durchzufilhren. Sie hat das Ergebnis der Konsultationen zu veréffentlichen und
insbesondere auf etwaigen Investitionsbedarf zu verweisen. Gemal § 64 Abs. 3 GWG 2011
hat die Regulierungsbehoérde insbesondere zu prifen, ob der Netzentwicklungsplan den
gesamten im Zuge der Konsultationen ermittelten Investitionsbedarf erfasst und ob die
Koharenz mit dem gemeinschaftsweiten Netzentwicklungsplan gemaf Art 8 Abs. 3 lit b der
Verordnung 2009/715/EG gewahrt ist. Bestehen Zweifel an der Kohdrenz mit dem
gemeinschaftsweiten Netzentwicklungsplan, so hat die Regulierungsbehérde die Agentur fir
die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehérden zu konsultieren.

In materieller Hinsicht erfillt der Netzentwicklungsplan gemaf § 63 Abs. 3 GWG 2011 einen
dreifachen Zweck, namlich die Information der Marktteilnehmer tber die Errichtung und den
Ausbau wichtiger Infrastrukturen in den nachsten zehn Jahren, die Auflistung aller bereits
beschlossenen Investitionen und solcher Investitionen, die in den nachsten zehn Jahren
durchgefuihrt werden mussen, sowie die Vorgabe eines Zeitplans fur alle Investitionsprojekte.
Damit soll die Deckung der Nachfrage an Leitungskapazitdten zur Versorgung der
Endverbraucher unter Berlicksichtigung von Notfallszenarien, die Erzielung eines hohen
Males an Verflugbarkeit der Leitungskapazitat (Versorgungssicherheit der Infrastruktur), die
Deckung der Transporterfordernisse und die Erfullung der Infrastrukturstandards gemaf
Art. 6 der Verordnung (EU) 994/2010 (§ 63 Abs. 4 GWG 2011) gewahrleistet werden.

Dem Netzentwicklungsplan sind gemaR § 63 Abs. 5 GWG 2011 angemessene Annahmen
Uber die Entwicklung der Erzeugung, der Versorgung, des Verbrauchs und des
Gasaustauschs mit anderen Landern unter Berlicksichtigung der Investitionsplane fir
regionale Netze gemal Art 12 Abs. 1 der Verordnung 715/2009/EG und fur
gemeinschaftsweite Netze gemanR Art 8 Abs. 3 lit b der Verordnung 715/2009/EG sowie der

Seite 4 von 21



V KNEP G 01/17

Investitionsplane fir Speicheranlagen und LNG-Wiederverdampfungsanlagen zugrunde zu
legen. Der Netzentwicklungsplan hat wirksame MaRnahmen zur Gewahrleistung der
Angemessenheit des Netzes und der Erzielung eines hohen Males an Verflugbarkeit der
Kapazitat (Versorgungssicherheit der Infrastruktur) zu enthalten.

Bei der Erstellung des Netzentwicklungsplans sind die technischen und wirtschaftlichen
Zweckmaligkeiten, die Interessen aller Marktteilnehmer sowie die Kohdrenz mit dem
gemeinschaftsweiten Netzentwicklungsplan und der langfristigen Planung zu beriicksichtigen
(§ 63 Abs. 6 GWG 2011).

Die Marktteilnehmer haben umgekehrt dem Marktgebietsmanager bzw. dem
Fernleitungsnetzbetreiber auf dessen schriftliches Verlangen die fir die Erstellung des
Netzentwicklungsplans erforderlichen Daten, insbesondere Grundlagendaten, Messwerte und
technische, 6konomische sowie sonstige Projektunterlagen zu geplanten Leitungsanlagen und
Speicheranlagen, die errichtet, erweitert, gedndert oder betrieben werden sollen, innerhalb
angemessener Frist zur Verfugung zu stellen, sofern diese Auswirkungen auf die
Leitungskapazitaten des Fernleitungsnetzes haben. Der Marktgebietsmanager bzw. der
Fernleitungsnetzbetreiber kann unabhangig davon zuséatzlich andere Daten heranziehen, die
fur den Netzentwicklungsplan zweckmaRig sind (§ 63 Abs. 7 GWG 2011).

In der Begriindung des Antrages auf Genehmigung des Netzentwicklungsplans, insbesondere
bei konkurrierenden Vorhaben zur Errichtung, Erweiterung, Anderung oder dem Betrieb von
Leitungsanlagen, sind die technischen und wirtschaftlichen Griinde fir die Beflirwortung oder
Ablehnung einzelner Vorhaben darzustellen und auf Aufforderung der Behdrde die
Dokumentation der Entscheidung vorzulegen (§ 63 Abs. 8 GWG 2011).

Rechtsfolgenseitig normiert § 64 Abs. 4 GWG 2011, dass die mit der Umsetzung von im
Netzentwicklungsplan vorgesehenen Malinahmen verbundenen angemessenen Kosten, bei
der Bestimmung der Systemnutzungsentgelte anzuerkennen sind. Gemag § 64 Abs. 5 GWG
2011 kann die Regulierungsbehérde vom Fernleitungsnetzbetreiber zu jedem Zeitpunkt die
Anderung seines bereits vorgelegten und noch nicht genehmigten Netzentwicklungsplans
verlangen. Antrédge auf Anderung des zuletzt genehmigten Netzentwicklungsplans sind
zulassig, sofern wesentliche Anderungen der Planungsgrundlagen eine neue Beurteilung
notwendig machen.

Gemal § 7 Abs. 1 E-ControlG ist fir die Genehmigung des koordinierten Netzentwicklungs-
plans der Vorstand der E-Control zustéandig.

Auf unionsrechtlicher Ebene werden ergdnzend zu den Vorgaben im GWG 2011 Vorhaben
von gemeinsamem Interesse im Sinne des Art 2 Z 4 der Verordnung (EU) Nr. 347/2013 vom
17. April 2013 zu Leitlinien fur die transeuropéische Energieinfrastruktur (Infrastruktur-vVO), die
in die Unionsliste gemaR Art 3 Abs. 4 Infrastruktur-VO aufgenommen sind, gem Art 3 Abs. 6
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Infrastruktur-VO zu einem festen Bestandteii der nationalen Zehnjahres-
netzentwicklungsplane. Diese Vorhaben erhalten innerhalb dieser Plane die héchstmdogliche
Prioritat.

Im Rahmen des Verfahrens fur neu zu schaffende Kapazitat gem. Art 26 ff der Verordnung
(EU) 2017/459 zur Festlegung eines Netzkodex Uber Mechanismen fur die
Kapazitatszuweisung in Fernleitungsnetzen und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr.
984/2013 (in der Folge: CAM Network Code) ist von den Fernleitungsnetzbetreibern der
Entwurf eines Projektvorschlags zu konsultieren, der gem. Art 27 Abs. 3 lit a CAM Network
Code unter anderem eine Beschreibung des Projekts fir neu zu schaffende Kapazitat,
einschliellich einer Kostenschatzung zu enthalten hat.

I.2. Verfahrensverlauf

Die beiden Fernleitungsnetzbetreiber (in der Folge: FNB) des Marktgebietes Ost, TAG Trans
Austria Gasleitung GmbH (in der Folge: TAG) und Gas Connect Austria GmbH (in der Folge:
GCA) haben bis zwischen 4.4.2017 wund 30.5.2017 eine unverbindliche
Kapazitatsdatenerhebung gemaR den Vorgaben des CAM Networkcodes) bei den
Marktteilnehmern (Shippern) durchgefiuhrt. Die Kapazitatsdatenerhebung wurde mittels
Newsletters der Kapazitdtsbuchungsplattform PRISMA versandt sowie zusatzlich auf den
jeweiligen Websites verdffentlicht. Die Marktteilnehmer hatten die Madéglichkeit, ihre
Kapazitdtsbedarfe an den Grenzilbergabepunkten pro Kalenderjahr im Planungszeitraum
2018 — 2027 anzugeben.

Im selben Zeitraum hat auch eine Projektdatenerhebung bei ausléndischen, an das
Marktgebiet Ost angrenzenden Fernleitungsnetzbetreibern stattgefunden, in der diese ihre
Projekte und die sich daraus ergebende Kapazitatsanforderungen einmelden konnten.

Im Zuge dieser Projektdatenerhebung wurden von verschiedenen Projektwerbern folgende
Projekte an den MGM Ubermittelt: ,Bidirectional Austrian Czech Interconnector (BACI)", und
~Entry/Exit Murfeld“. Die Projekte wurden in den Kapazitatsszenarien berticksichtigt, sofern die
maximale technische Kapazitdt und der geplante Entry- und Exit Punkt im Zuge der
Projektdatenerhebung Ubermittelt wurde.

Weiters sind auch jene Projekte, die in der Liste der ,Project of Common Interest” (PCI)
enthalten sind und im Zusammenhang mit dem &sterreichischen Marktgebiet stehen, in den
nationalen Entwicklungsplan gemaf Art 3 Abs. 6 Infrastruktur-VO aufzunehmen. Das sind die
Projekte

e 6.4 "PCI Bidirectional Austrian — Czech interconnection (BACI) between
Baumgarten (AT) — Reinthal (CZ/AT) — Breclav (CZ), with capacity up to 6.57
bcm/a

e 6.24.1 ROHUAT/BRUA — 1 st phase, including: -GCA Mosonmagyarovar
compressor station (development on the Austrian side)”
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e 6.26.1 Cluster Croatia — Slovenia — Austria at Rogatec, including: - GCA
2015/08: Entry/Exit Murfeld (AT)

Diese eingebrachten Kapazitatsbedarfe wurden von den FNB analysiert und die nicht durch
bestehende freie Kapazitaten zu erflillenden Kapazitdtsbedarfe an den MGM am 5.6.2017
Ubermittelt. Durch die Aggregation dieser Bedarfe wurde das Kapazitatsszenario fiir den KNEP
2017 zusammengestellt, das mit E-Control am 14.6.2017 abgestimmt wurde.

Der nachste Schritt war die Entwicklung von Projekten durch die FNB, um den ermittelten
zusatzlichen Kapazitatsbedarf zu decken.

Die Abstimmung zwischen den FNB und MGM fand in 5 Koordinationstreffen zwischen
1.6.2017 und 11.8.2017 statt. Am 11.8.2017 wurden die Netzentwicklungspléne der FNB an
den MGM Ubermittelt. Der MGM hat diese in der Konsultationsversion des Koordinierten
Netzentwicklungsplans 2018 — 2027 (in der Folge: KNEP) zusammengefuhrt.

Am 5.9.2017 wurde der KNEP 2017 im Rahmen des ,Austrian Gas Infrastructure Development
Days" den Marktteilnehmern prasentiert. Im Anschluss daran wurde der KNEP vom 7.9.2017
bis 2.10.2017 zur Konsultation fir die Marktteilnehmer auf der Website des MGM zur
Verfigung gestellt. Die eingelangten Stellungnahmen wurden auf der Website des MGM
verdffentlicht und der Behérde Ubermittelt. Die erhaltenen Stellungnahmen wurden bei der
Erstellung der Netzentwicklungspléne von den FNB beriicksichtigt.

Im Oktober 2017 fanden bilaterale Gesprache zwischen den Fernleitungsnetzbetreibern und
E-Control zu den vertraulichen Beilagen statt, um die Inhalte des KNEP und einzelne Projekte
zu diskutieren.

Am 31.10.2017 Ubermittelte der MGM eine um Geschéaftsgeheimnisse bereinigte
Konsultationsversion des KNEP 2018-2027 an die Behorde, die den Marktteilnehmern vom
3.11.2017 bis 20.11.2017 Gber die Website der E-Control in deutscher und englischer Sprache
zur Konsultation zur Verfigung gestellt wurde. Dabei gaben bayernets GmbH, eustream a.s,
OMV Gas & Power GmbH, die Landwirtschaftskammer Osterreich (LK), die
Wirtschaftskammer Osterreich (WKO) und das Amt der Vorarlberger Landesregierung
Stellungnahmen ab.

e Die Wirtschaftskammer Osterreich (WKO) und das Amt der Vorarlberger
Landesregierung erhoben keine Einwande gegen den KNEP 2017.

e Bayernetz GmbH regt vor dem Hintergrund des zusatzlichen unverbindlich
eingemeldeten Kapazitdtsbedarfs am Grenzilbergabepunkt Uberackern — SUDAL,
dem im Rahmen des KNEP mit dem Projekt GCA 2015/02a begegnet wird, an, dass
zur effektiven Nutzung der bestehenden Netzanlagen und aus Grinden der
Kostenminimierung Gesprache zur Druckbereitstellung zwischen den beteiligten
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Fernleitungsnetzbetreibern aufgenommen werden sollten und der Abschluss einer
entsprechenden Vereinbarung intensiv geprift werden solle.

e Eustream a.s. lehnt die Aufnahme des Projekts BACI in den KNEP ab, da es weder in
Hinblick auf die Versorgungsicherheit notwendig scheine, noch eine neue
Versorgungsquelle erschliele; vielmehr generiere das Projekt ausschlieRlich Kosten.
Die Markte seien bereits liquide und in keinster Weise sei der ¢sterreichische Gasmarkt
isoliert. Vielmehr sei das Projekt redundant und seine Durchfiihrung hatte zur
Konsequenz, dass BACI entweder auf Kosten der bestehenden &sterreichischen,
tschechischen und slowakischen Infrastruktur genttzt oder eben gar nicht genitzt
werden wirde, da kein ausreichender Bedarf an zusatzlichen Kapazitdten bestehe.

e OMV Gas & Power GmbH bekundet Interesse an den Ein- und Ausspeisepunkten des
Marktgebiets Ost, da internationale Unternehmungen wie North Stream 2 und Projekte
zur Anlieferung von Gas aus stidosteuropaischer Richtung wesentliche Auswirkungen
auf die europdischen Gasfliusse haben. OMV Gas & Power GmbH begrifRt
insbesondere vor dem Hintergrund des Entfalls der ROHUAT Open Season die
Bestrebungen, Kapazitdten von Ungarn nach Osterreich am Punkt Mosonmagyarovar
im Rahmen einer Incremental Capacity Auction anzubieten; allerdings sei hierbei der
enge Konnex zu ROHU, die konkurrierende Punkte darstellen, insofern zu
berlicksichtigen, als ein Angebot fir feste geblndelte Kapazitdt am Punkt
Mosonmagyarovar nur unter dem Vorbehalt abgegeben werden kénne, dass eine
Allokation den Bietern im ROHU Prozess nach dem Stichtag fir das Rucktrittsrecht
final bestatigt werde.

e Die LK erneuert die Forderung nach einer Uberarbeitung der geltenden
Entschadigungsregelungen, vor allem bei vorwiegender Nutzung der
Infrastrukturleitungen fur Handelszwecke im europdischen Verbundnetz und ruft die
Vereinbarungen der Pariser Klimavertrdge (COP21) in Erinnerung. Die LK hinterfragt
den hohen Unterschied im Infrastrukturstandard zwischen KNEP 2016 und der
konsultierten Version des KNEP 2017 und spricht sich in Anbetracht des hohen
Infrastrukturstandards dafir aus, mit neuen Projekigenehmigungen vorerst
abzuwarten, insbesondere bei Projekten mit mdglicher Grundinanspruchnahme.
MaRnahmen seien auf technische Ausbauten in den Ein- und Ausspeisepunkten zu
beschranken. Betreffend der Projekte GCA 2015/02a sowie GCA 2016/02 bemerkt die
LK, dass die Projekte nicht vollkommen ausgereift seien, da konkrete Angaben zu den
Projekten fehlen wirden und empfiehlt daher eine Genehmigung allenfalls als
Konzeptionsprojekte. Das Projekt 2017/02 sei nicht zu genehmigen, da Widerspriiche
bestiinden und es scheine aus der LFP als seien die Kapazitaten bereits vorhanden.
Aulerdem ware laut LFP ein Leitungsprojekt von 12 km die Folge, obwohl aus den
Unterlagen weder die Hohe der angefragten noch der von Bayern mengenmafig
bereitstellbaren Kapazitdten ersichtlich ist. Weiters fordert die LK eine
Konsultationsfrist von mindestens sechs Wochen.
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Die erhaltenen Stellungnahmen wurden bei der Erstellung der Netzentwicklungspléne von den
FNB bertcksichtigt und auf der Homepage der E-Control Austria veréffentlicht:

Am 23.11.2017 fand die finale Abstimmung zwischen E-Control Austria, Gas Connect Austria
GmbH und Trans Austria Gasleitung GmbH und AGGM statt. Am 28.11.2017 reichten die
beiden FNB den KNEP 2017 gemeinsam zur Genehmigung bei der Behérde ein.

Am 19.12.2017 wurde eine Abanderung des KNEP von Seiten der Behorde angefordert. Mit
Schreiben vom 12.1.2018 reichten die FNB eine geénderte Fassung des KNEP ein, die allen
geforderten Anderungen entsprach und reichten die angeforderten Unterlagen nach. Zur
Genehmigung wurden die in Spruchpunkt 1. b und c. genannten Projekte eingereicht.

Die unter Spruchpunkt 1.a. genannten Projekte werden zuriickgezogen, da diese Projekte
nicht mehr erforderlich sind, um die im KNEP 2017 eingemeldeten Kapazitatsbedarfe zu
decken.

1.3. Sachverhalt und Beweiswiirdigung

Folgender Sachverhalt steht auf Grund des Vorbringens der Antragstellerinnen sowie
amtsbekannter Tatsachen fest:

Mit Bescheid vom 30.3.2017, V MGM G 01/17, wurde die AGGM als MGM des Marktgebiets
Ost ab 01. Juni 2017, 6:00 Uhr benannt.

Fernleitungen des Marktgebiets Ost sind die Trans-Austria-Gasleitung (TAG), die West-
Austria-Gasleitung (WAG), das Primarverteilungssystem 1 (PVS 1), die Hungaria-Austria-
Leitung (HAG), die Sud-Ost-Leitung (SOL), die Penta West (PW), die Kittsee-Petrzalka-
Gasleitung (KIP). FNB sind die TAG sowie die GCA (PVS 1, HAG, SOL, PW, KIP, WAG).

Das Fernleitungsnetz der GCA verflugt Uber folgende physische Entry Punkte: Baumgarten
GCA und Baumgarten WAG (Grenze Slowakei), Uberackern ABG und Uberackern SUDAL
sowie Oberkappel (Grenze Deutschland), Speicherpunkte 7Fields und MAB/WAG; weiters
uber folgende physische Exit Punkte: Mosonmagyarévar (Grenze Ungarn), Uberackern ABG
und Uberackern SUDAL sowie Oberkappel (Grenze Deutschland), Murfeld (Grenze
Slowenien), Petrzalka und Baumgarten WAG (Grenze Slowakei), Speicherpunkte 7Fields und
MAB/WAG. Zu den nicht-physischen Entry Punkten der GCA zahlen Mosonmagyarévar
(Grenze Ungarn), Murfeld (Grenze Slowenien) sowie Petrzalka (Grenze Slowakei).

Das Fernleitungsnetz der TAG verfugt Uber die Entry Punkie Baumgarten TAG (Grenze

Slowakei) und Arnoldstein (Grenze ltalien) sowie Uber den Exit Punkt Arnoldstein (Grenze
ltalien).
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Der Infrastrukturstandard im Marktgebiet Ost betragt 129 %. Dieses Kriterium wurde nach der
im Anhang Il der VO (EU) Nr. 2017/1938 Uber Malnahmen zur Gewahrleistung der sicheren
Erdgasversorgung (SoS-VO) normierten N-1 Berechnung und den vom MGM aktualisierten
Daten berechnet.

I.4. Rechtliche Beurteilung

Die einzelnen Fernleitungsunternehmen sind gemaR § 62 Abs. 1 Z 20 GWG 2011 verpflichtet,
einen Netzentwicklungsplan zu erstellen bzw. an der Erstellung des KNEP mitzuwirken. Der
MGM erstellte gemaR den Vorgaben des § 63 GWG 2011 nach Abhalten einer
Planungskonferenz, dem die Netzentwicklungsplane der einzelnen Fernleitungsunternehmen
zugrunde gelegt wurden, sowie eines Konsultationsprozesses, der wie unter Punkt |.2.
dargestellt den gesetzlichen Anforderungen entspricht, einen KNEP mit einem zehnjéhrigen
Planungszeitraum von 2018 bis 2027. In diesem hat der MGM beschlossene Investitionen
aufgelistet und neue Investitionen bestimmt, die in den nachsten zehn Jahren durchgefiihrt
werden mussen, sowie Zeitplane fur alle Investitionsprojekte vorgegeben (§ 63 Abs. 3 GWG
2011). Im Zuge der Erstellung der Netzentwicklungspldne haben die FNB eine Markterhebung
zur Ermittlung des Kapazitatsbedarfs durchgefiihrt, die sie ihrem Netzausbauplan zu Grunde
gelegt haben. AuRerdem wurde vom MGM eine Projektdatenerhebung durchgefiihrt. In
seinem Aufbau gibt der KNEP im Wesentlichen die Netzentwicklungsplane der einzelnen
Fernleitungsunternehmen wieder.

Alle Investitionsprojekte enthalten geman § 63 Abs. 3 Z 3 GWG 2011 einen indikativen Zeitplan
fur ihre Durchfuhrung. In den vertraulichen Beilagen sowie in den Projektbeschreibungen
werden gemal § 63 Abs. 8 GWG 2011 die technischen und wirtschaftlichen Griinde der
einzelnen Vorhaben dargestellt.

Die Erfullung des Infrastrukturstandards gemafR Verordnung (EU) Nr. 2017/1938 ist aufgrund
der von AGGM durchgefilhrten Berechnungen auch in Zukunft gewahrleistet. Der
Infrastrukturstandard im Marktgebiet Ost betragt 129 %. Dieser Wert ist deutlich niedriger als
die Werte in den Vorjahren, die auf der Basis der Vorgaben des mit 1.11.2017 auRer Kraft
getretenen Art 6 der Verordnung (EU) Nr. 994/2010 berechnet wurden. Dies resultiert daraus,
dass im Zuge der Neuberechnung bei den Werten fiur die technische Kapazitdt an den
Einspeisepunkten die hydraulischen Machbarkeiten beriicksichtigt wurden, weshalb diese
Werte niedriger waren als die technischen Kapazitdten, die bisher in die Berechnung
eingingen. Zudem wurde der Speicherfullstand im Winter einbezogen, sodass eine geringere
Entnahmeleistung als die technisch maximale Entnahmeleistung der Berechnung zugrunde
gelegt wurde. Auch die gesamte tagliche Gasnachfrage wurde fur den zehnjdhrigen
Planungshorizont nach einer Neuberechnung leicht erhéht. Damit spiegelt der jetzige Wert von
129% eine deutlich realitdtsndhere Kennzahl wieder. Festzuhalten ist jedoch, dass die
Versorgungssicherheit weiterhin auf einem hohen Niveau sichergestellt ist; die realitatsnahere
Darstellung zeigt jedoch, dass allféllige weitere Investitionen in die Versorgungssicherheit
durchaus gerechtfertigt werden kénnen.

Seite 10 von 21



V KNEP G 01/17

Die mit der Umsetzung von MaRnahmen aus dem genehmigten KNEP verbundenen
angemessenen Kosten sind gemal § 64 Abs. 4 GWG 2011 bei der Festsetzung der
Systemnutzungsentgelte zu berticksichtigen, eine Aktualisierung erfolgt ex post auf der Basis
von tatséchlich angefallenen Anschaffungskosten. Auch fiir diese Investitionen gelten die in §
79 GWG 2011 genannten Grundsatze der Kostenwahrheit sowie Angemessenheit dem
Grunde und der H6he nach. Eine abschlieRende Angemessenheitspriifung der Héhe nach ist
allerdings erst méglich, wenn bereits Kosten angefallen sind und entsprechende Unterlagen
(wie z.B. die Ausschreibungsunterlagen und die Angebote) vorliegen. Daher beschrankt sich
die im gegenstandlichen Verfahren ex ante erteilte Genehmigung auf die Angemessenheit der
Kosten dem Grunde nach. Nach derzeitigem Stand scheinen die im KNEP angefiihrten Werte
— trotz der teilweise starken Schwankungsbreite in der Kostenabschéatzung iHv bis zu +/-25 %
— noch plausibel. Sie sind jedoch in den Folgeverfahren zur Genehmigung des KNEP von den
FNB einer detaillierten Evaluierung zu unterziehen. Eine abschlieRende Beurteilung wird die
Behdrde nach erfolgter Investition im Zuge der Kostenermittiung nach § 69 GWG 2011
vornehmen.

Als Planungsprojekte konnen Projekte genehmigt werden, die sich noch in der
Konzeptionsphase befinden, bei denen die Planungstiberlegungen noch nicht abgeschlossen
sind und deren Umsetzungszeitplan noch offen ist, weshalb deren Kosten und zusatzliche
Kapazitat (noch) nicht mit hinreichender Genauigkeit abgeschatzt werden kénnen. Aus diesem
Grund kénnen in weiterer Folge fur zusatzliche Kapazitaten, die aus derartigen Projekten
resultieren, (noch) keine Kosten und Mengen mittels Bescheid gem. § 82 GWG 2011
genehmigt werden. Fur diese Projekte besteht daher keine Umsetzungsverpflichtung.

Von den 17 Projekten, die 2017 als neue Projekte zur Genehmigung eingereicht wurden,
wurde das Projekt GCA 2017/02 als Planungsprojekt eingereicht.

Die unter Spruchpunkt 1.a. genannten Projekte werden zuriickgezogen, da diese Projekte
nicht mehr erforderlich sind, um die im KNEP 2017 eingemeldeten Kapazitatsbedarfe zu
decken.

Beurteilung der einzelnen zur Genehmigung eingereichten Projekte:

Wiedereingereichte Projekte mit Anderungen

e Projekte GCA 2015/01a (BACI) und TAG 2016/05 (BACI):

BACI ist die erstmalige physische Verbindung des &sterreichischen Marktgebiets mit dem
tschechischen Markt und ist ein erforderliches Projekt zur Bereitstellung der eingebrachten
Kapazitdtsbedarfe (Tabelle 7, KNEP 2017). Im Rahmen der Projektdatenerhebung hat
Net4Gas den tschechischen Teil des Projektes GCA 2015/01a (Bidirectional Austrian Czech
Interconnection — BACI) mit einer Kapazitat von 8.393 MWh/hin den Netzentwicklungsplan
(NEP) der GCA wieder eingemeldet. Zudem sind 200 MWh/h von Shippern als Bedarf
eingemeldet worden. Das bereits seit 2015 als Planungsprojekt genehmigte Projekt wurde als
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Umsetzungsprojekt zur Genehmigung eingereicht, da die Planung weiter fortgeschritten ist
und fur Juli 2018 die Durchfihrung eines Markitests angestrebt wird, d.h. eine
Kapazitatsallokation nach den aktuellen regulatorischen Vorgaben bei der Jahresauktion
2018.

GCA wird sich dabei mit den deutschen FNB und den beteiligten Regulierungsbehérden
abstimmen. Die Umsetzung des Projektes soll bis zu 4,5 Jahre dauern und voraussichtlich
2022 erfolgen. Dieses Projekt ist in der 3. PCI Liste und im TYNDP 2018 enthalten. Fir den
Nachweis der Wirtschaftlichkeit ist die technische Optimierung zwischen GCA und Net4gas
auschlaggebend.

Das Projekt steht in direkitem Zusammenhang mit dem Projekt TAG 2016/05 ,TAG
Baumgarten interconnection capacity (BACI)“. Durch die Umsetzung des Projektes soll
zusatzliche Verbindungskapazitat auf FZK Basis vom/zum TAG System in Richtung
des/kommend vom tschechischen Markt (Ein-/Ausspeisepunkt Reintal) mit garantierten
Zugang zum Virtuellen Handelspunkt (in der Folge: VHP) geschaffen werden. Der Nachweis
der technischen Notwendigkeit und Angemessenheit wurde bei der Genehmigung mit
Bescheid 2016 als Planungsprojekt als erfullt angesehen. Auch dieses bereits als
Planungsprojekt genehmigte Projekt wird daher als Umsetzungsprojekt zur Genehmigung
eingereicht.

Die beiden Projekte GCA 2015/01a und TAG 2016/05 werden als Projekte genehmigt. Dabei
wird das Projekt GCA 2015/01a mit der Auflage genehmigt, dass grenziiberschreitende
Optimierungsvarianten mit dem angrenzenden Fernleitungsnetzbetreiber untersucht werden
und in KNEP 2019 dargestellt werden.

e Projekt GCA 2015/02a (Entry Uberackern):

Das Projekt GCA 2015/02a ist ein erforderliches Projekt zur Bereitstellung der eingebrachten
Kapazitatsbedarfe (Tabelle 7, KNEP 2017) und hat das Ziel, die technische Kapazitdt am
Einspeisepunkt Uberackern SUDAL zu erhéhen." Es wurde als Umsetzungsprojekt aufgrund
des Planungsfortschrittes eingereicht. Dabei wurden 2 Varianten zur Genehmigung
eingereicht: Mit Druckunterstiitzung der bayernets nach Uberackern oder mit Bau eines
Verdichters in Uberackern im GCA Netz. Die erste Projektvariante wird derzeit hinsichtlich der
wirtschaftlichen und technischen Parameter einer detaillierten Analyse unterzogen.

GCA plant eine Kapazitatsallokation nach den aktuellen regulatorischen Vorgaben bei der
Jahresauktion 2018 und wird sich dabei mit den deutschen FNB und den beteiligten
Regulierungsbehérden abstimmen.

Das Projekt GCA 2015/02a wird als Projekt mit einer Umsetzungsverpflichtung genehmigt.
Dabei wird das Projekt GCA 2015/02a mit der Auflage genehmigt, dass die

! Das Projekt GCA 2015/02a steht in direktem Zusammenhang mit dem Projekt TAG 2016/02.
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grenzuberschreitende Optimierungsvariante mit bayernets weiterverfolgt wird. Die Auswahl
der wirtschaftlichen und technisch sinnvollsten Variante soll im KNEP 2019 dargestellt werden.

e Projekt GCA 2015/04 (Entry Mosonmagyarovar — Minimum):

Das Projekt GCA 2015/04 dient dem Zweck, die technische Madglichkeit der
Druckunterstitzung zur Bereitstellung des angemeldeten zuséatzlichen Bedarfs auf FZK-Basis
zu untersuchen. Im Vergleich zum Projekt 2015/05 sind die darstellbaren Kapazitaten deutlich
geringer, der Umsetzungszeitpunkt aber deutlich friiher. Dieses Projekt wurde im KNEP 2015
als Planungsprojekt genehmigt und als Umsetzungsprojekt eingereicht.

Das Projekt GCA 2015/04 wird als Projekt mit einer Umsetzungsverpflichtung genehmigt. Die
Umsetzung dieses Projekts ermdéglicht die Darstellung von 114.155 Nm?3h (0°C) fester
Einspeisekapazitat aus Ungarn (die entsprechende Druckbereitstellung des angrenzenden
Netzbetreibers vorausgesetzt). Aus Griinden der Versorgungssicherheit ist diese zuséatzliche
Einspeisekapazitdt zu bericksichtigen, insb. die Gasexplosion in Baumgarten am 12.
Dezember 2017 hat die Sinnhaftigkeit einer weiteren Diversifizierung gezeigt. Die relativ
niedrigen Investitionskosten des Projekts stehen jedenfalls in einem angemessenen Verhaltnis
zum potentiellen Nutzen der zusatzlichen Kapazitaten. Dabei wird das Projekt GCA 2015/04
mit der Auflage genehmigt, dass die grenzuberschreitende Optimierungsvariante mit FGSZ
Ltd. weiterverfolgt wird. Die Auswahl der wirtschaftlichen und technisch sinnvollsten Variante
soll im KNEP 2019 dargestellt werden.

e Projekt GCA 2015/05 (Entry Mosonmagyarovar):

Das Projekt GCA 2015/05 ist ein erforderliches Projekt zur Bereitstellung der eingebrachten
Kapazitatsbedarfe (Tabelle 7, KNEP 2017). Das Projekt steht im Zusammenhang mit potentiell
verfigbarem Gas im Schwarzen Meer und zielt darauf ab, technische Kapazitdt am Entry
Punkt Mosonmagyarévar zu schaffen, um den angemeldeten zusétzlichen Bedarf von
geblndelter Kapazitdt auf FZK-Basis zu decken. Das Projekt GCA 2015/05 ,Entry
Mosonmagyaroévar” hat den Status eines PCI.

Es wurde aufgrund des Planungsfortschrittes als Umsetzungsprojekt eingereicht. Dabei
wurden 2 Varianten zur Genehmigung eingereicht: mit Druckunterstiitzung der FGSZ Ltd.
nach Baumgarten oder mit Bau einer Verdichterstation in Baumgarten im GCA Netz. GCA
plant eine Kapazitatsallokation nach den aktuellen regulatorischen Vorgaben bei der
Jahresauktion 2018. Zudem ist der Umsetzungszeitpunkt angepasst worden. Das Projekt GCA
2015/05 wird antragsgemalf als Projekt mit einer Umsetzungsverpflichtung genehmigt. Dabei
wird das Projekt GCA 2015/05 mit der Auflage genehmigt, dass die grenziberschreitende
Optimierungsvariante mit FGSZ Ltd. weiterverfolgt und konkretisiert wird. Die Auswahl der
wirtschaftlichen und technisch sinnvollsten Variante soll im KNEP 2019 dargestellt werden.

e Projekt GCA 2015/08 (Entry/Exit Murfeld):
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Das Projekt GCA 2015/08 ist ein erforderliches Projekt zur Bereitstellung der eingebrachten
Kapazitatsbedarfe (Tabelle 7, KNEP 2017). Dieses Projekt wurde im Rahmen der
Bedarfseinmeldung des benachbarten slowenischen TSOs entwickelt; es soll den Reverse
Flow von Slowenien nach Osterreich erméglichen und die technische Kapazitat auf FZK-Basis
in der Flussrichtung Osterreich nach Slowenien erhéhen und ist um Zusammenhang mit der
Entwicklung des KRK Terminals in Kroatien zu sehen.

Das Projekt GCA 2015/08 wurde als Umsetzungsprojekt aufgrund des Planungsfortschrittes
eingereicht. GCA plant eine Kapazitatsallokation nach den aktuellen regulatorischen Vorgaben
bei der Jahresauktion 2018. Zudem ist der Umsetzungszeitpunkt auf November 2022
verschoben worden. Da die vorgelagerten Projekte in Slowenien und Kroatien noch nicht in
der Umsetzung sind, hat diese Verschiebung im Zeitplan keine Auswirkung.

Das Projekt GCA 2015/08 wird antragsgemaf als Projekt mit einer Umsetzungsverpflichtung
genehmigt. Dabei wird das Projekt GCA 2015/08 mit der Auflage genehmigt, dass eine
grenziiberschreitende Optimierungsvariante mit Plinovodi d.o.0. untersucht wird. Die Auswahl
der wirtschaftlichen und technisch sinnvollsten Variante soll im KNEP 2019 dargestellt werden.

e Projekt TAG 2016/01 (TAG Reverse Flow Weitendorf/Eggendorf):

Das Projekt TAG 2016/01 ist ein erforderliches Projekt zur Bereitstellung der eingebrachten
Kapazitatsbedarfe (Tabelle 7, KNEP 2017). Das Projekt “TAG 2016/01 TAG Reverse Flow
Weitendorf/Eggendorf* ist erforderlich, um die Mdoglichkeit des Einsatzes von den
Kompressorstationen Weitendorf und Eggendorf im Reverse Flow zu gewahrleisten und ist im
Zusammenhang mit den GCA Projekten 2015/08 und 2015/10 zu sehen. Der Nachweis der
technischen Notwendigkeit und Angemessenheit wurde bei der Genehmigung mit Bescheid
2016 als erfullt angesehen.

Das Projekt wurde wieder zur Genehmigung eingereicht, da die geplante Fertigstellung auf
das 4. Quartal 2019 aus ,Umplanungsgriinden* verschoben wurde, um verschiedene
Betriebsoptionen zu untersuchen. Es ist im Sinne der Behérde, dass eine optimale Lésung
durch zuséatzliche Analysen gefunden wird. Daher wird das Projekt mit den angegebenen
Anderungen genehmigt.

e Projekt TAG 2016/03 (Reverse Flow Baumgarten MT Station (MS2)):

Das Projekt TAG 2016/03 ist ein erforderliches Projekt zur Bereitstellung der eingebrachten
Kapazitatsbedarfe (Tabelle 7, KNEP 2017). Es wird den physikalischen Reverse Flow des
TAG Systems in Richtung des slowakischen Gasnetzes und anderen potentiellen
grenziberschreitenden Verbindungen ermdéglichen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist auch das
Projekt TAG 2016/01 erforderlich. Der Nachweis der technischen Notwendigkeit und
Angemessenheit wurde bei der Genehmigung mit Bescheid 2016 als Planungsprojekt als
erfullt angesehen.
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Das Projekt wurde wieder zur Genehmigung eingereicht, da es von dem Genehmigungsstatus
,Projekt" auf ,Planungsprojekt umgewidmet werden soll. Grund dafiir ist die technische
Abhangigkeit von Projekt GCA 2016/E2 sowie die aktuell begrenzte Nachfrage nach Exit-
Kapazitat in Baumgarten. Daher wird das Projekt mit den angegebenen Anderungen
genehmigt.

Ersatzinvestitionen

Dem Zweck des KNEP entsprechend sind auch Ersatzinvestitionen, die wichtige
Infrastrukturen iSd § 63 Abs. 3 Z 1 GWG 2011 betreffen, in den KNEP aufzunehmen.
Aullerdem soll gem. § 63 Abs. 8 GWG 2011 der KNEP unter anderem Vorhaben zur
Errichtung, Anderung oder den Betrieb von Leitungsanlagen umfassen; auch
Ersatzinvestitionen kénnen solche Vorhaben sein, womit diese vom Wortlaut des Gesetzes
umfasst sind. Ersatzinvestitionen kénnen ebenfalls einen Beitrag dazu leisten die Nachfrage
an Leitungskapazitaten zur Versorgung der Endverbraucher sowie die Erzielung eines hohen
MaRes an Verfugbarkeit der Leitungskapazitat (Versorgungssicherheit) sicher zu stellen (zB.
Elektroverdichter als Ersatz fur Gasverdichter).

Generell muss auch bei Ersatzinvestitionen immer analysiert werden, ob durch eine optimierte
Projektplanung und -ausgestaltung die Interoperabilitdt zwischen den Netzen verbessert
werden kann.

Folgende Projekte wurden aufgrund von relevanten Anderungen in den Kostenschétzungen
oder Umsetzungszeitpunkt wieder zur Genehmigung eingereicht:

o Projekte GCA 2016/E1, GCA 2016/E5, sowie TAG 2015/R04, TAG 2016/R08, TAG
2016/R09, TAG 2016/R10, TAG 2016/R11, TAG 2016/R12:

Die technische Notwendigkeit und Angemessenheit wurden bei der Genehmigung im KNEP
2015 und 2016 bereits nachgewiesen, die eingereichten Anderungen sind geringfiigig, sodass
eine weitere Genehmigung gerechtfertigt ist.

Es wird explizit darauf hingewiesen, dass eine abschlieRende Angemessenheitspriifung der
Hohe der getéatigten Investitionskosten von der Behérde durchgefiihrt wird, wenn Kosten
angefallen sind und entsprechende Unterlagen (wie z.B. die Ausschreibungsunterlagen und
die Angebote) vorliegen.

Neue Projekte — zusétzliche Kapazitaten

e Projekt GCA 2017/01 (Entry Mosomagyarovar Plus):

Das Projekt GCA 2017/01 ist ein erforderliches Projekt zur Bereitstellung der eingebrachten
Kapazitatsbedarfe (Tabelle 7, KNEP 2017). Dieses Projekt wurde entwickelt, um den

eingemeldeten Kapazitatsbedarf von 1.000.000 m*/h am Grenzlibergabepunkt zu decken. Aus

Seite 15 von 21



V KNEP G 01/17

technischer Sicht umfasst es den Loop der HAG Leitung, eine neue Verdichterstation auf der
HAG und Erweiterungen im Knoten Baumgarten. Die Investitionskosten werden auf 202 Mio
Euro geschétzt. Das Projekt wird dann umgesetzt, wenn die Kosten durch verbindliche
langfristige Buchungen gedeckt werden. Es wird als Umsetzungsprojekt zur Genehmigung
eingereicht.

GCA plant eine Kapazitatsallokation nach den aktuellen regulatorischen Vorgaben bei der
Jahresauktion 2018. Hinsichtlich des vorliegenden technischen Konzepts und den damit
einhergehenden prognostizierten Investitionskosten ist anzumerken, dass eine
Weiterentwicklung des technischen Konzepts aus Sicht der Behérde wesentlich ist, um die
Vermarktbarkeit des Projekts und damit die Wirtschaftlichkeit des Projekts sicherzustellen. Die
Analyse muss auch mégliche grenziiberschreitende Optimierungsvarianten enthalten.

Das Projekt GCA 2017/01 wird antragsgemaR als Projekt mit einer Umsetzungsverpflichtung
genehmigt, allerdings mit der Auflage, dass eine grenziiberschreitende Optimierungsvariante
mit FGSZ Ltd. analysiert wird. Die Auswahl der wirtschaftlichen und technisch sinnvollsten
Variante soll im KNEP 2019 dargestellt werden.

e Projekt GCA 2017/02 (Penta West — Exit Verteilergebiet):

Das Projekt GCA 2017/02 ist ein Projekt zur Bereitstellung der eingebrachten
Kapazitatsbedarfe (Tabelle 7, KNEP 2017). Dieses Projekt wurde auf Basis von Einmeldungen
des VGM fur die Versorgung des Raums Schardings entwickelt. Durch dieses Projekt konnen
5.000 m*h bereitgestellt werden, das Projekt kénnte in 1,5 Jahren umgesetzt werden.
Voraussetzung fur die Umsetzung ist eine Konkretisierung und Kommittierung des VGM fur
den zuséatzlichen Bedarf, daher wird das Projekt erstmal als Planungsprojekt zur Genehmigung
eingereicht und als solches genehmigt.

e Projekt TAG 2017/01 (TAG Baumagarten interconnection capacity (Mosonmagyarévar)
n:

Das Projekt TAG 2017/01 ist ein erforderliches Projekt zur Bereitstellung der eingebrachten
Kapazitatsbedarfe (Tabelle 7, KNEP 2017). Dieses Projekt ist ein Komplementarprojekt zu
GCA 2017/01 ,Entry Mosonmagyarovar plus® und beinhaltet die Modifikation der TAG
Baumgarten Station, um einen erhéhten Gasfluss in das TAG-System zu ermdéglichen und den
Zugang zum VHP durch die FZK Kapazitdt zu gewahrleisten. Dieses Projekt ist eine
Projektalternative zum Projekt TAG 2016/04.

Das Projekt wurde zwischen TAG und GCA im Rahmen der Vorbereitung des KNEP 2017
initiet und  abgestimmt. Basierend auf der Koordination zwischen den
Fernleitungsnetzbetreibern TAG und GCA und der Abhangigkeit dieses Projekts von dem
Komplementarprojekt GCA 2017/01, wird eine maximale Umsetzungsdauer in der Héhe von
4,5 Jahren geschatzt, beginnend maéglichst ab 2018 und unter der Voraussetzung der
Erlangung der relevanten behérdlichen Genehmigungen.
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Das Projekt TAG 2017/01 wird antragsgemal als Projekt mit einer Umsetzungsverpflichtung
genehmigt.

Neue Projekte — Ersatzinvestitionen:

Die technische Notwendigkeit dieser Ersatzinvestitionen ist im Allgemeinen gegeben. Die
Fernleitungsnetzbetreiber begriinden diese zur Aufrechterhaltung der Zuverlassigkeit und
eines gefahrlosen Betriebs ihres Rohrleitungssystems.

Bei der Angemessenheitspriifung muss daher ersichtlich sein, dass das vorgeschlagene
Projekt die derzeit effizienteste Losung fir die Ersatzinvestition ist. Diese Darstellung in den
vertraulichen Beilagen der Fernleitungsnetzbetreiber muss in diesem Sinne weiterhin
verbessert werden. Generell muss auch bei Ersatzinvestitionen immer analysiert werden, ob
durch eine optimierte Projektplanung und -ausgestaltung die Interoperabilitadt zwischen den
Netzen verbessert werden kann.

Folgende Ersatzinvestitionen werden gemaR Antrag genehmigt, da die technische
Notwendigkeit, die Angemessenheit und die Wirtschaftlichkeit mit den vorliegenden
Informationen der Behérde gegeniiber nachgewiesen werden konnten:

e GCA 2017/E4 Ersatzinvestition UW Baumgarten Erweiterung TAG NOXER 2

e GCA 2017/E5: Ersatzinvestition VS Rainbach Tausch Prozessleitsystem

e GCA 2017/E6: SOL Revamp

e TAG 2017/R01 MS2 Refurbishment MS2

e TAG 2017/R02 Major Overhaul Renewal of Valve Stations, Lichtenegg / Wielfresen 1/
Ettendorf / Ludmannsdorf

e TAG 2017/R03 Major Overhaul Renewal of Valve Stations Lanzenkirchen / Sulmeck /
St.Paul / Ruden / Arnoldstein

e TAG 2017/R04 CS Baumgarten Grafendorf Ruden Substitution Gas Hydraulic Actuators
TUCO

e TAG 2017/R05 Baumgarten Filter Separators & metering station MS2 Electrical Actuators

e TAG 2017/R06 DLE 1.5 + 72 hole PT module RC400 in CS-Ruden

e TAG 2017/R07 Gas Generator BC800 in CS-Baumgarten

e TAG 2017/R08 Gas Generator RC600 in CS-Ruden

e TAG 2017/R10 Sec.3: Replacement of TAG | damaged Insulation

e TAG 2017/R11 Sec.1: Refurbishment Sec Ball Valve SS1 (Orth)

e TAG 2017/R12 CS-E: Repl. Insulation Joint Loop2

Erarbeitung des KNEP sowie Abstimmung zwischen FNB, VGM, MGM und
angrenzenden NB:
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Bei der Gestaltung des KNEP 2018-2027 sind deutliche Fortschritte zu erkennen, sodass die
Netzausbauplanung transparenter und Ubersichtlicher dargestellt wird. Erstmalig war heuer
AGGM als benannter MGM in den Prozess involviert. Da die Benennung erst nach Beginn des
KNEP-Prozesses erfolgt ist, konnte die Koordinationsfunktion des MGM noch nicht tber den
vollsténdigen Prozess wirken. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass fur die nachste
Planungsperiode dem MGM friihzeitig sdmtliche erforderlichen Informationen zur Verfigung
stehen, damit dieser seine gesetzlich vorgesehene Rolle umfassend wahrnehmen kann und
eine bei der Netzentwicklung eine integrierte Betrachtung des gesamten Netzes im
Marktgebiet verstéarkt vorangetrieben wird.

Zu den im Rahmen der Beqgutachtung durch die Behérde eingelangten Stellungnahmen:

Die Stellungnahme der Bayernets wurde im Projekt GCA 2015/02a berlcksichtigt, bei dem
eine Variante mit der angebotenen Druckunterstiitzung der Bayernets erarbeitet wurde. Fur
den KNEP 2018 ist von GCA eine Darstellung der wirtschaftlichen und technischen optimalen
Losung vorzulegen.

Die Stellungnahme der EUSTREAM zu dem Projekt GCA 2015/01a (BACI) enthélt die
Forderung, BACI aus dem KNEP zu entfernen. Wie bereits ausgefiihrt, ist dieses Projekt ein
in Tabelle 7 des KNEP aufgefiihrtes Projekt zur Bereitstellung der eingebrachten
Kapazitatsbedarfe. Eine Nichtberiicksichtigung dieser widerspricht den Anforderungen aus
§ 64 Abs. 3 GWG 2011, demgemal die Regulierungsbehdérde zu prufen hat, ob der gesamte
im Zuge der Konsultationen ermittelten Investitionsbedarf erfasst ist. Diese Forderung kann
daher nicht bertcksichtigt werden.

Die LK fordert in ihrer Stellungnahme eine Uberarbeitung der geltenden
Entschadigungsregelungen, vor allem bei vorwiegender Nutzung der Infrastrukturleitungen fur
Handelszwecke im européischen Verbundnetz. Hierzu ist festzuhalten, dass die Anwendung
oder Erarbeitung von Entschadigungsregelungen nicht Gegenstand des KNEP sind, eine
Ungleichbehandlung jedoch grundsatzlich kritisch zu betrachten ware.

Zudem wird die Aussagekraft des Infrastrukturstandards aufgrund der grof3en Veranderung
zum Vorjahr wegen geranderter Berechnungsparameter infrage gestellt und vor dem immer
noch guten Ergebnis auf weitere Ausbauten - insb solche unter Grundinanspruchnahme -
hintanzuhalten. Dazu ist festzuhalten, dass aufgrund der derzeitigen energiewirtschaftlichen
Gegebenheit Gas aktuell eine wesentliche Rolle im ésterreichischen Energiemix darstellt. Dies
erfordert einen den Bedurfnissen der Marktteilnehmer entsprechenden Erhalt und Ausbau der
Infrastruktur, um Versorgungsengpasse zu verhindern. Der Infrastrukturstandard von 129%
gewahrleistet eine sichere Versorgung, die nunmehr angewendeten realitdtsndheren
Berechnungsparameter zeigen im Ergebnis aber auch, dass Investitionen gerechtfertigt sind,
um das bestehende gute Niveau zu erhalten.
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Betreffend die Stellungnahme der LK ist ebenfalls in Bezug auf das Projekt GCA 2017/02 auf
die oben genannten gesetzlichen Vorgaben zu verweisen, da auch dieses Projekt im Zuge der
Planung ermittelten Kapazitatsbedarf erfillt. Es wird zudem als Planungsprojekt genehmigt,
fur das aktuell keine Umsetzungsverpflichtung besteht. Das im Weiteren von der
Landwirtschaftskammer genannte Projekt GCA 2016/02 wurde aus dem KNEP
zuriickgezogen und wird daher nicht mehr weiterverfolgt. Fir das Projekt GCA 2015/02a hat
GCA zwei unterschiedliche Varianten vorgelegt, sodass eine Konkretisierung festzustellen ist.
Zudem hat auch Bayernets mit ihrer Stellungnahme bestétigt, dass eine wirtschaftliche
grenziberschreitende Optimierung umsetzbar ist. Weiters ist dieses Projekt ein in Tabelle 7
des KNEP aufgefiihrtes Projekt zur Bereitstellung der eingebrachten Kapazitatsbedarfe, eine
Genehmigung als Umsetzungsprojekt ist daher aus Sicht der Behérde gerechtfertigt.

Zur Kohédrenz mit dem gemeinschaftsweiten Netzentwicklungsplan sowie der geltenden
PCl-Liste:

Der KNEP 2017 orientiert sich am TYNDP 2017, wobei dieser aufgrund der geénderten
rechtlichen Rahmenbedingungen — in concreto der Energieinfrastruktur-Verordnung (EU) Nr
347/2013 — ein weiteres Aufgabenspektrum umfasst als der KNEP. Generell ist die Koharenz
zwischen beiden Planungsinstrumenten, in Bezug auf die gelisteten AusbaumaRnahmen,
gegeben. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die Angaben zu Entwicklung von Absatz
und Aufbringung im TYNDP teilweise von jenen der LFP abweichen. Abweichungen sind durch
die unterschiedlichen verwendeten Methodiken der Berechnung zu erkléren. Diese sind aber
nicht von signifikantem Ausmalf. E-Control, als zustéandige Behérde fur die Genehmigung von
KNEP und LFP, genehmigt grundsétzlich nicht die Annahmen, die der Identifikation von
notwendigen Investitionen zu Grunde liegen. Aus Sicht der Behorde ist es erforderlich, dass
die 6sterreichischen Netzentwicklungsplane die Planungsannahmen abstimmen und
entsprechend dokumentieren.

In Bezug auf die in den Anlagen des TYNDP angefiihrten Projekte — mit bzw. ohne finale
Investitionsentscheidung — sowie die geltende PCI-Liste ist grundsatzlich eine Koharenz mit
den im KNEP genannten Projekten gegeben. Es ist darauf hinzuweisen, dass der TYNDP
2017 auf dem KNEP 2016-2025 basiert und, dass Projekte, die ohne finale
Investitionsentscheidung im TYNDP 2017 oder als Planungsprojekte im KNEP 2016 gelistet
sind, mitunter weiterentwickelt oder verworfen wurden.

Im KNEP 2017 werden Einflisse von geplanten oder in Umsetzung befindlichen européischen
Infrastrukturprojekten untersucht und allfallige Auswirkungen auf das Gsterreichische
Leitungsnetz bewertet, um die Ubereinstimmung des KNEP mit den europdischen
Planungsinstrumenten transparent darzustellen. Nichtsdestotrotz werden die FNB
aufgefordert, sich auch weiterhin gezielt mit den Netzbetreibern in Nachbarstaaten sowie
anderen relevanten Netzbetreibern hinsichtlich deren sowie der &sterreichischen
Netzentwicklungsprojekte abzustimmen. Die Koordination sollte insbesondere in Bezug auf
Projekte, die Auswirkungen auf das Marktgebiet Ost haben, verbessert werden.
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lll. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann gemaf § 7 VwGVG das Rechtsmittel der Beschwerde an das
Bundesverwaltungsgericht erhoben werden. Die Beschwerde ist binnen vier Wochen nach
erfolgter Zustellung dieses Bescheides bei der E-Control einzubringen und hat die
Bezeichnung des angefochtenen Bescheides, die belangte Behdrde und die Griinde auf die
sich die behauptete Rechtswidrigkeit stutzt, sowie das Begehren zu enthalten. Im Falle einer
Beschwerde wird ersucht, die Eingabegebiihr von EUR 30 gemal § 14 TP 6 Abs 5Z 1 litb
Gebuhrengesetz (GebG) 1957, BGBI 267/1957 idgF iVm § 2 BVwG-EGebV, BGBI 11 490/2013,
unter Angabe des Verwendungszwecks durch Uberweisung auf das entsprechende Konto des
Finanzamtes fur Gebuhren, Verkehrssteuern und Gliicksspiel gemaf § 3 Abs 1 BVWG-EGebV
zu entrichten.

IV. Gebiihren

Es wird hoéflich ersucht, die Eingabengebihr von € 14,30 gemall § 14 TP 6 Abs 1
GebuUhrengesetz 1957, BGBI Nr. 267/1957 idgF und die Beilagengebihr von € 21,80 geman
§ 14 TP 5 Abs 1 Gebihrengesetz, insgesamt sohin € 36,10 auf das Gebuhrenkonto der
Energie-Control Austria, Subbezeichnung: Gebilhrenkonto, ERSTE BANK, BIC:
GIBAATWWXXX, IBAN: AT57 2011 1403 1846 4201, zu Uberweisen.

Energie-Control Austria
fur die Regulierung der Elektrizitats- und Erdgaswirtschaft (E-Control)

Wien, am 19.1.2018

W Der Vorstand
.I
Dr. Wolfgang Urbantschitsch, LL.M DI Angireas Eigenbauer
Vorstandsmitglied Vorstandsmitglied

Beilage: ./1 Koordinierter Netzentwicklungsplan 2017 (Planungszeitraum 2018-2027) in der
Fassung vom 11. Janner 2018, Ausgabe 4.0.
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Ergeht als Bescheid an:

1. Gas Connect Austria
Geschaftsfihrung
Floridotower, Floridsdorfer Hauptstralle 1
1210 Wien

2. TAG Trans Austria Gasleitung GmbH
Geschaftsfuhrung
Wiedner Hauptstralle 120
1050 Wien

3. AGGM Austrian Gas Grid Management AG
Vorstand
Floridotower, Floridsdorfer Hauptstralle 1
1210 Wien

per RSh
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